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DURATA CANTIERE

90G

ACCANTIERAMENTO

59

RECINZIONE E INSTALLAZIONE
CANTIERE

Sg

BONIFICA AREA LAVORI

8g

BINIFICA LANA DI VETRO NEL
SOTTOTETTO

Sg

PULIZIA E BONIFICA AREE
ESTERNE DA VERDE SINTETICO

39

PREPARAZIONE INTERVENTI IN
COPERTURA

11g

PROTEZIONE LINEE
ELETTRICHE ENEL

29

REALIZZAZIONE CASTELLI DI
TIRO E PIANO DI LAVORO IN
GRONDA

59

APERTURA ASOLE PER VANI
LAVORI SUL COPERTO

39

POSA DI PROTEZIONI LATERALI
ANTICADUTA

INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO
COPERTURA

32gg

REALIZZAZIONE DI SETTI IN
MURATURA PIENA PER
APPOGGIO TRAVI

10g

POSA DI PUTRELLE
METALLICHE

109

RIMONTAGGIO SOLAIO
COPERTO DEMOLITO

59

RIMONTAGGIO GUAINA
COPERTO

19

RMONTAGGIO COPPI

19

POSA A SECCO DI NUOVO
STRATO COIBENTE SUL PIANO
DEL SOTTOTETTO

59

SMONTAGGIO PONTEGGIO E
PIANO DI LAVORO

29

INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO PIANO
TERRA

15G

ALLESTIMENTO PIANI DI
LAVORO INTERNI

SMONTAGGIO INFISSO
FINESTRA LATO EST

INSERIMENTO TRAVI PER
CONSOLIDAMENTO AULA PIANO
TERRA LATO EST

MONTAGGIO PUTRELLE AULA
LATO EST

89

REALIZZAZIONE APERTURA
PROVVISORIA PER
INSERIMENTO PUTRELLA LATO
OVEST-PORRETTANA

19

INSERIMENTO TRAVI PER
CONSOLIDAMENTO AULA PIANO
TERRA

19

MONTAGGIO PUTRELLE SUL
SOFFITTO AULA

OPERE DI RIPRESA ROTTURE E
FINITURE DANNEGGIATE

89

RIPIEGAMENTO CANTIERE
ESTERNO

29

REALIZZAZIONE DI NUOVO
PRATO SINTETICO

59

PULIZIA FINALE

29
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