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A DURATA CANTIERE 90G
1 ACCANTIERAMENTO 5g

2 RECINZIONE E INSTALLAZIONE 
CANTIERE 5 g

3 BONIFICA AREA LAVORI 8g

4 BINIFICA LANA DI VETRO NEL 
SOTTOTETTO 5 g

5
PULIZIA E BONIFICA AREE 
ESTERNE DA VERDE SINTETICO 3 g

6
PREPARAZIONE INTERVENTI IN 
COPERTURA 11g

7 PROTEZIONE LINEE 
ELETTRICHE ENEL 2 g

8
REALIZZAZIONE CASTELLI DI 
TIRO E PIANO DI LAVORO IN 
GRONDA

5g

9
APERTURA ASOLE PER VANI 
LAVORI SUL COPERTO 3 g

10
POSA DI PROTEZIONI LATERALI 
ANTICADUTA 1g

11
INTERVENTI DI 
CONSOLIDAMENTO 
COPERTURA

32gg

12
REALIZZAZIONE DI SETTI IN 
MURATURA PIENA PER 
APPOGGIO TRAVI

10 g

13
POSA DI PUTRELLE 
METALLICHE 10 g

14
RIMONTAGGIO SOLAIO 
COPERTO DEMOLITO 5 g

15 RIMONTAGGIO GUAINA 
COPERTO

1g

16 RMONTAGGIO COPPI 1g

17
POSA A SECCO DI NUOVO 
STRATO COIBENTE SUL PIANO 
DEL SOTTOTETTO

5g

18
SMONTAGGIO PONTEGGIO E 
PIANO DI LAVORO 2g

19
INTERVENTI DI 
CONSOLIDAMENTO PIANO 
TERRA

15G

20
ALLESTIMENTO PIANI DI 
LAVORO INTERNI 1g

21
SMONTAGGIO INFISSO 
FINESTRA LATO EST 1g

22
INSERIMENTO TRAVI PER 
CONSOLIDAMENTO AULA PIANO 
TERRA LATO EST

1g

23
MONTAGGIO PUTRELLE AULA 
LATO EST 8 g

24

REALIZZAZIONE APERTURA 
PROVVISORIA PER 
INSERIMENTO PUTRELLA LATO 
OVEST-PORRETTANA

1 g

25
INSERIMENTO TRAVI PER 
CONSOLIDAMENTO AULA PIANO 
TERRA

1 g

26
MONTAGGIO  PUTRELLE SUL 
SOFFITTO AULA 1g

27
OPERE DI RIPRESA ROTTURE E 
FINITURE DANNEGGIATE 8 g

28
RIPIEGAMENTO CANTIERE 
ESTERNO 2 g

29 REALIZZAZIONE DI NUOVO 
PRATO SINTETICO

5g

30 PULIZIA FINALE 2 g


