Contratto di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art. 183, comma
15 del D.Lgs.50/2016

TRA
CONCEDENTE [e], con sede legale in [¢], alla piazza/via [¢], n. [*], c.a.p. [*], C.F./P.I. [*] n. [e], in
persona del [¢], nato a [¢] il [¢], domiciliato per la carica presso I'ente che rappresenta, munito degli
occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIOQO [¢], con sede legale in [¢], alla piazza/via [*], n. [*], c.a.p. [*], C.F./P.I. [*], R.E.A.
n. [¢], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [¢], nato a [¢] il [¢], domiciliato per la carica
presso la societa che rappresenta,

(Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti"
(congiuntamente)

PREMESSO CHE

a) In data , la societa ha presentato la proposta di finanza di
progetto per I'operazione di “Gestione integrata dei servizi di approvvigionamento e gestione
dell’energia termica e di illuminazione pubblica””, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183,
comma 15 del Codice.

b) In data , all’esito dell’istruttoria esperita da Adopera S.r.l. sulla proposta di cui al
precedente punto 1, essendo essa Adopera S.r.l. stata a cio espressamente delegata dal Comune di
Casalecchio di Reno, il Consiglio Comunale ha dichiarato la fattibilita dell’'operazione di finanza di
progetto e lo ha posto in approvazione con le modalita previste per I'approvazione dei progetti.

c) In data , il progetto e stato approvato e Adopera S.r.l, delegata con la
deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente punto 2 all’esperimento di tutta I’attivita
rivolta all’aggiudicazione della Concessione, ha indetto la gara da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente pill vantaggiosa.

d) All'esito dell’esperimento di tutte le formalita richieste dal Codice per I'affidamento della
Concessione, con provvedimento n. in data , € stata selezionata quale
aggiudicataria la societa [il raggruppamento temporaneo di imprese]

e) Le Parti, come sopra costituite, intendono con il presente atto disciplinare la Concessione.

f) La disciplina della Concessione & imperniata sull'Equilibrio Economico Finanziario dell’operazione,
sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel Piano Economico Finanziario, come riflesse
nel Caso Base.

s)] Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto
a elaborare un Piano Economico-Finanziario, nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni
di base che determinano I'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, per un periodo di
anni __ | ). | presupposti e le condizioni di base, che determinano I'Equilibrio
Economico-Finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:

1) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di
gara, per quanto attiene al numero e alla destinazione funzionale dei beni immobili oggetto di
concessione e al numero e allo stato degli apparecchi illuminanti, dei quadri, delle linee elettriche e
dei sostegni dei quali si compone attualmente la rete di pubblica illuminazione comunale, come
previsto nell’offerta tecnica del Concessionario. Ogni variazione del perimetro della Concessione,
come appena descritto, sara motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di



nuove condizioni di equilibrio;

2) che la quantita e la qualita degli Interventi di riqualificazione dei Beni siano quelle offerte in
gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a €

( ) oltre VA, nella composizione qualitativa e secondo i programmi operativi
descritti nell’offerta tecnica del Concessionario;

3) che la quantita e la qualita delle manutenzioni ordinarie dei Beni, nel corso dell’intera

durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: manutenzione

ordinaria e manutenzione programmata, nel corso dell’intera durata della Concessione, per un

importo complessivamente pari a € ( ) oltre IVA;

4) che il Concessionario provveda, nel corso dell'intera durata della Concessione, a un

accantonamento contabile e finanziario annuale, in apposito fondo di riserva (O&MRA), di importo

pari a € ( ), per il finanziamento delle manutenzioni diverse

dalle manutenzioni ordinarie di cui al precedente punto 3) nonché dalle manutenzioni straordinarie

relative agli Interventi di riqualificazione dei Beni di cui al precedente punto 2), che il Concedente si

riserva di ordinare al Concessionario, anno per anno, in dipendenza dell’ordine di priorita da esso

Concedente stabilito;

5) che il canone annuale sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario;

6) che il canone annuale sia adeguato annualmente, secondo quanto previsto al successivo art.
18.

Tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse e gli allegati, cosi come i Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato |, sottoscritti
dalle Parti ancorché non materialmente allegati alla Convenzione, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.

2. Il Concessionario e il Concedente s’'impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a
riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile
relativa alla Convenzione.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati
nell'Allegato Il, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare sia al plurale, il
significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

2. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della Convenzione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

3 NORME APPLICABILI

1. La Convenzione e regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni
espressamente richiamate nella Convenzione oltre che il Codice e il Regolamento.

4. CONDIZIONI GENERALI

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili
ed eseguibili, in conformita ai rispettivi termini e condizioni.



2. Il Concessionario, in particolare:

a) e dotato di ogni potere e autorita necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e di adempiere
validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza,
liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili
procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

c) & in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie
allo svolgimento della propria attivita di impresa in qualita di Concessionario.

3. Non é pendente né e stata minacciata alcuna controversia, procedimento amministrativo o
arbitrale nei confronti del Concessionario, che possa pregiudicare la sua capacita di adempiere agli obblighi
derivanti dalla Convenzione.

4. Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto I'annullamento e/o la
sospensione dell'aggiudicazione della Concessione é stato notificato al Concedente.

5. OGGETTO

1. La Convenzione ha ad oggetto la disciplina dei Servizi e la realizzazione degli Interventi oggetto di
Concessione e, pil specificatamente:

a) la gestione di tutti i servizi di manutenzione preventiva, programmata e correttiva dei Beni (nei
limiti specificati nel Progetto di Fattibilita e nel Capitolato di Gestione), anche di quelli che non
costituiscono oggetto di Intervento, compresa la somministrazione dei servizi energetici;

b) la progettazione definitiva/esecutiva degli Interventi;
c) larealizzazione degli Interventi;

d) la gestione degli Interventi realizzati dal Concessionario, oltre che mediante attivita di
manutenzione preventiva programmata, correttiva anche di manutenzione straordinaria onnicomprensiva;

e) la consulenza gestionale diretta all’integrazione di tutti i servizi elencati nelle precedenti lettere a)
e d) quali ad esempio: I'implementazione e I'aggiornamento dell'anagrafe tecnico-patrimoniale, la gestione
del sistema informativo per il controllo e la programmazione delle manutenzioni, la gestione del call center
e di quant’altro elencato nel Capitolato di Gestione;

il tutto, come meglio specificato nel Progetto di Fattibilita e nel Capitolato di Gestione.

2. Il valore dell’investimento € pari a € ( ) oltre IVA, dei quali, per gli
Interventi, € ( ) oltre IVA. L'importo degli Interventi, che risultera dal quadro
economico del Progetto Definitivo/Esecutivo approvato dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come
risultante dal PEF, & da intendersi fisso e invariabile.

6. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha una durata complessiva di [*] anni [indicare il numero in cifre] ([indicare il
numero in lettere]) decorrenti dalla data di Consegna dei Beni.

7. SOCIETA' DI PROGETTO

1. 1l Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicita e la completezza delle dichiarazioni e



delle garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della
Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario € una societa validamente costituita come Societa di Progetto, ai sensi
dell'articolo 184 del Codice, ed ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e
versato nella misura del [*]% ([indicare in numero in lettere] per cento);

b) la partecipazione al capitale sociale della Societa di Progetto e cosi suddivisa tra i soci:
- (nome del Socio)........ (quota % di partecipazione)
- (nome del Socio)........ (quota % di partecipazione)

2. Il Concessionario s’impegna altresi a comunicare preventivamente al Concedente qualsiasi
cessione di quote del Concessionario che comporti I'uscita di uno o pili soci ovvero l'ingresso di uno o pil
nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario.

3. Alla Societa di Progetto si applica I'articolo 184 del Codice.

8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s’'impegna, sotto la
propria esclusiva e completa responsabilita:

a) aerogare i Servizi e a garantire le forniture a cio strumentali;

b) a eseguire gli Interventi e a sostenere gli oneri relativi al Direttore Lavori e alla commissione di
collaudo;

c) ad attivare le garanzie e le assicurazioni del Progetto ai sensi della Convenzione;

d) a redigere la Documentazione Progettuale degli Interventi in conformita alle relative disposizioni
del Codice.

2. 1l Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente all'erogazione dei Servizi e
alla realizzazione degli Interventi.

3. Il Concessionario s'impegna altresi a:

a) inviare ogni sei mesi, per i primi due anni di durata della Concessione, e inviare ogni anno, per la
restante durata della Concessione, e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e
gestionali sulle attivita oggetto della Concessione di seguito indicate [specificare le informazioni], sui loro
costi e ricavi, al fine di consentire |'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente:

b) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla
verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della
Convenzione;

c) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici
richiesti;
d) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o

non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione per cause imputabili al
Concessionario;

e) realizzare gli Interventi a regola d’arte, secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo/Esecutivo
approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;



f) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le
polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;

g) svolgere tutte le attivita oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto
delle previsioni in essa contenute nonché della normativa applicabile;

h) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nell’allegato Cronoprogramma, dandone periodica
comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalita di recupero;

i) fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste e prestare
|'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione alle attivita e alle Autorizzazioni di
competenza di esso Concedente;

j) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

9. SUBAPPALTI

1. Il subappalto € ammesso nei limiti e con le modalita previste dal Codice. Il Concessionario resta
responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della
Convenzione anche nel caso di affidamento e di subappalto.

10. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario & responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dalla Convenzione. In
particolare, egli & responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della
Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella
Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [¢] sono state da esso Concessionario esaminate e
riconosciute idonee al corretto adempimento di tutte le prestazioni convenzionali;

b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o a ai suoi dipendenti e
consulenti, quali diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del
suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga
per I'esecuzione della Concessione;

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione
definitiva/esecutiva, dell'esecuzione degli Interventi, dell’erogazione dei Servizi e delle attivita connesse.

11. OBBLIGHI E ATTIVITA DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente s'impegna a:
a) Effettuare entro [*] giorni dalla sottoscrizione della Convenzione la Consegna dei Beni;

b) corrispondere al Concessionario tutte le somme dovutegli, nei tempi e con le modalita previsti
nella Convenzione;

c) compiere le attivita amministrative di sua competenza necessarie al Progetto e alla puntuale
realizzazione degli Interventi;



d) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attivita e ad Autorizzazioni
di competenza di enti o amministrazioni diverse da esso Concedente, attivandosi nel piu breve tempo
possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

e) porre in essere le formalita e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell'ottenimento
delle Autorizzazioni;

f) compiere le attivita di verifica ai fini dell'approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo
presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre [*] mesi [/giorni] dalla
ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il
predetto termine decorre dalla nuova consegna;

g) effettuare le attivita di Direzione dei lavori, di vigilanza e di Collaudo nei termini e con le
modalita stabiliti dal Codice e in conformita alla Convenzione;

h) cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attivita necessarie alla
definizione del Contratto di Finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario;

i)  comunicare l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della
Concessione.

12. FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
12.1 Consensi e pianificazione

1. Fatte salve le formalita e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente
e gli obblighi di cui al precedente articolo 11, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per
conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal
Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le fasi di Progettazione oggetto di Convenzione, per la
corretta esecuzione degli Interventi e per |'erogazione dei Servizi, ponendo in essere tempestivamente
tutte le attivita a tal fine strumentali, fermo I'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi del
precedente articolo 11.

2. Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia imputabile al
Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

12.2 Modalita, tempi di esecuzione degli Interventi

1. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalita
previsti dalla Convenzione, in conformita al Progetto Definitivo/Esecutivo nonché nel rispetto delle norme
di settore applicabili.

2. 1l Concessionario s'impegna a ultimare gli Interventi entro e non oltre i tempi previsti dal
Cronoprogramma.

12.3 Varianti

1. 1l Concessionario sara tenuto ad apportare al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato le
variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni non determinino un'alterazione
sostanziale del Progetto Definitivo/Esecutivo;

2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresi proposte dal
Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate
a rendere piu funzionali gli Interventi.



3. Le Varianti in corso d'opera possono essere ammesse qualora ricorra uno dei casi di cui all'art.
106 del Codice.

4. Nelle ipotesi di cui al precedente art. 12.3, punto 3, le Varianti potranno essere richieste dal
Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno
essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il
Concedente s’'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o il proprio rigetto nel piu
breve tempo possibile e comunque entro [¢] giorni dal ricevimento della proposta.

5. Le Varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi unitari indicati nei
capitolati tecnici e nei computi metrici estimativi redatti dal Concessionario unitamente al Progetto
Definitivo/Esecutivo approvato dal Concedente a cui dovranno essere aggiunti gli eventuali oneri relativi
alle spese tecniche.

6. Il Concessionario e tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d'opera dovute al
manifestarsi di Errori od Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
degli Interventi, ovvero la loro utilizzazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Codice. In tali casi, il
Concessionario dovra altresi risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito.

12.3 Direzione dei lavori e Responsabile della sicurezza

1. La Direzione dei Lavori compete al Concedente, che provvedera a istituire I'Ufficio di Direzione dei
lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice.

2. Compete al Direttore dei Lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di realizzazione
degli Interventi e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei
lavori.

3. Le funzioni di Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione saranno svolte dal Direttore dei
Lavori, ovvero da un direttore operativo abilitato.

4. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile della Sicurezza e al Concessionario tutti gli
obblighi e le responsabilita che le vigenti disposizioni normative assegnano loro.

12.4 Responsabile del Procedimento e della Gestione

1. Il Concedente svolgera la funzione di sorveglianza e controllo sulle attivita svolte dal
Concessionario, anche attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a cid delegati.

2. Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice e cura in
particolare, in ciascuna fase di attuazione degli Interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita e di
prezzo determinati in coerenza con il Progetto e con il Piano Economico-Finanziario e altresi sui tempi di
realizzazione previsti nel Cronoprogramma.

3. Il Responsabile del Procedimento tra |'altro svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni
normative in ordine alla corretta realizzazione degli Interventi, verificando il rispetto delle relative
prescrizioni. In particolare, provvedera:

a) a verificare la rispondenza degli Interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto
negli elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisira la relativa documentazione
e partecipera altresi alle visite della commissione di collaudo, sia in corso d'opera sia per il collaudo finale;

b) aordinare l'irrogazione delle penali, cosi come previste dal Capitolato di Gestione;

4. 1l Responsabile del Procedimento svolge le attivita di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei



Servizi, nei termini stabiliti dal Capitolato di Gestione.

12.5 Prove e collaudo

1. 1l Concedente nomina la commissione di collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del
Codice e dall'art. 216 del Regolamento.

2. | costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai
componenti della commissione di collaudo, staranno a carico del Concessionario.

3. Il collaudo sara effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 215 e seguenti del
Regolamento.

4. Durante l'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario s'impegna a
fornire ogni assistenza e collaborazione necessarie, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il
personale occorrente.

5. Del Collaudo in corso d'opera verra redatto apposito verbale.

6. Entro [* sei mesi ] dalla data di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 12 del Codice, sara emesso
il Certificato di collaudo, secondo le modalita di cui agli artt. 229 e seguenti del Regolamento.

12.6 Penali per ritardi in Fase di Progettazione e di Costruzione

1. Il Concessionario sara responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, in Fase sia di Progettazione sia
di realizzazione degli Interventi.

2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al Concedente del
Progetto Definitivo/Esecutivo, rispetto ai termini previsti nel Cronoprogramma, si applichera una penale
pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00). La misura complessiva della penale non potra comunque superare
I'importo di Euro 9.000,00 (novemila/00).

3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo imputabile al Concessionario nell’esecuzione
degli Interventi rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma, si applichera una penale corrispondente al
Euro 150,00 (centocinquanta/00). La misura complessiva della penale non potra comunque superare
I'importo di Euro 18.000,00 (diciottomila/00).

4. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in
occasione del pagamento dei Corrispettivii Resta ferma la facolta del Concedente, ai fini
dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo 21.

5. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori alla soglia massima
di cui ai precedenti punti 2 e/o 3 del presente art. 12.6, il Concedente potra avvalersi della facolta di cui al
successivo articolo 23.

6. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di
realizzazione degli Interventi, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma, il
Concedente restituira le penali pagate dal Concessionario ai sensi dei punti precedenti del presente art.
12.6.

12bis. SOPRAVVENIENZE

12bis.1 - Lavori e servizi complementari



1. Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche

eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo

opportuno:
a) estendere i Servizi a nuove porzioni di Impianto; ovvero
b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’offerta tecnica del

Concessionario, allo scopo di ampliare i Servizi e/o allo scopo di migliorare lo stato degli Impianti e/o di
migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle

misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata;

il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo
Art. 18bis, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del
PEF.

2. L'importo dell’investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo
opportuno per estendere i Servizi a nuove porzioni di Impianto e/o per un ampliamento dei Servizi e/o per un
miglioramento dello stato degli Impianti e/o per un miglioramento del rendimento della Concessione, non
potra essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della Concessione e comportera una

revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3 del Codice.

12bis.2 - Lavori e servizi supplementari

1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con il suo accordo, i lavori efo i
servizi supplementari non figuranti nella Concessione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di

circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall’articolo 175 del Codice.

12bis.3 — Modalita di affidamento dei lavori e dei servizi complementari e supplementari

1. All’esecuzione dei lavori e dei servizi complementari e/o supplementari si procedera solo
dopo l'approvazione dei relativi progetti da parte del Concedente; per la determinazione dei costi, si

procedera secondo quanto stabilito dall’Art. 13.2 della Convenzione.

2. L’affidamento dei lavori e dei servizi complementari e/o supplementari sara formalizzato in

apposito atto aggiuntivo.

3. Qualora, in conseguenza di detti lavori e/o servizi, si dovessero alterare le condizioni
economiche della gestione dei Servizi e quindi le condizioni di equilibrio economico-finanziario della

Concessione, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui all’Art. 19 della Convenzione.

13. GESTIONE

1. Il Concessionario & obbligato a garantire la Disponibilita dei Beni secondo gli standard tecnici e



funzionali disciplinati nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale.

2. Il Concessionario e obbligato a fornire i Servizi di cui al Capitolato di Gestione, per l'intera durata
della Concessione.

3. Il Concessionario s’'impegna altresi a eseguire la manutenzione straordinaria degli Interventi, con
le modalita e nei tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalita
per I'intera durata della Concessione, con I'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare i Beni al Concedente in
perfetto stato di manutenzione e conservazione.

14. FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non pud adempiere a causa
di tale evento ne dovra dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che
hanno determinato I'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovra altresi indicare gli effettie i
rimedi che intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni
comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna parte & tenuta a
prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere e/o di mitigare gli effetti causati dall’evento di Forza
Maggiore.

15. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e di pubblica incolumita, in nessun altro caso il Concessionario
potra sospendere unilateralmente I'esecuzione degli Interventi.

2. Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui all’articolo 107 del Codice
determini una sospensione totale dell'attivita di realizzazione degli Interventi per un periodo massimo di 30
(trenta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione di cui all'articolo 107, comma 1 del
Codice, i termini di realizzazione degli Interventi, nonché il periodo di durata della Concessione, si
intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Resta comunque
salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 4 del Codice per l'ipotesi di sospensione parziale dell'attivita
di realizzazione degli Interventi.

3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, il Concedente si riserva la
facolta, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attivita
oggetto di Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione degli
Interventi in qualunque momento.

4. Qualora la sospensione totale degli Interventi di cui al precedente punto 2 superi il periodo ivi
previsto, comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e comunque sia
tale da comportare una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti
potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui all'articolo 18 della
Convenzione. E' fatta salva la facolta di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla
Convenzione ai sensi del successivo art.27.

5. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilita definitiva di realizzare gli
Interventi, la Convenzione sara automaticamente risolta, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice
Civile, relativi alla risoluzione per impossibilita sopravvenuta della prestazione. La risoluzione dara luogo al
pagamento delle attivita svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al valore degli Interventi



realizzati piu gli oneri accessori (al netto di eventuali ammortamenti) nonché delle penali eventualmente
dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della
risoluzione.

16. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 15, qualora in seguito a un evento di Forza
Maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di prestare
i Servizi in tutto e/o in parte, dovra esserne informato il Concedente, fornendogli una descrizione della
parte dei Servizi che non puo essere erogata a causa di tale evento nonché di quella parte che puo essere
erogata anche se solo parzialmente.

2. Entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potra chiedere
eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 5 (cinque) giorni circa le motivazioni addotte dal
Concessionario in relazione ai Servizi non erogabili.

3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno [e] giorni di
tempo per il raggiungimento di un accordo per |'erogazione dei Servizi interessati dall'evento. In caso di
mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applichera le decurtazioni e le penali di cui all’articolo
19.

4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull’informativa inviata dal
Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovra comunque continuare a
fornire i Servizi erogabili indicati nell'informativa.

5. 1l Concedente si riserva in ogni momento la facolta di richiedere la sospensione totale o parziale
dei Servizi per motivi di pubblico interesse o di necessita, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla
salute, all'integrita fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni
tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni.
Nell'eventualita di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 6.

6. Fermo restando I'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire un'immediata ripresa dei Servizi,
nelle ipotesi di cui al precedente punto 4:

a) qualora la sospensione ecceda i [¢] giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente
punto 1, i termini di gestione dei Servizi, nonché il periodo di validita della Convenzione, s’intenderanno
prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione
parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da
comportare una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare
I'Equilibrio medesimo, potra avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui
all'articolo 18 della Convenzione.

7. E'fatta salva la facolta di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione
del Piano Economico Finanziario, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo articolo 27.

17. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto g) delle Premesse costituiscono i presupposti dell'Equilibrio
Economico-Finanziario.
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2. Le Parti prendono atto che I'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa
gestione & dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilita
finanziaria. Per convenienza economica s’intende la capacita del Progetto di creare valore nell’arco
dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditivita adeguato per il capitale investito; per
sostenibilita finanziaria s’intende la capacita del Progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il
rimborso del finanziamento, riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario:

a) gli specifici indicatori della convenienza economica sono disgiuntamente:
- il Tasso Interno di Rendimento dell'Equity (TIR Equity), pari a [*];

- il Tasso Interno di Rendimento del Progetto (TIR Progetto) pari a [¢];

b) gli specifici indicatori della sostenibilita finanziaria sono disgiuntamente:

- il Debt Service Cover Ratio Minimo (DSCR Minimo) pari a [¢];

- il Debt Service Cover Ratio Medio (DSCR Medio) pari a [¢];

- il Loan Life Cover Ratio Medio (LLCR Medio) pari a [*];

- il Loan Life Cover Ratio Minimo (LLCR Minimo) pari a [e].

18. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Ferma restando la permanenza dei rischi trasferiti, cosi come allocati con la Convenzione e come
descritto nella Matrice dei Rischi, le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico
Finanziario qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 165 del Codice e allorquando le variazioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate
da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra
tali eventi solo le seguenti fattispecie:

a) ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a
carico del Concessionario superiori a Euro 150.000,00/anno;

b) ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della Convenzione che incida in
senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per la realizzazione degli Interventi, sulla gestione
economica o sulla funzionalita dei Beni ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei
Corrispettivi;

c) il mancato o tardivo rilascio delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al
Concessionario;

d) I'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie Autorizzazioni, per causa non
imputabile al Concessionario;

e) I'aumento dei fabbisogni di energia, nella misura in cui ecceda il 5% (cinque per cento) rispetto a
qguanto inizialmente previsto, per fatto non imputabile al Concessionario;

f) la dismissione di parte dei Beni;

g) le Varianti di cui all’articolo 12.3, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che
comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario;

h) i periodi di sospensione di cui agli articoli 15, comma 4 e 16, comma 5, lettera b).

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu favorevoli



delle precedenti per il Concessionario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovra essere effettuata
a vantaggio del Concedente, ai sensi dell'art. 165 del Codice.

3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di
revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne dara comunicazione per iscritto al
Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato I'Alterazione dell'Equilibrio
Economico Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella
presentazione di:

a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;

c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti
che hanno indotto alla richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile verificatosi e dei maggiori oneri da esso
derivanti.

4. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio &
finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla
neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o pil eventi non imputabili al Concessionario e che hanno
dato luogo alla revisione.

5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico-Finanziario, si
applica quanto previsto al successivo art. 27.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che non si procedera al riequilibrio del PEF
nel caso dell’addizione o della sottrazione dal perimetro della Concessione della gestione di un numero di
punti luce non superiore 50 (cinquanta), nel corso dell’intera durata della Concessione.

18bis. TAVOLO DI COORDINAMENTO

1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione,
un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il
Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative

all’landamento della Concessione, per I'intero arco della sua durata.

2. Il Tavolo di Coordinamento sara composto da un numero variabile di membri, nominati da
entrambe le Parti, e potra essere convocato almeno una volta all’anno al fine di prevenire le criticita che

dovessero insorgere nel corso della Concessione.

3. Le modalita di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno
definite da un regolamento, che verra predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua

formalizzazione, su iniziativa del responsabile del procedimento del Concedente.

4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:

a) un rappresentante del Concedente;
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b) un rappresentante del Concessionario;
c) uno o piu soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni

che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.

5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di

Coordinamento, e assistito da un segretario.

6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verra piu dettagliatamente previsto con il
regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potra avere a oggetto I'analisi e la
formazione dell’accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF,
che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne I'esatto e

continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.

7. Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le
questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero
emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione dei Servizi da
parte del Concessionario, nell’esclusivo interesse del Concedente, nei limiti del 50% (cinquanta per cento)

del valore del presente contratto.

19. CORRISPETTIVI
19.1 Corrispettivi e termini di pagamento

1. Per le obbligazioni assunte con la Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di
gestire e di sfruttare economicamente i Servizi, per l'intera durata della gestione di cui all'articolo 6,
ricevendo un Corrispettivo trimestrale composto dalle seguenti voci:

a) il Corrispettivo di Disponibilita;
b) il Corrispettivo per i Servizi.

2. Il Corrispettivo verra corrisposto al Concessionario in via posticipata, entro 60 (sessanta) giorni
d.f.f.m. dalla ricezione della fattura relativa al trimestre di riferimento, che verra emessa non prima della
scadenza di ciascun trimestre di riferimento, secondo le modalita stabilite ai successivi punti 19.2 e 19.3. |
pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario, ai sensi del successivo art. 20.

3. La prima rata del Corrispettivo sara corrisposta

4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 25, nel caso di ritardo da parte del Concedente
nella corresponsione del Corrispettivo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi di mora. Ai fini
della decorrenza degli interessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.
231/2002; gli interessi di mora sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di
riferimento, come definito dal medesimo art. 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

5. Al pagamento si provvedera solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della
congruita delle somme dovute. |l soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della
congruita delle somme ¢ il Responsabile del Procedimento.



19.2 Corrispettivo di Disponibilita

1. Il Corrispettivo di Disponibilita, espresso a valori dell'anno [*] non sara soggetto ad alcun
adeguamento

2. Il Concedente s’'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della
Convenzione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Corrispettivo di
Disponibilita.

19.3 Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di Disponibilita

1. Il Corrispettivo di Disponibilita puod essere oggetto di variazione secondo il meccanismo previsto
nell’Allegato [¢] della Convenzione.

19.4 Corrispettivo per Servizi

1. Previa verifica da parte del Concedente della regolarita contributiva in base alla normativa
applicabile, il Corrispettivo per i Servizi € dovuto dal Concedente, a partire dalla Consegna del Servizio, con
cadenza trimestrale posticipata ed € costituito da un canone annuo composto dalle seguenti voci:

a) Servizio Calore dei beni immobili (incidenza pari al % del canone complessivo), calcolato
con riferimento ai Beni oggetto del servizio;

b) Servizio di gestione, conduzione e manutenzione impianti climatizzazione, elettrici e antincendio
dei beni immobili (incidenza pari al % del canone complessivo), calcolato con riferimento ai Beni
oggetto del servizio;

c) Servizio di gestione, conduzione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione compresa
fornitura energia elettrica (incidenza pari al % del canone complessivo), calcolato con
riferimento ai Beni oggetto del servizio;

d) Corrispettivo manutenzione (incidenza pari al % del canone complessivo).

2. Allo scopo di disciplinare eventuali immissioni e dismissioni di Beni rispetto alle consistenze
indicate in sede di Consegna del Servizio, si specifica che la valorizzazione di dette variazioni avverra
secondo i seguenti parametri:

- Servizio calore dei Beni (parte immobili) €/maqg/anno

- Servizio di gestione, conduzione e manutenzione impianti
climatizzazione, elettrici e antincendio dei Beni (parte immobili) €/maqg/anno

- Servizio di gestione, conduzione e manutenzione impianti
di pubblica illuminazione compresa fornitura energia elettrica €/palo/anno

3. Il Corrispettivo per Servizi sara sottoposto ad adeguamento, con cadenza annuale, per tenere
conto della variazione dei prezzi unitari di base significativi utilizzati per la determinazione del
Corrispettivo: combustibili (gas metano, teleriscaldamento), energia elettrica e mano d’opera.

4. L'adeguamento verra effettuato dal 1° gennaio di ciascun anno solare successivo a quello nel
corso del quale e stata sottoscritta la Convenzione. Il primo adeguamento verra effettuato alla data del 1°
gennaio 2018 e terra conto del tempo trascorso dalla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta. Per eventuali nuovi Beni consegnati non in coincidenza con l'inizio dell’anno contrattuale,
I’adeguamento verra comunque effettuato unitamente all’adeguamento del Corrispettivo relativo agli altri
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Beni, con i coefficienti revisionali determinati sull’intera annualita.

5. Il Concessionario € tenuto a fornire, su richiesta del Concedente, tutti i dati necessari ai fini
dell’applicazione del presente art. 19.4..

6. In riferimento alle quote di servizio relative al Servizio Calore (gas metano, teleriscaldamento),
pari al _ % ( percento) del Corrispettivo per Servizi, si stabilisce che il coefficiente di
adeguamento verra ricavato dalla seguente formula:

Ki=C/co

dove:

K1= Coefficiente di adeguamento

C= Costo medio ponderale del combustibile che si & previsto nel PEf di utilizzare, verificatosi

nell’annata gestionale considerata (comprensivo di imposte governative), desunto dalle aziende
distributrici locali per il gas metano per utenza con consumo annuo pari a 15.000 Smc.

Co = Costo del combustibile, ricavato come sopra descritto, di riferimento a Settembre 2016, desunto
dalle aziende distributrici locali per il gas metano.

7. In riferimento alle quote di servizio relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica
illuminazione e per gli edifici, pari al __% ( percento) del Corrispettivo per Servizi, si stabilisce che il
coefficiente di adeguamento verra ricavato dalla seguente formula:

K2=E/EO

dove:

E = PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + FISCALITA

essendo gli addendi della suddetta formula la media su base annuale rispettivamente di:

- PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico,
maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione cosi come definite in tabella 4 della Delibera
AEEGSI 107/09, aggiornata dalla Delibera AEEGSI ARG/elt 196/11 “Aggiornamento dei fattori percentuali
convenzionali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi” e s.m.i.;

- DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi alle componenti che costituiscono i costi per il dispacciamento
sul mercato libero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le componenti tariffarie MSD, UESSSL, DIS,
CD, INT, etc., cosi come pubblicate da TERNA e dal’AEEGSI), espressi in €/MWh. Tali corrispettivi sono
aumentati delle Perdite di Rete Standard di Bassa Tensione cosi come sopra definite;

- ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC,
MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall’AEGGSI;

- TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, cosi come stabiliti, volta
per volta, dall’ AEGGSI;

- FISCALITA = valore mensile dell’accisa (€/MWHh) per I'energia elettrica destinata ad uso illuminazione
pubblica.

EO = Somma di: PUN, ONERI, DISPACCIAMENTO, TRASPORTO e FISCALITA’ come sopra descritto, ciascuna
grandezza calcolata a settembre 2016 ed espressa in €/ MWh.

8. In riferimento alle quote di servizio relativa ai servizi di conduzione e manutenzione, pari al _ %
( percento) del Corrispettivo per Servizi, si stabilisce che il coefficiente di adeguamento verra



ricavato dalla seguente formula:

K3=M/ MO

dove:

K3 = Coefficiente di adeguamento

M= Costo medio ponderale della manodopera, verificatosi nell’annata gestionale considerata, per

operaio di quinta categoria comprensivo di retribuzione, cottimi, oneri gravanti su manodopera, dotazione
normale di attrezzi ed utensili, escluse spese generali, utile di impresa e IVA desunto da Tabella ASSISTAL,
settore installazione impianti, aziende installatrici di impianti termoidraulici.

MO = Costo della manodopera, per operaio di quinta categoria comprensivo di retribuzione, cottimi,
oneri gravanti su manodopera, dotazione normale di attrezzi ed utensili, escluse spese generali, utile di
impresa e IVA desunto da Tabella ASSISTAL, settore installazione impianti, aziende installatrici di impianti
termoidraulici, a Settembre 2016.

19.5 Procedura di applicazione delle penali

1. In caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza di cui al Capitolato di
Gestione, il Concedente, anche al fine del trasferimento del rischio effettivo di disponibilita dei Servizi,
procede ad effettuare una specifica contestazione scritta al Concessionario, a mezzo PEC.

2. Il Concedente provvedera a determinare la misura della penale, ai sensi dell’Allegato [e],
dandone comunicazione al Concessionario con le medesime modalita di cui sopra. Ove il Concessionario
non contesti I'applicazione e la misura della penale entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della
comunicazione scritta del Concedente, ovvero ove il Concedente non ritenga condivisibile la contestazione
del Concessionario, la penale sara ritenuta alla scadenza del pagamento del Corrispettivo immediatamente
successiva. E' comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per |'accertamento dell'infondatezza
della penale e per il pagamento degli importi trattenuti. L'eventuale applicazione di penali non dara titolo al
Concedente di sospendere i pagamenti altrimenti maturati, che dovranno essere corrisposti alle scadenze
concordate.

20. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si
impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

1. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il/i conto/i corrente/i[bancario/io postale/i di
seguito indicato/i, dedicato/i [anche se non in via esclusiva] alla Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere
registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico [bancario o postale] e a far si che siano autorizzate ad operare su tale/i conto/i esclusivamente le
persone di seguito indicate:

a) [*]: conto corrente [bancario/postale], identificato dal codice IBAN: [¢], acceso presso [*];
b) generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
[] (C.F. e nato a ).

2. Ciascun bonifico [bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
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essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e I'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP),
di cui all'articolo 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e nella specie CIG n. [e].

3. Il Concessionario € tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7
(sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato/i nonché le generalita [specificare nome
e cognome] e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. 1l mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n.
136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della
Convenzione ai sensi del successivo articolo 28.

5. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, ad
inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 [con
divieto di ulteriore subappalto] nonché I'impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi
ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente art. 20, sara tenuto a
darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di Bologna.

6. Il Concessionario inoltre si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
i subcontraenti verra inserita la previsione della risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita dei flussi finanziari, nonché I'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al
Concessionario e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna qualora detti
subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

7. 1l Concedente verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita assoluta del
contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla su richiamata Legge.

8. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti derivanti dalla Concessione, s’'impegna a
comunicare il CIG/CUP n. [] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no
riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

21. CAUZIONI

1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti all’erogazione dei Servizi, il
Concessionario presta, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, idonea garanzia fideiussoria,
per un importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio. Tale cauzione, da
prestarsi con le modalita previste nel Codice, dovra avere validita minima biennale, da estendersi almeno
30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della
Concessione.

2. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione degli Interventi, il
Concessionario presta, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, ai sensi dell’art. 103 del
Codice, rilasciata da [e], pari al 10%)] (dieci per cento) dell'importo totale degli Interventi, ridotto del [#%]
ed eventualmente del [*%)], nei casi previsti dall'articolo 93 comma 7 del Codice.



3. Il Concessionario s’'impegna, inoltre, a presentare ogni altra cauzione previste dal Codice o
comungue richiesta a norma di legge, nelle forme e con le modalita stabilite.

22. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario s’'impegna a stipulare la polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103 comma 7
del Codice, a copertura di:

(i) danni subiti dal Concedente nel corso dell’esecuzione dei Interventi, per una somma pari al 100%
(cento per cento) dell'importo degli Interventi;

(i) responsabilita civile verso terzi, il cui massimale dovra essere pari al 5% (cinque) della somma
assicurata per le opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 103, comma 7 del Codice.

2. La copertura assicurativa di cui al precedente comma 1 decorre dalla data di Consegna dei Beni e
cessa alla data di Collaudo di tutti gli Interventi.

3. Il Concessionario s’impegna altresi, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio dell’Unione
europea, a stipulare, ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del Codice, a far data dall’approvazione del progetto,
una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di progettazione e
delle attivita ad esse connesse, per tutta la durata degli Interventi a sino alla data di Collaudo di tutti gli
Interventi. Detta polizza, che dovra coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per
omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente,
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovra avere un massimale non inferiore a euro [e].

4. 1l Concessionario si impegna altresi, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile,
con primarie compagnie di assicurazione, una o piu polizze assicurative a copertura della responsabilita
civile derivante dalla esecuzione della Convenzione, limitatamente alla Gestione, per un massimale minimo
di euro [*] per sinistro e euro [¢] per persona e per danni a cose, per |'intera durata della Concessione. La
somma assicurata dovra essere rivalutata dal Concessionario, alla fine di ogni anno, sulla base degli Indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovranno includere:

a) idanni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e
a terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente
o consulente, che avvengano durante |'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati
alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi, che siano riconducibili alle attivita
svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione.

5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico
del Concessionario.

6. Il Concessionario dovra consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno,
copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validita di
ciascuna polizza.

7. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di
qualsiasi natura causati dalle sue attivita al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche
per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di
chiunque egli si avvalga, sia per I'esecuzione degli Interventi sia per I'erogazione dei Servizi, in nessun caso
potra invocare la responsabilita del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente art. 22.
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23. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 108 e 109 del Codice, il Concedente, qualora il
Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potra avvalersi della
facolta di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e
decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovra essere comunicata per iscritto,
tramite PEC, al seguente ufficio [¢], indirizzo di posta elettronica certificata [¢] del Concessionario e per
conoscenza ai Finanziatori.

2. Lafacolta di cui al comma 1 potra essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti
dalla Convenzione per I'esecuzione degli Interventi;

b) gravi vizi o difformita degli Interventi, riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;

c) gravi violazioni del Capitolato di Gestione, che comportino I'applicazione di penali per
I'indisponibilita ovvero per la mancata erogazione dei Servizi;

d) mancata presentazione e/o mancata ricostituzione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture
assicurative di cui alla Convenzione;

e) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;

f) mancato perfezionato del Contratto di Finanziamento entro dodici mesi dalla sottoscrizione della
Convenzione, con il riconoscimento al Concessionario degli importi previsti al successivo comma 4.

3. Il Concedente si riserva altresi diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'articolo 1454 del
Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 nonché in caso di
sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del
D.Lgs. n. 159/2011.

4. In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti quantificheranno di
comune accordo le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario anche in relazione allo stato di
realizzazione degli Interventi.

5. Al fine di quantificare tali somme, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere
apposito verbale, in contradditorio tra loro e con I'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, entro i [e]
giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le
Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati in esso registrati s’intendono
definitivamente accertati.

6. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi
di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di
quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte
entro [*] mesi [/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 5.

7. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante ed esclusivamente nella misura
in cui sia necessario a garantire la continuita del servizio pubblico, il Concessionario dovra proseguire nella
gestione alle medesime modalita e condizioni della Convenzione.

24. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del



Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8 del Codice, potranno impedire la
risoluzione designando, entro i 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del
Concedente con la quale viene manifestata l'intenzione di risolvere la Convenzione, una societa che
subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi. Il subentro della
societa avra effetto dal momento in cui il Concedente vi avra prestato il proprio consenso.

2. Il Concedente provvedera a formalizzare il rapporto convenzionale con la societa designata dai
Finanziatori a condizione che:

a) la societa abbia requisiti soggettivi, tecnici e finanziari corrispondenti o analoghi a quelli richiesti
dalla documentazione di gara, avendo comunque riguardo alla situazione concreta della Concessione e al
suo stato di avanzamento alla data del subentro;

b) la societa s'impegni a cessare la violazione delle obbligazioni che ha causato la risoluzione, entro i
90 (novanta) giorni successivi alla designazione, ovvero nel termine pil ampio che verra, ove necessario,
assegnato dal Concedente.

3. Qualora la societa subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti nel
precedente comma 2, si procedera alla risoluzione della Convenzione, con |'obbligo a carico del
Concessionario di consegnare tutti i Beni al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca,
peso pregiudizievole della proprieta. A tal fine, sara redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30
(trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 23, comma 5.

25. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. 1l Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente all'obbligo di cui al
precedente art. 11, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso
inutilmente il termine in esso fissato, comunqgue non inferiore a 40 (quaranta) giorni, potra avvalersi della
facolta di risolvere la Convenzione. La diffida ad adempiere dovra essere comunicata per iscritto, tramite
PEC, al seguente ufficio [*], indirizzo di posta elettronica certificata [e].

2. Nella misura in cui sia necessario a garantire la continuita del servizio pubblico, il Concessionario
dovra proseguire nella gestione alle medesime modalita e condizioni della presente Convenzione per [e]
mesi.

3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente art. 25, il Concedente
dovra corrispondere al Concessionario:

a) la remunerazione delle attivita svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al valore
degli Interventi realizzati piu gli oneri accessori (al netto degli eventuali ammortamenti) ovvero per gli
Interventi che non hanno superato la fase di collaudo i costi sostenuti dal Concessionario;

b) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del
Concessionario in conseguenza della risoluzione;

¢) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del
valore degli Interventi ancora da eseguire ovvero il valore attuale della parte del servizio pari ai costi
monetari della gestione operativa previsti nel Piano Economico-Finanziario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario
provvederanno a redigere apposito verbale, in contradditorio tra loro e con l'eventuale presenza del
Direttore dei Lavori, entro [e] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad
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adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati
s'intendono definitivamente accertati.

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 3 saranno
destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali
somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

6. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro [¢] mesi [/giorni]
successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 4.

26. REVOCA, ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione potra essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di
pubblico interesse ovvero in caso di annullamento d’ufficio per vizio non imputabile al Concessionario ai
sensi dell’art. 176, comma 4 del Codice, con contestuale comunicazione tramite PEC al Concessionario,
indirizzo di posta elettronica certificata [*], della revoca stessa, unitamente ai motivi.

2. In caso di revoca, ovvero in caso di annullamento della Concessione ai sensi del presente art. 26, il
Concedente dovra corrispondere al Concessionario:

a) la remunerazione delle attivita svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al valore
degli Interventi realizzati piu gli oneri accessori (al netto degli eventuali ammortamenti) ovvero per gli
Interventi che non hanno superato la fase di collaudo i costi sostenuti dal Concessionario;

b) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del
Concessionario in conseguenza della risoluzione;

¢) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del
valore degli Interventi ancora da eseguire ovvero il valore attuale della parte del servizio pari ai costi
monetari della gestione operativa previsti nel Piano Economico-Finanziario.

3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente, in contraddittorio
con il Concessionario e all'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, redigera apposito verbale, entro [e]
giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione.
Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati s’intendono
definitivamente accertati.

4. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2 saranno
destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali
somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

5. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro [¢] mesi [/giorni]
successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 3.

6. L'efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 176, comma 6,
del Codice, € in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali
somme previste nel presente art. 26.

27. RECESSO

1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in
merito alle condizioni di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario o il Concedente



potranno recedere dalla Convenzione.

2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente art. 27, il Concedente dovra
prontamente corrispondere al Concessionario la remunerazione delle attivita svolte dal Concessionario in
relazione al Progetto, pari al valore degli Interventi realizzati piu gli oneri accessori (al netto degli eventuali
ammortamenti) ovvero, per gli Interventi che non hanno superato la fase di collaudo, i costi sostenuti dal
Concessionario cosi come previsto ai sensi dell’art. 182, comma 3, ultimo periodo del Codice.

3. Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in
contradditorio tra loro e con I'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale, entro [¢] giorni
successivi al provvedimento del Concedente che dichiara il recesso dalla Concessione. Qualora le Parti
siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati s’intendono definitivamente
accertati.

4. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente comma 2 sono destinate
prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili
da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere
corrisposte entro [*] mesi [/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto,
I'efficacia del recesso e condizionata al pagamento di tali somme.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia
necessario a garantire la continuita del servizio pubblico, il Concessionario dovra proseguire nella gestione
alle medesime modalita e condizioni della Convenzione.

28. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, i Beni, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori
e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilita del
Concedente. Il Concessionario avra |'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo
Concessionario.

2. 1l Concedente s'impegna ad avviare, almeno [¢] mesi prima della scadenza della Concessione, la
procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

29. EFFICACIA

1. La presente Convenzione assume efficacia dalla data della sua sottoscrizione.

30. COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica

certificata:
a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.
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31. PROPRIETA INTELLETTUALE

1. Concessionario sara responsabile dell’ottenimento della titolarita, licenze e diritti di utilizzazione
di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumera ogni
onere, garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il
Concedente.

32. FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia sara competente il Foro di Bologna. E' espressamente esclusa la
competenza arbitrale.
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ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario indica la variazione dei presupposti e/o delle
condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo disgiuntamente a:

(i) con riferimento al parametro DSCR Minimo: variazione di almeno 0,065 (zero virgola zero
sessantacinque) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o
circostanza;

(ii) con riferimento al parametro DSCR Medio: variazione di almeno 0,065 (zero virgola zero
sessantacinque) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o
circostanza;

(iii) con riferimento al parametro LLCR medio: variazione di almeno 0,065 (zero virgola zero
sessantacinque) rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data
dell'evento o circostanza;

(iv) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno 30 bps (trenta punti base)
rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;

(v) con riferimento al parametro TIR Equity: variazione di almeno 30 bps (trenta punti base) rispetto
al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e
ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione del Progetto e all’erogazione dei
Servizi, qualunque sia l'autorita, I'ente o I'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni
e/o integrazioni della normativa applicabile;

Beni indica gli immobili e i relativi impianti tecnologici nonché gli impianti di pubblica illuminazione
di proprieta o in disponibilita del Concedente oggetto di Concessione.

Capitolato di Gestione indica l'allegato [¢] alla Convenzione, e rappresenta il documento che
contiene, oltre alle specifiche tecniche del Servizio, le caratteristiche tecniche dei materiali proposti e il
piano di manutenzione dei Beni;

Caso Base indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario di offerta;

Codice identificativo di Gara o CIG indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136;

Codice indica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

Codice Unico di Progetto o CUP indica il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della Legge 16
gennaio 2003 n. 3 e relativi provvedimenti di attuazione;

Collaudo indica il collaudo di ogni Intervento realizzato sui Beni, che verra effettuato dal
collaudatore al completamento del singolo Intervento e se necessario anche i corso d’opera, come previsto
dal Cronoprogramma e dal Progetto Definitivo/Esecutivo;



Concedente indica il soggetto per conto del quale si realizzano gli Interventi e al quale si erogano i
Servizi [indicare la denominazione precisa [*], con sede legale in [¢], via [*] n. [*], C.F./P.I. [*] ai sensi della
Convenzione;

Concessionario indica |'aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con
sede legale in [*], via [*] n. [*], C.F./P.I. [*] ai sensi della Convenzione;

Concessione indica il rapporto tra Concedente e Concessionario, come regolato dalla Convenzione;

Consegna dei Beni indica I'atto con il quale il Concedente consegna i Beni al Concessionario, previo
accertamento congiunto dello stato di ciascuno di essi e con redazione di apposito verbale, al fine dare
esecuzione alla Concessione;

Contratto di Finanziamento indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data [¢] ovvero che
sara sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine di finanziare il fabbisogno previsto dal Piano
Economico-Finanziario;

Convenzione indica la presente Convenzione, inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono
definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito del rapporto
concessorio;

Corrispettivo indica il corrispettivo complessivo da riconoscere al Concessionario, che si compone
del Corrispettivo di Disponibilita e del Corrispettivo per i Servizi;

Corrispettivo di Disponibilita indica la parte del Corrispettivo che il Concedente s’'impegna a
corrispondere al Concessionario per la disponibilita dei Beni riqualificati mediante la realizzazione degli
Interventi;

Corrispettivo per i Servizi indica la parte del Corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per
I’erogazione dei Servizi;

Cronoprogramma indica il programma cronologico di avanzamento degli Interventi, suddiviso in fasi
e subfasi, comprensivo dei tempi previsti per I'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie alla
realizzazione degli Interventi e all’erogazione dei Servizi, Allegato [¢] alla Convenzione, come di volta in
volta modificato e aggiornato;

Direttore dei Lavori indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attivita di Direzione dei Lavori
e di seguire la realizzazione degli Interventi affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformita al
Progetto Definitivo/Esecutivo e alla Convenzione;

Direzione dei Lavori indica |'ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al
controllo tecnico- contabile e amministrativo dell'esecuzione degli Interventi, nel rispetto delle condizioni
contrattuali previste nella Convenzione;

Documentazione Progettuale indica il Progetto Definitivo/Esecutivo;

Documenti Contrattuali indica i documenti elencati all'Allegato | della Convenzione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

DSCR indica il parametro Debt Service Cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal
Progetto al netto delle imposte e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno
della fase operativa in cui & previsto il rimborso del debito, come risultante dal Piano
Economico-Finanziario;

DSCR Medio (o ADSCR - Average Debt Service Cover Ratio) indica il valore medio del parametro
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DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato;

DSCR Minimo indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso
del debito erogato;

Equilibrio Economico-Finanziario indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita finanziaria. Per convenienza economica s’intende la capacita del Progetto di
creare valore nell’arco dell'efficacia della Convenzione e di generare un livello di redditivita adeguato per il
capitale investito; per sostenibilita finanziaria s’intende la capacita del Progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; I'equilibrio economico finanziario & determinato sulla
base dei presupposti del Piano Economico-Finanziario e del Caso Base;

Finanziatori indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori che hanno
sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Societa
di Progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, ai fini della realizzazione del
Progetto, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Forza Maggiore indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non
avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere
oggettivamente impossibile in tutto o in parte I'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione.

A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di
forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero
|'affidatario di lavori o servizi oggetto della Convenzione;

b) guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,
insurrezioni e altre agitazioni civili;

c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccita, accumuli di neve o
ghiaccio;

e) epidemie e contagi;

f) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al
Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della Convenzione;

g) impossibilita, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o a servizi necessari
all’esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione;

h) ritrovamento di reperti archeologici;
i) atti o fatti posti in essere da terzi;

Fase di realizzazione degli Interventi indica il periodo di tempo ovvero le attivita del Concessionario
compresi tra la data di approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo e il Collaudo;

Fase di Progettazione indica il periodo di tempo ovvero le attivita del Concessionario relative al
Progetto Definitivo/Esecutivo per la realizzazione degli Interventi, compresi tra la data di avvio della
Concessione e la data di approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo da parte del Concedente;

Gestione indica il periodo di tempo ovvero le attivita del Concessionario compresi tra la Consegna
dei Beni e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione;



Indicatori di Equilibrio indica i parametri DSCR Medio, LLCR Medio, TIR Progetto e TIR Equity espressi
nel Caso Base ed assunti come indicatori di equilibrio del piano economico finanziario ai fini della sua
revisione;

Interventi indica gli interventi sui Beni che, funzionali all’adeguamento normativo, alla
riqualificazione impiantistica ed alla valorizzazione del patrimonio del Concedente, sono necessari al fine
dell'ottimale erogazione dei Servizi;

LLCR (Long Life Cover Ratio) indica il parametro Loan Life Cover Ratio, pari al rapporto tra (i) il valore
attuale netto dei flussi di cassa del Progetto prodotti tra I'istante di valutazione e I'ultimo anno per il quale
e previsto il rimborso del debito e (ii) il debito residuo allo stesso istante di valutazione;

LLCR Medio indica il valore medio del parametro LLCR rilevato durante il periodo di rimborso del
debito erogato;

LLCR Minimo indica il minore dei valori del parametro LLCR rilevato durante il periodo di rimborso
del debito erogato;

Matrice dei Rischi indica la rappresentazione dell’analisi e dell’allocazione del rischio di cui alla
Convenzione;

Parte/i indica il Concedente o/e il Concessionario, anche unitamente considerati;

Piano Economico-Finanziario (PEF) indica I'elaborato elettronico, contenente |I'esplicitazione
dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano I'Equilibrio Economico-Finanziario,
asseverato da [*], allegato alla Convenzione sub allegato [¢], che comprende la relativa relazione illustrativa
nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Progetto indica la gestione del servizio manutentivo delle opere edili e degli impianti (elettrici, idrici,
termici, di condizionamento estivo) e dei servizi energetici, nonché la progettazione e realizzazione di
interventi, mediante:

a) I’erogazione dei Servizi;
b) la realizzazione degli Interventi;

Progetto Definitivo/Esecutivo indica il progetto redatto dal Concessionario ai sensi dell'art. 23,
commi 7 e 8 del Codice e ai sensi della Convenzione, come eventualmente di volta in volta modificato e
aggiornato;

Progetto di Fattibilita indica lo studio contenente le specifiche del Progetto presentato dal
Promotore, valutato fattibile e posto a base di gara, Allegato [¢] alla Convenzione come successivamente
migliorato dall’aggiudicatario della gara;

Promotore indica [*], che ha presentato la Proposta valutata fattibile.

Proposta indica la proposta presentata dal Promotore e valutata fattibile ai sensi dell’art. 183
comma 15 del Codice.

Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Responsabile del Procedimento indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal
Concedente, al quale € demandata la titolarita del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
del Codice;
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Responsabile della Gestione indica il Direttore dell'esecuzione, che puo essere una figura diversa dal
Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione,
verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformita dei
Documenti Contrattuali;

Responsabile della Sicurezza indica il responsabile degli Interventi, il coordinatore per la
progettazione, il coordinatore per I'esecuzione degli Interventi e i diversi soggetti previsti dalle norme in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Servizi indica

f) la gestione di tutti i servizi di manutenzione preventiva, programmata e correttiva dei Beni (nei
limiti specificati nel Progetto di Fattibilita e nel Capitolato di Gestione), anche di quelli che non
costituiscono oggetto di Intervento, compresa la somministrazione dei servizi energetici;

g) la progettazione definitiva/esecutiva degli Interventi;
h) la realizzazione degli Interventi;

i) la gestione degli Interventi realizzati dal Concessionario, oltre che mediante attivita di
manutenzione preventiva programmata, correttiva anche di manutenzione straordinaria onnicomprensiva;

j) la consulenza gestionale diretta all’integrazione di tutti i servizi elencati nelle precedenti lettere a)
e d) quali ad esempio: I'implementazione e I'aggiornamento dell'anagrafe tecnico-patrimoniale, la gestione
del sistema informativo per il controllo e la programmazione delle manutenzioni, la gestione del call center
e di quant’altro elencato nel Capitolato di Gestione;

il tutto, come meglio specificato nel Progetto di Fattibilita e nel Capitolato di Gestione;

Societa di Progetto indica [indicare la denominazione precisa], & partecipata dai soggetti [indicare la
denominazione precisa], € stata costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, ed & subentrata
all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

TIR Progetto indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che
rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali ed
escludendo i flussi generati dall'indebitamento (TIR Progetto Post Tax), indicati nel prospetto dei flussi di
cassa del Caso Base;

TIR Equity indica il tasso interno di rendimento dell’Equity, pari di volta in volta al tasso che rende
nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti, considerando anche gli oneri fiscali (TIR
Equity Post Tax), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso Base;

Variante/i indica la/e Variante/i al Progetto e/o in corso d'opera e altre eventuali diverse varianti o
modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione.



Allegato [*]

MECCANISMO DI RETTIFICA DEL CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITA

CRITERI DI RETTIFICA DEL CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITA’

Il Corrispettivo di Disponibilita sara soggetto a rettifica qualora si presentino, per cause imputabili al
Concessionario, situazioni di indisponibilita dei Beni oggetto della Concessione.

Per “situazioni di indisponibilita” dei Beni si intende il verificarsi di una o pilu delle seguenti situazioni:

- Sia accertata la mancanza, cosi come definito nel Progetto, di una costante ed affidabile fornitura di
energia termica per riscaldamento;

- Sia accertata la mancanza, cosi come definito nel Progetto, di una costante ed affidabile fornitura di
energia elettrica;

- Sia accertata la mancanza, cosi come definito nel Progetto, di una costante ed affidabile fornitura di
acqua calda sanitaria;

- Si verifichi una ostruzione fisica che impedisca I'utilizzo di un’area o porzione di Beni per il suo
normale funzionamento dovuta ad interventi e/o cantierizzazioni non preventivamente concordati
tra Concedente e Concessionario.

Nel caso si verifichi una o piu delle situazioni sopra riportate, il Corrispettivo di Disponibilita sara variato
sulla base della seguente formula:

Rria = (Si / Stot) X (H; / Heot) x CD
dove:

- R,q = rettifica del Corrispettivo di Disponibilita;

- S, =superficie dell’area indisponibile;

- St = superficie totale delle aree affidate in concessione;

- H;=numero di ore consecutive in cui |'area interessata € risultata indisponibile;

- Hw: = Numero di ore totali in cui viene correttamente erogato il/i Servizio/i;

- CD = Corrispettivo di Disponibilita

Qualora tali situazioni di indisponibilita fossero superiori ad un tempo fissato in 60 minuti (“franchigia”).
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Il Concedente non potra ridurre il Corrispettivo di Disponibilita nel caso in cui:
- La causa dell’indisponibilita sia stata eliminata dal Concessionario durante il periodo di franchigia;
- La causa dell'indisponibilita sia dovuta ad attivita di manutenzione ordinaria o straordinaria
programmate e/o concordate con il Concedente;
- Siverifichino cause di Forza Maggiore, come individuate nella Convenzione;

- Larichiesta di sospensione dei Servizi o di parte di essi sia fatta dal Concedente stesso.



Allegato [*]

PENALI

Tutte le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno I'erogazione di una penale nella misura di
seguito espressa.

Le penali sono applicate in funzione della gravita della manchevolezza e della conseguente entita del danno
arrecato alle attivita del Concedente e alla sua immagine.

Le penali si applicano nei seguenti casi:

Attivita di consulenza gestionale:
* Mancata presentazione del preventivo entro i tempi concordati: € 50,00/giorno;
¢ Omesso aggiornamento o mancata presentazione della documentazione relativa alla “Gestione
Anagrafe Tecnico Patrimoniale”: €. 200,00/settimana;
* Omessi adempimenti relativi alla gestione del Call Center: €. 100,00/cad.;
e Abbandono, anche temporaneo ed in aree non espressamente autorizzate, di materiali di risulta
delle lavorazioni, di imballaggi, contenitori ecc.: €. 200,00/ contestazione/giorno.
Attivita di manutenzione:
* Omessa attivita prevista dal piano di manutenzione: €. 300,00/giorno/attivita;
e Attivita manutentiva eseguita in modo incompleto o difforme dalla normativa: €.
300,00/giorno/attivita;
* Intervento ritardato in reperibilita: €. 100,00/ora;
* Omesso o ritardato intervento su richieste di pronto intervento: €. 500,00/ora;

* Omesso o ritardato intervento su richieste urgenti: €. 300,00/ora.

* penale d’importo pari a € 50,00 (cinquanta/00), per irreperibilita dell’operatore del servizio di call

center;

* penale d'importo pari a € 300,00 (trecento/00), per ogni pronto intervento non eseguito dopo che

siano decorse 48 (quarantotto) ore dalla richiesta;
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* penale d’'importo pari a € 300,00 (trecento/00), per ogni eventuale interruzione della fornitura di

gas causata dal concessionario;

* penale d’'importo pari a € 300,00 (trecento/00), per ogni eventuale interruzione della fornitura di

elettricita causata dal concessionario;

* penale d'importo pari a € 500,00 (cinquecento/00) al mese, per la mancata esecuzione o il
mancato completamento, entro i primi 12 (dodici) mesi di durata della Concessione, degli

Interventi finalizzati al risparmio energetico e/o alla riqualificazione dei Beni;

* penale d'importo pari a € 100,00 (cento/00) al mese, per ogni collaudo degli impianti termici

eseguito in ritardo;

* penale d’'importo pari a € 500,00 (cinquecento/00), per ogni disservizio derivante da modifiche

funzionali, negligenza o imperizia nell’attivita operativa.
Servizio Energia

* Mancato rispetto delle condizioni microclimatiche ed imputabile a carenze manutentive o a cattiva
conduzione della centrale termica o degli impianti frigoriferi: €. 500,00/giorno;

e Omesso adempimento di attivita di competenza del Terzo Responsabile: €. 400,00/adempimento;

* Mancato adempimento relativo alla tenuta di scorte d’obbligo: €. 500,00/giorno;

¢ Omessa erogazione del servizio di riscaldamento o raffrescamento (anche parziale) per cause

direttamente imputabili al Concessionario: €. 1.000,00/giorno.

* Penale per mancato rispetto della presenza dell’operatore per gli interventi di manutenzione in
ogni centrale ad esso affidata pari ad € 500,00 cad. (IVA inclusa).

e Penale per mancato o ritardato intervento nelle ore prescritte per pronto intervento pari ad €
500,00 cad. (IVA inclusa).

e Penale per mancata o mal eseguita esecuzione di modifica di orari di funzionamento, accensione o
speghimento su ordine scritto dell’ufficio comunale competente pari ad € 1.000,00 cad. (IVA
inclusa).

e Penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei singoli lavori straordinari, previsti dal
programma di manutenzione, pari ad € 100,00 giornaliere per ogni stabile (IVA inclusa).

e Penale per la mancata disponibilita agli interventi pari ad € 1.000,00 per (IVA inclusa).



RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Il Concessionario dovra intervenire per la Manutenzione Ordinaria entro e non oltre gg. 3 (tre) naturali e
consecutivi dall’invio della comunicazione a mezzo mail proveniente dalla Centrale di Gestione Chiamate.
Decorso inutilmente detto periodo, si procedera mediante interventi diretti e/o con Ditte disponibili
applicando una penale pari a € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo e per ogni segnalazione
addebitandone i costi al Concessionario. L'applicazione delle penali sopra descritte non preclude al

Concedente ulteriori rivalse per danni subiti a causa di ritardi e/o mancate esecuzioni dei lavori.

Nei casi di urgenza o di emergenza (segnalazioni di tratti di strade o di intere vie completamente al buio o
per segnalazioni di pali di illuminazione incidentati o parti di impianto potenzialmente pericolose)
I'intervento dell'impresa deve avvenire entro 2 (due) ore. Qualora I'impresa non intervenga entro il termine
suddetto, o qualora pur intervenendo non esegua compiutamente le prestazioni prescritte, verra applicata

una penale per 'ammontare di € 500,00 a giudizio insindacabile del Concedente.

La riattivazione dei singoli punti luce degli impianti di pubblica illuminazione, tramite I'esecuzione di tutte le
attivita sopra descritte, deve essere effettuata nel termine massimo di giorni 3 (tre) naturali e consecutivi

dalla data della comunicazione effettuata dal Concedente.

Per ogni punto luce non funzionante segnalato e per ogni giorno di ritardo nella riattivazione oltre il

termine prescritto, senza giusta motivazione, verra applicata una penale di € 100,00.

Sono infine previste penali d’'importo pari a € 100, per ciascuna porzione di rete, per ognuno dei seguenti

difetti di adempimento:
- il mancato rispetto dei programmi di manutenzione;
- il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle altre prestazioni oggetto della Concessione;

- il mancato rispetto dei tempi massimi per il pronto intervento su chiamata.
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IMPIANTI ANTINCENDIO

Gli interventi riparativi dovranno avere inizio comunque entro 24 ore dalla richiesta o segnalazione del

guasto ed essere ultimati nel minor tempo possibile operando senza soluzione di continuita.

Eventuali ritardi nell’esecuzione degli interventi, qualora non siano giustificati da oggettivo impedimento da
parte dell’assuntore, determineranno I'applicazione di sanzioni pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo,

per ogni presidio antincendio incluso nell’oggetto della Concessione, festivi compresi.

In ogni caso di mancata redazione del registro antincendio e/o per ogni attivita eseguita e non indicata nel

registro, verra applicata una penale pari a € 50,00.



Allegato [e]

MATRICE DEI RISCHI

Tipo di
rischio

Descrizione

Probabilit
adel
verificarsi
del rischio

Maggiori costi e/o
ritardi associati al
verificarsi del rischio

Possibilita di
mitigazione
del rischio
se trasferito
al privato

Strumenti
perla
mitigazione
del rischio

Rischio
a carico
del
pubblic
o

Rischio
a
carico
del
privato

Art. contratto
che identifica il
rischio

Rischio di costruzione

Il Rischio di costruzione & quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di
tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera (art. 3, comma 1, lett. aaa) del Codice).

1. Rischio
amministrati
VO

L'iter per ottenere le autorizzazioni
necessarie per la realizzazione degli
Interventi puo subire ritardi rispetto ai
tempi previsti

Media

Il ritardo associato a
una dilatazione dei
tempi di realizzazione
degli Interventi
comporta per il
Concessionario un
maggior costo
(maggiori oneri
finanziari) e un minor
ricavo (minore durata
residua della
Concessione
corrispondente a un
margine dei servizi piu
basso nella fase
successiva alla
realizzazione degli
Interventi)

Media

Il privato puo
avvalersi delle
prestazioni di
professionisti
che gli
consentano di
svolgere tutte
le pratiche
amministrativ
€,
controllando
direttamente
le tempistiche
di redazione
dei documenti
e laloro
presentazione
agli enti
competenti

Art. 8 ,commal,
lettera i)
Art. 11
Art. 12.1
Art. 18
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Maggiori costi e tempi

di realizzazione degli Art. 14
2. Rischio Ritrovamento di sostanze inquinanti o . g Art. 15
. . . . Bassa Interventi e/o Bassa -
ambientale | nocive per la salute dei lavoratori L . Art. 16
maggiori costi per
, . . . Art. 18
I’erogazione dei Servizi
Il
concessionari
0 puo
attingere a
una piu ampia
Un’errata rete di
T . . . rogettazione rogettisti, in Art. 5
3. Rischio di | La progettazione definitiva/esecutiva pros . prog . .
. L. . R comporta maggiori tempi celeri, al Art. 11
progettazion | puo rivelarsi errata, causando costi piu Bassa . . Alta . .
. costi perché occorre fine di Art.12.3
e elevati . .
progettare rivedere parti Art. 12.7
nuovamente di
progettazione
che
necessitino di
una
rielaborazione
La realizzazione degli Le
Interventi che non competenze e
La realizzazione degli Interventi puo rispetti qualita, tempi I'esperienze
4. Rischio di non essere ultimata con tempi, qualita o budget previsti nel settore del
) . e costi previsti durante la fase di comporta un maggiore concessionari
esecuzione BT e . Art. 5
deeli pianificazione dell’iniziativa e tale costo, a seconda di o permettono Art. 11
& . ritardo o incremento dei costi puo Alta quali e quanti dei tre Alta una )
Interventiin |. . . . o e Art.12.3
. o influenzare non solo la realizzazione fattori sopra citati non mitigazione
difformita . . . . . Art. 12.7
degli Interventi ma anche la durata sia stato rispettato, del rischio.
dal Progetto L .
della fase successiva, influendo cosi portando al mancato Inoltre, la
direttamente anche sulla gestione ritorno allocazione del
dell'investimento nella rischio di

misura attesa

gestione a




carico del
privato gli
impone
maggiori
controlli atti a
minimizzare i

rischi di un

aumento dei

costi predetti
5. Rischio di | Durante il periodo che intercorre tra la Il soggetto
aumento dei | presentazione della proposta e l'inizio Aumento dei prezzi privato ha una
prezzi o di della realizzazione degli Interventi, i per fluttuazioni del visione ampia Art11
indisponibilit | prezzi esposti possono subire delle Media |mercato o perla Alta del mercato, Art ) 12
adei variazioni in aumento e/o puo risultare minore reperibilita tale da poter )
fattori piu difficile reperire le tecnologie della risorsa reperire prezzi
produttivi proposte vantaggiosi
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Rischio di disponibilita

Il Rischio di disponibilita & quello legato alla capacita, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per

standard di qualita previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb) del Codice).

Le manutenzioni ordinarie possono

. N . . Affidabilita
risultare pil costose rispetto al previsto
. . . N del soggetto
L per mantenere un livello di comfort Costi manutentivi piu .
7. Rischio e . . . privato Art. 8.1
. percepito in linea con quanto previsto Media | altirispetto a quanto Alta , .
manutentivo . . . nell’esecuzio Art. 13
dal progetto inziale oppure si rendono stimato . .
. L - ne dei servizi
necessarie maggiori manutenzioni per .
. cn g . manutentivi
la funzionalita dei Beni
. - Maggiori costi
La qualita del servizio, una volta g8 .
. . . sostenuti per fare Costante
rivelatasi inadeguata rispetto a quanto . .
S . . fronte misurazione
8. Rischio di | prospettato in fase di gara, deve essere , Art. 19.3
. . ) Alta all'adeguamento Alta e controllo
performance | migliorata dal Concessionario anche a . . . Art.19.5
. N . necessario per dei KPI di
costo di sostenere oneri piu elevati di .
. - mantenere livello performance
quelli previsti s
qualita concordato
Il controllo quotidiano della Ottimizzazion
performance operativa puo evidenziare Le risorse necessarie e delle
9. Rischio come siano necessari maggiori costi per far fronte alla risorse del Art. 193
progettazion |rispetto a quelli previsti nel progetto di Media |gestione del progetto Alta progetto ed Art' 19 '5
e servizi gestione per fare fronte a tutte le sono superiori al eventuale o
esigenze che si manifestano nel corso previsto impiego di
della sua durata nuove risorse
| cambiamenti delle leggi che
10. Rischio influiscono direttamente Bassa Spese non previste o Nulla Art. 18, comma 1,
legislativo sull’esecuzione del progetto possono mancati incassi lettera b)

causare un aumento dei costi previsti




Scostamenti dei tassi rispetto alle
previsioni inziali possono generare

Innalzamento dei tassi
bancari, ritardo nella
sottoscrizione del
contratto di
finanziamento, con

Maggiore
potere
contrattuale

11. Rischio . . . . . . . . del soggetto Art. 23, comma 2,
) . rilevanti effetti sui costi del progetto Media | maggiori costi per il Alta ) .
finanziario . les s . . privato nei lettera f)
ovvero impossibilita di accedere a Concessionario ovvero .
. . . confronti
finanziamenti mancata s
. degli istituti
sottoscrizione del ) . .
. finanziatori
contratto di
finanziamento
- Lo . Il soggetto
Probabilita che le relazioni con soggetti . . .
. . , . Ritardi nella privato ha
coinvolti nell’esecuzione del Progetto . . . -\ .
. . . realizzazione degli piu rapido
L ne influenzino negativamente .
12. Rischio , . Interventi e/o accesso a un
I'andamento. In particolare, durante un L . "
delle . . N . . maggiori costi da . piu elevato Art. 12
. periodo di instabilita economica, Media Media .
relazioni . . . sostenere per la numero di Art. 13
. o bisogna attentamente gestire eventuali . . o N
industriali . . ricerca di fornitori con fornitori ai
problemi che vengono generati dai . .
. > ) caratteristiche quali poter
problemi economici delle aziende .
. analoghe affidare la
coinvolte nel Progetto .
prestazione
Costi associati al
Le cause di forza maggiore, come ripristino delle
13. Forza terremoti, alluvioni o altre calamita condizioni di
. . . Bassa R Nulla - Art. 14
maggiore naturali, non sono prevedibili e possono operativita dopo

causare aumenti dei costi del Progetto

I'evento di forza
maggiore
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