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PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)
- Premessa

La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia ovvero:

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)

In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti

prestazionali del PSC ovvero:

- lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure

- la stima dei relativi costi

- sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di piu imprese.

Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati con I'elencazione
di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere presi in considerazione solo quelli
prettamente riguardanti 'opera in esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente l'identificazione dell'opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione dei
rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle
interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell’entita dei
lavori (uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della sicurezza;

- richiede l'analisi dellarea di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell'organizzazione spaziale mediante
I'individuazione delle aree funzionali, 'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.

- prevede I'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

D.P.R. 207/10 (art. 39)
Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle lavorazioni e valutativi
dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato al rispetto delle norme.

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui si riporta una
tabella (Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati mentre nella seconda colonna
sono stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare.

TABELLA A
Norme Elementi da svilupparsi
D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 Identificazione e descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti con compiti di

sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio dell'emergenza;
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (adempimento in fase di esecuzione)

D.Lgs. 81/08 art. 100 ; Esame generale per I'area di cantiere;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
s.m.i.; integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme;
s.m.i.; procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel POS misure relative all'uso comune
di apprestamenti etc.

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze,
DPR 207/10 art. 39, comma 2 dislocazione del cantiere;
conseguenti misure e procedure di sicurezza

D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i; Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 operazioni di lavoro

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi;
DPR 207/10 art. 39, comma 2 determinazione presunta dell’entita del cantiere per uomini - giorno

DPR 207/10 art. 39 Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dellimporto da non
D.Lgs. 81/08 art. 100 assoggettarsi a ribasso

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2; Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di carico e scarico, zone di deposito e
stoccaggio, profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno)
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L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che € definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove nella prima
colonna viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e nella terza il

PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)

riferimento alle righe della tabella A che consente di individuare la normativa di riferimento.

Titolo

Sommario

Anagrafica di cantiere

Relazione

Elementi tecnici
fondamentali

Disciplinare

Criticita

Operazioni di lavoro

Cronoprogramma

Costi della sicurezza

Layout di cantiere

Allegati,
documentazione varia

TABELLA B

CAPITOLI DEL PSC

Contenuti

Elenco ordinato dei contenuti del PSC

Identificazione e descrizione dellopera e individuazione dei soggetti con compiti di
sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio del’emergenza;

nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per il successivo
adempimento in fase di esecuzione)

Premessa generale con l'indicazione dell’approccio usato a fronte delle problematicita del
cantiere;
esplicitazione della conformita del piano alle norme

Esame generale per I'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100,
commal, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.

Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme;

individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari e di dettagli da
esplicitare nel POS (a cura delle imprese);

uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze,
dislocazione del cantiere;
sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole
operazioni di lavoro

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dellimporto da non
assoggettarsi a ribasso

Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di carico e scarico,
zone di deposito e stoccaggio;
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri schemi grafici

Elementi di utilita eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi di cartellonistica
da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica; fotografie del sito e/o edificio, con
evidenza delle posizioni/situazioni che possono essere oggetto di criticita

Rif. Tab.

\

VI

VI
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Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:

CSP:

CSE:

DTC:

ISC:

DL:

MC:

RSPP:

RLS:

PSC:

POS:

DVR:

PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
INCARICATO SICUREZZA IMPRESA AFFIDATARIA

DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE
MEDICO COMPETENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)

2 - Identificazione e descrizione dell'opera

2. 1 - Anagrafica del cantiere

Dati Generali
Nome: CAMPO DA CALCIO LOC. RIVABELLA
Comune: Monte San Pietro, Viale Caduti per la Liberta, 6,40050 loc. Rivabella
Provincia: Bologna
Atto autorizzativo: In fase di deposito

Dati presunti
Inizio lavori: DA DEFINIRE
Fine lavori: DA DEFINIRE
Durata in giorni di calendario: 60,00
Numero massimo di lavoratori in cantiere: 8
Ammontare complessivo dei lavori in Euro: 408.000,00 circa

2 - Descrizione del contesto in cui e collocata I'area di cantiere

Il terreno a destinazione campo da calcio attualmente in erba si trova nel Comune di Monte San Pietro, dislocato territorio che si
sviluppa nella fascia pedecollinare a Sud della citta di Bologna, in provincia di Bologna

San Martino
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L’ intervento consiste nella riqualificazione del campo da calcio dell'impianto sportivo denominato “Polisportiva di Monte San Pietro”,
su un terreno in un lotto libero da manufatti, attualmente utilizzato come campo sportivo per il giuoco calcio a 11 su erba.

Il lotto ospitante il campo da calcio si inserisce all'interno del tessuto peri-urbano, a Nord del centro cittadino della localita Rivabella
nel Comune di Monte San Pietro, a ridosso dell’area artigianale ed industriale del piccolo centro abitato.
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Data di'acquisizione delle immagini: 6/9/2014  44°28'03.17"N 11°911'56.77°E elev. 98 m alt 760 m

Il cantiere relativo le opere di riqualificazione del campo da calcio si sviluppa dunque in un area bene definita nel contesto nella quale
insiste, senza la presenza di cantieri e o attivita attigue o interferenti.
Sulla piazzetta antistante I'ingresso al centro sportivo, si sviluppa un parcheggio di uso comune con le attivita commerciali limitrofe,

quali il supermercato, lasciando ampi spazi di manovra per i mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere.
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Il cantiere in oggetto si sviluppera nella parte Est del complesso sportivo, confinando comunque a Sud con un loto a destinazione
artigianale/industriale, ad EST e NORD con un area boschiva a fascia perimetrale del corso d’acqua che la attraversa, ad OVEST




PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)
con gli immobili ed altri campi del complesso polisportivo: I'area del complesso e del campo da calcio in oggetto sono entrambe
completamente recintate con accessi controllati insistenti sulla piazza di collegamento con via Caduti per la Liberta e via Gullini.

Al lotto vi si accede con i mezzi direttamente dall’area di parcheggio sulla piazza di collegamento con via Caduti per la Liberta e via
Gullini per mezzo di stradello carrabile ghiaiato all'interno del complesso sportivo e pedonalmente attraverso I'ingresso principale del
centro, passando dai cancelletti esistenti a SUD del complesso nell’area attigua alla cabina elettrica.

Nel lato NORD ed Est del lotto si sviluppa in aderenza ma non interferente (circa 10 metri) con il confine di lottizzazione un corso
d’acqua di profondita di circa 80 cm e sezione di 4 metri circa.

L’area di cantiere si presenta dotata di recinzione su quasi tutta I'area della polisportiva con cancelli per il passaggio pedonale e
carraio risultando dunque, con I'aggiunta di recinzione di cantiere in sole alcune sue parti, idonee al passaggio dei mezzi e dei
lavoratori nelle aree destinate al cantiere.
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PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)

3 - Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

La presente prima Versione del documento (PSC) é relativo ai lavori di riqualificazione del manto erboso in sintetico e degli impianti
di illuminazione e drenaggio all'interno del complesso sportivo della Polisportiva Monte san Pietro che si svilupperanno secondo
una serie sistematica di opere strutturali e di finitura come di seguito descritte.

Essendo il campo attualmente utilizzato, si ricorda che per tutta la durata delle lavorazioni andranno sospese tutte le attivita
sportive e non programmate al suo interno e nelle aree ad esso direttamente limitrofe ed accessibili cosi come da LAYOUT
allegato al presente piano della sicurezza.

Le lavorazioni di riqualificazione si articoleranno in:
+ Accantieramente dei mezzi e delle attrezzature di cantiere
+ Demolizione delle porte e del manto erboso esistente
* Mobilizzo e compattazione terre sul posto
» Demolizione sistemi drenanti vecchi
+ Installazione nuovo sistema drenante ivi compreso di canalizzazioni, pozzetti etc..
+ Risagomatura dell’intera superficie, pulizia e stesura diserbanti con successiva installazione di tessuti paciamanti o simili

+ Stesura pacchetto del nuovo manto superficiale con finitura in erba sintetica con intaso stabilizzante e prestazionale con
miscela di sabbia e granulo di gomma

« Stesura impianto di irrigazione
* Montaggio accessori ed arredi (porte, panchine etc...)

+ Integrazione e riqualificazione dei corpi illuminanti con sostituzione delle luci ed eventuale aggiornamento dell'impianto
elettrico

» Pulizia generale e chiusura del cantiere

La scelta delle procedure di lavorazione e di installazione dovranno basarsi sulla volonta di standarizzazione e industrializzazione
delle fase di montaggio atte a una ripetizione sistematica garantendo una migliore verifica e controllo delle attivita di cantiere.
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PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)

3 - Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Qualifica: Committente
Codice Fiscale: 80013730371
Responsabilita e competenze:
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro
che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dellincarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pil imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. I committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entita presunta
e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di cui
al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarita contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei cantieri la cui entitd presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e dell'autocertificazione relativa
al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in
assenza del documento unico di regolarita contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, & sospesa l'efficacia
del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
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PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Recapito: PIAZZA DELLA PACE N?2,40050 - MONTE SAN P IETRO (BO)
Telefono e Fax: +39 051 676 44 77 e +39 051 676 44 55

Carlo Ing. Guidetti
Qualifica: Direttore generale dei Lavori
Codice Fiscale: GDTCRL49M24F257C
Responsabilita e competenze:

Recapito: Via Rua Muro n%62,41121 - Modena (MO)
Telefono e Fax: 059216235 e

Silvia Ing. Malaguti
Qualifica: Responsabile dei lavori (RUP)
Codice Fiscale:
Responsabilita e competenze:
E' un soggetto di cui il committente pud facoltativamente avvalersi, come di un alter-ego, se lo desidera o se ne ha
necessita.

Le sue responsabilitd sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per il
committente stesso.

Nel caso di Lavoro Pubblico il RL viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del Procedimento ma
non assume di fatto tutte le responsabilita individuate in capo al committente se non tramite un incarico che abbia i
crismi della delega.

Recapito: PIAZZA DELLA PACE N?2,40050 - MONTE SAN P IETRO (BO)
Telefono e Fax: +39 051 676 44 77 e +39 051 676 44 55

Carlo Ing. Guidetti
Qualifica: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Codice Fiscale: GDTCRL49M24F257C
Responsabilita e competenze:

Recapito: Via Rua Muro n%62,41121 - Modena (MO)
Telefono e Fax: 059216235 e

Carlo Ing. Guidetti
Qualifica: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Codice Fiscale: GDTCRL49M24F257C
Responsabilita e competenze:

Recapito: Via Rua Muro n%62,41121 - Modena (MO)
Telefono e Fax: 059216235 e
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PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)

3. 2 - Strutture presenti sul territorio al servizio dell’emergenza

CSE Ing. Carlo Guidetti

Telefono 340 6688631

Indirizzo  Via Pignedoli 21/1 , 41126 Modena (MO)
Soccorso sanitario - guardia medica e Servizio ambulanza

Telefono 118

Indirizzo  Per informazioni generali presso Centro Operativo Comunale servizio ambulanze Tel.051/6478111

E.N.E.L. segnalazione guasti

Telefono 800900800

Indirizzo  Per informazioni generali presso Centro Operativo Comunale

Distaccamento Vigili Del Fuoco "Dante Zini" Zola Predosa
Telefono 115
Indirizzo  Via Romagnoli Luciano, 8, Zola Predosa BO
vigilfuoco.it
051 576126
Carabinieri
Telefono 112
Indirizzo  Pronto Intervento tel. 112
Comando Stazione di Zola Predosa
Via Roma, 15 - Tel. 051/755102 - Fax 051/6188434
Polizia di stato e protezione civile (pronto intervento)

Telefono 113

Indirizzo P.zza della Pace, 2
Tel. 051/6761708

Acquedotto (pronto intervento) GAS (pronto intervento) HERA
Telefono 800999500

Indirizzo

CSP Ing. Carlo Guidetti

Telefono 340 6688631

Indirizzo  Via Pignedoli 21/1 , 41126 Modena (MO)

12/221



PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)

Legale rappresentante: In fase di assegnazione

Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire: Realizzazione di scavi di fondazione a sezione aperta e obbligata

Realizzazione fondazioni

Realizzazione sottofondi e predisposizione per gli impianti

Realizzazione pavimentazioni specialistiche

Nuova costruzione di manufatti, edifici ed accessori e delle parti che lo compongono e lo completano.

Tutte le lavorazioni delle imprese dovranno rispettare quanto riportato sulla descrizione delle proprie capacita nelle
proprie visure camerali e nel POS/DUVRI che allegheranno ai documenti della sicurezza della propria struttura.

Legale rappresentante: In fase di assegnazione

Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire: Opere di installazione impianti idraulici, fognature, condotte, sistema di raccolta acque piovane
ivi comprese opere accessorie quali piccole demolizioni e ricostruzioni, movimentazioni terre e scavi di piccola
dimensione atte alla preparazione del fondo e dell'accoglimento di sistemi fognari e o simili.

Tutte le lavorazioni delle imprese dovranno rispettare quanto riportato sulla descrizione delle proprie capacita nelle
proprie visure camerali e nel POS/DUVRI che allegheranno ai documenti della sicurezza della propria struttura.

Legale rappresentante: In fase di assegnazione

Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire: Installazione impianti elettrici di qualunque dimensione e fattezza, compresi corpi illuminanti,
cavi, inverter, cabine di trasformazione, quadri elettrici e quanto altro indispensabile per il corretto funzionamento
di un impianto ad uso domestico e o industriale.

Tutte le lavorazioni delle imprese dovranno rispettare quanto riportato sulla descrizione delle proprie capacita nelle
proprie visure camerali e nel POS/DUVRI che allegheranno ai documenti della sicurezza della propria struttura.
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4 - Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a

quelli specifici propri dell'attivita

Quanto previsto nel titolo e concernente I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti all’area di
cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC, nello specifica sezione d1.

Quanto previsto nel titolo e concernente lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti
all’organizzazione di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC nella
specifica sezione d.2

Quanto previsto nel titolo e concernente lindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, riferiti alle
lavorazioni di cantiere e alle loro interferenze sono meglio esplicitati nel proseguo di questo PSC (cronoprogramma
delle fasi e sottofasi di lavoro) nell’apposita sezione i.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono state affrontate secondo il principio della eliminazione
alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali che, per I'esecuzione dei lavori,
consentano il piu possibile 'utilizzo di piattaforme da lavoro sviluppabili, guardacorpo, torri di ponteggio per la protezione
collettiva a discapito dei dispositivi di protezione individuale.

Le principali norme di riferimento in relazione alle tipologie dei lavori sono le seguenti:

- D.Lgs 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).

- (norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro).

- (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

La valutazione del rischio, una volta individuato ed analizzato verra fatta secondo le indicazioni di seguito riportate,
mentre per quanto concerne l'individuazione delle misure preventive e protettive, scelte progettuali ed organizzative
atte a prevenire eliminare o ridurre tali rischi si rimanda ai capitoli successivi come dettaglio.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono affrontate secondo il principio della eliminazione alla
fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali atte a mantenere distanziate le varie
imprese durante le attivita in cantiere

Valutazione del rischio

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa I'attenzione da porre nei provvedimenti da assumere,
formulate in base alla definizione del valore di probabilita (P), alla definizione del valore di gravita del danno (D), ed alla
conseguente identificazione del rischio R valutato con l'algoritmo:
R=PxD

In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

Definizione del valore di Probabilita (P)

Valore di Definizione Interpretazione
probabilita
1 Improbabile - Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piu eventi poco
probabili

- Non si sono mai verificati fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe incredulita

2 Poco Probabile - Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca
probabilita
- Si sono verificati pochi fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi & praticamente dato per scontato
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Definizione del valore di gravita del danno (D)

Valore di Definizione
danno
1 Lieve
2 Medio
3 Grave
4 Molto grave

Interpretazione

Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.
Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.

- Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidita
permanente
- Malattie professionali con invalidita permanenti

- Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidita
permanente
- Malattie professionali con totale invalidita permanenti

Definiti danno e probabilita, il rischio R € valutato con:

R=PxD

ed e raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorita di attenzione da porre sulle prevenzioni da

attuare, cosi definiti:

R > 8 - Massimo controllo a tutti i livelli con riunioni - formazione e procedure preventive specifiche.
4 = R = 8 - Massimo controllo a tu ti i livelli con formazione e procedure preventive specifica.
2 =R = 3 - Controllo dettagliato programmazione.

R = Controllo di routine

15/221



PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)

5 - Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

5. 1 - Area del cantiere

Il cantiere € temporaneo e di tipo fisso, circoscrive I'area interessata dai lavori completamente in relazione allo stato di

avanzamento dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo.

Il lotto su cui insiste il campo da calcio & gia parzialmente recintato e dunque andra verificato ed integrato secondo |l

layout allegato la conformita di tutta la recinzione esistente e installata.

Al lotto vi si accede direttamente dall’area di parcheggio sulla piazza di collegamento con via Caduti per la Liberta e via
Gullini per mezzo di stradello carrabile ghiaiato all'interno del complesso sportivo e pedonalmente attraverso I'ingresso

principale del centro.

Il cantiere relativo le opere di riqualificazione del campo da calcio si sviluppa dunque in un area bene definita nel
contesto nella quale insiste, senza la presenza di cantieri e o attivita attigue o interferenti.

Nel lato NORD ed Est del Iotto si sviluppa in aderenza ma non interferente (circa 10 metri) con il confine di lottizzazione

un corso d’acqua di profondita di circa 80 cm e sezione di 4 metri circa.

L’area di cantiere si presenta e I'area di accesso risultano dunque essere idonee al passaggio dei mezzi e dei
lavoratori nelle aree destinate ai passaggi carrabili e pedonabili.

Gli accessi saranno diversificati: i mezzi pesanti passeranno sempre sotto il controllo di un moviere nella strada
interna al lotto a NORD dello stesso con accesso sulla piazza a parcheggio antistante I'ingresso principale; gli operai
potranno accedere pedonalmente attraverso i percorsi stabilitia SUD del complesso sportivo sino al raggiungimento
dell’area di cantiere attrezzata con baracche e bagni: nei tratti percorribili promiscui con i fruitori del centro, dovranno
sempre essere condotti i mezzi con cautela, a passo d’'uomo, con segnalatori luminosi e sonori attivi e con 'ausilio di
un moviere nel caso di possibile interferenza.

Prima dell’'accesso con i mezzi nel percorso a Nord del complesso sportivo, dovra essere rimossa una pianta di
piccolo fusto per permettere il passaggio in sicurezza e dovra essere interdetto il passaggio dei non addetti ai lavori
con segnalazione a nastro o barriere mobili e sempre sotto il controllo di un preposto alla verifica della non
interferenza con i fruitori della polisportiva.

5. 1. 1 - Analisi caratteristiche area di cantiere

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
Alberi X
Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di X

riposo, abitazioni
Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X

Caduta materiale dall'alto X
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5.1. 1. 1-Alberi

Descrizione rischio

Caduta materiale dall'alto

Danneggiamento albero/taglio rami

Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Medio : R =

6=2x3 :R=1=1x
1

Medio : R= Molto basso

4=2x2 :R=1=1x

1

Immagini misure preventive e protettive

Molto basso Scelte progettuali ed organizzative
Taglio albero

Misure preventive e protettive
Barriere, delimitazioni

Misure preventive e protettive
Protezione rami

Scelte progettuali ed organizzative
Valutazione preliminare impatto con
la DL e CSE sull'eventuale possibilita
di danneggiamento delle piante e del
pericolo di caduta integrale o di parti
di esse

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione
Datori di lavoro
A bisogno

5. 1. 1. 2- Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,

abitazioni

Descrizione rischio

Collisioni

Investimento

Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Medio: R= Basso:R=
6=2x3 2=1x2
Medio: R= Basso:R =
8=2x4 2=1x2

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Misure preventive e protettive
Azionamento dispositivi luminosi ed
acustici

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno
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Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione rischio

Medio : R =
6=3x2

Basso : R =
2=1x2

Vibrazioni

Immagini misure preventive e protettive

5. 1. 1. 3-Linee aeree e condutture sotterranee di
Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)

Sezionamento, interruzione di servizio Medio : R= Molto basso
4=2x2 R=1=1x

1
Elettrocuzione Medio : R = Molto basso
8=2x4 :R=1=1x

1

Misure preventive e protettive
Cartellonistica, segnaletica

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Alta visibilita

Scelte progettuali ed organizzative
Anlisi del manufatto adiacente alle
aree di cantiere

servizi

Scelte progettuali ed organizzative
Intercettazione a monte zona di
lavoro

Misure preventive e protettive
Protezioni meccaniche

Procedure

Rispetto distanza sicurezza linee
elettriche secondo tab. 1 Allegato IX
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Scelte progettuali ed organizzative
Messa fuori tensione

Procedure

Rispetto distanza sicurezza linee
elettriche secondo tab. 1 Allegato IX
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione

A bisogno

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Preposti
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno
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Immagini misure preventive e protettive

5. 1. 1. 4 - Caduta materiale dall'alto

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Ferite, urti, tagli Medio : R= Basso : R = Dispositivi di protezione individuale
8=2x4 3=1x3 (DPI)
Elmetto protettivo

Misure preventive e protettive
Barriere, protezioni

Ferite Medio : R= Basso:R = Misure preventive e protettive
8=2x4 3=1x3 Barriere, protezioni

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Tavole e disegni esplicativi
Segregazione ed interdizione aree

Immagini misure preventive e protettive

5. 1. 2- Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Elenco elementi di analisi Presente
Alberi X
Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, centro sportivo X
Viabilita Pubblica X

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Non presente
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5.1. 2. 1-Alberi

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Caduta materiale dall'alto Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive Impresa
6=2x3 2=1x2 Barriere, delimitazioni in prossimita | Affidataria
degli alberi in aggetto sulle aree di Preposti
passaggio e o in vicinanza delle aree  Settimanale
di lavoro
Danneggiamento albero/taglio rami Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive Impresa
4=2x2 2=1x2 Protezione rami esecutrice
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori

Scelte progettuali ed organizzative
Valutazione preliminare impatto

Immagini misure preventive e protettive

5. 1. 2. 2- Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, centro sportivo

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive Datori di lavoro
8=2x4 2=1x2 Moviere nelle fasi di ingresso ed Preposti
uscita dal cantiere A bisogno

Dispositivi di protezione individuale  Datori di lavoro

(DPI) Capocantiere
Indumenti ad alta visibilita A bisogno
Collisioni Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive Impresa
6=2x3 2=1x2 Moviere per le manovre su strada Affidataria
Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Impresa
Segnaletica Affidataria
Capocantiere
Settimanale
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Immagini misure preventive e protettive

5. 1. 2. 3-Viabilita Pubblica

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione rischio

Collisioni Medio: R= Medio:R =
8=2x4 4=1x4

Investimento Medio: R= Medio:R =
8=2x4 4=1x4

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Misure preventive e protettive
Moviere per le manovre su strada

Misure preventive e protettive
Moviere per le manovre su strada

Misure preventive e protettive
Segnaletica su strada

Misure preventive e protettive
Segnaletica

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Misure preventive e protettive
Cartellonistica, segnaletica

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

5. 1. 3 - Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I’area circostante

Elenco elementi di analisi Presente
Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole,centri sportivi X
Viabilita: rischio gia valutato nei precedenti capitoli X
Rumore X
Polveri X
Caduta materiale dall'alto X

Non presente
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5. 1. 3. 1- Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole,centri sportivi

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Vibrazioni Medio : R= Basso :R = Scelte progettuali ed organizzative
6=3x2 2=1x2 Anlisi del manufatto adiacente alle
aree di cantiere

Investimento Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive
8=2x4 2=1x2 Azionamento dispositivi luminosi

Misure preventive e protettive
Cartellonistica, segnaletica

Misure preventive e protettive
Moviere nelle fasi di ingresso ed
uscita dal cantiere

Caduta materiale dall'alto Medio : R= Basso:R = Misure preventive e protettive
6=2x3 2=1x2 Barriere, delimitazioni in prossimita
degli alberi in aggetto sulle aree di
passaggio e o in vicinanza delle aree
di lavoro

Immagini misure preventive e protettive

5. 1. 3. 2-Viabilita: rischio gia valutato nei precedenti capitoli

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive
8=2x4 2=1x2 Moviere per le manovre su strada

Misure preventive e protettive
Azionamento dispositivi luminosi ed
acustici

Misure preventive e protettive
Moviere nelle fasi di ingresso ed
uscita dal cantiere

Datori di lavoro
Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione

A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di lavoro
Preposti
A bisogno
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Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Collisioni Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive Impresa
6=2x3 2=1x2 Moviere per le manovre su strada Affidataria
Capocantiere
A bisogno
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Creazione spazio fuori dalla strada Affidataria
per accesso mezzi in cantiere Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori
Misure preventive e protettive Impresa
Segnaletica Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Immagini misure preventive e protettive

5.1. 3. 3-Rumore

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Rumore Medio : R= Basso:R = Procedure Datori di lavoro
6=3x2 2=1x2 Rispetto orari di riposo Preposti
Giornaliera

Scelte progettuali ed organizzative Datori di lavoro
Scelta attrezzature meno rumorose  Capocantiere
(sega circolare al posto del martello | A bisogno
pneumatico)

Immagini misure preventive e protettive

5.1. 3. 4-Polveri

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Polveri Medio : R= Basso:R = Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
4=2x2 2=1x2 Bagnatura periodica Capocantiere
A bisogno

Immagini misure preventive e protettive
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5. 1. 3. 5-Caduta materiale dall'alto

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Caduta materiale dall'alto Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive Impresa
6=2x3 2=1x2 Barriere, delimitazioni in Affidataria

corrispondenza delle aree sottostanti ' Preposti
le zone di lavoro in quota A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

5. 2 - Organizzazione di cantiere

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le X

segnalazioni

b) Servizi igienico - assistenziali X

¢) Viabilita principale X

d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed X

energia di qualisiasi tipo
e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche X

f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del X
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del X
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comma 1, lettera c)

h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali X
i) Dislocazione degli impianti di cantiere X
I) Dislocazione delle zone di carico e scarico X
m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti X
n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di X
esplosione
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Collisioni

Intralcio/inciampo

Introduzione estranei, propagazione dei
rischi del cantiere all'esterno

Mancata cooperazione e coordinamento
ed informazione tra i datori di lavoro

Mancata informazione dei lavoratori

Medio : R =
4=1x4

Medio : R =
4=1x4

Medio : R =
4=1x4

Medio : R =
4=1x4

Medio : R =
4=1x4

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Procedure

| mezzi di fornitura dei materiali
dovranno essere accettati dal
capocantiere della singola impresa
esecutrice che avra il compito di
informare gli autisti sui percorsi da
seguire. Gli autisti degli autocarri
dovranno porre particolare
attenzione, soprattutto nella fase di
retromarcia e saranno coadiuvati
nella manovra da personale a terra
che con un segnale adeguato potra
dare necessarie istruzioni all'autista

Scelte progettuali ed organizzative
Posizionamento fuori dalle vie di
circolazione

Misure preventive e protettive
Delimitazione, segnalazione

Procedure

Il Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed i relativi Piani
Operativi di Sicurezza dovranno
essere controfirmati per presa visione
dagli RLS delle imprese esecutrici

Procedure
Riunioni di coordinamento secondo
programma settimanale dei lavori

Procedure

Il Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed i relativi Piani
Operativi di Sicurezza dovranno
essere controfirmati per presa visione
dagli RLS delle imprese esecutrici

Procedure
Riunioni di coordinamento secondo
programma settimanale dei lavori

Capocantiere
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione
Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione
Mensile

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione
Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione
Mensile
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Immagini misure preventive e protettive

5. 2. 2-Db) Servizi igienico - assistenziali

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Rischio biologico e sanitario Medio : R= Basso:R =
4=1x4 2=1x2

Immagini misure preventive e protettive

5. 2. 3-c) Viabilita principale

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Collisione tra mezzi Medio: R= Medio:R =
8=2x4 4=1x4

Scelte progettuali ed organizzative
Posa in opera, uso e successivo
smontaggio ed allontanamento di box
prefabbricati per servizi igienici con
struttura in acciaio, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti
sandwich in lamiera zincata con
isolante, pavimento, infissi, impianto
elettrico, completo di vaso, lavabo e
boiler, posato a terra su basamento

predisposto

Scelte progettuali ed organizzative
Posizionamento fuori dalle vie di

circolazione

Misure preventive e protettive
Limiti di velocita

Misure preventive e protettive
Delimitazione, segnalazione

Procedure

Mantenimento ordine vie di

circolazione

Scelte progettuali ed organizzative
Vie di circolazione sufficientemente

larghe

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

A bisogno

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti
Giornaliera

Impresa
Affidataria e
CSE
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale
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Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento Medio : R= Medio: R= Misure di coordinamento Impresa
8=2x4 4=1x4 Evitare attivita contemporanee mezzi ' Affidataria
persone Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Impresa
Limiti di velocita, segnalazioni Affidataria
Preposti
Settimanale
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Creazione passaggi separati per Affidataria
pedoni Impresa
Affidataria e
CSE
A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

5. 2. 4 -d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualisiasi tipo

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Elettrocuzione Medio : R= Medio: R = Scelte progettuali ed organizzative Impresa
8=2x4 4=1x4 Impianto elettrico fatto da personale | Affidataria
qualificato Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Intralcio/inciampo Medio : R= Basso :R = Scelte progettuali ed organizzative Impresa
4=1x4 2=1x2 Posizionamento fuori dalle vie di Affidataria
circolazione Preposti
A bisogno
Fulminazione Medio : R= Medio: R = Scelte progettuali ed organizzative Impresa
8=2x4 4=1x4 Impresa realizzatrice qualificata Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori

Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Collegamento attrezzature elettriche | Capocantiere
Settimanale

Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Calcolo probabilita di fulminazione Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
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Immagini misure preventive e protettive

5. 2. 5-e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Fulminazione Medio : R= Medio: R = Scelte progettuali ed organizzative
8=2x4 4=1x4 Collegamento attrezzature elettriche

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Elettrocuzione Medio : R= Medio: R = Scelte progettuali ed organizzative
8=2x4 4=1x4 Impianto elettrico fatto da personale
qualificato

Immagini misure preventive e protettive

5. 2. 6-f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/08 e

S.m.l.
Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Mancata cooperazione e coordinamento Procedure
ed informazione tra i datori di lavoro Riunioni di coordinamento secondo

programma settimanale dei lavori

Procedure

Il Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed i relativi Piani
Operativi di Sicurezza dovranno
essere controfirmati per presa visione
dagli RLS delle imprese esecutrici

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione
Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione
Mensile

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori
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Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Mancata informazione dei lavoratori Procedure Datori di lavoro
Il Piano di Sicurezza e Impresa
Coordinamento ed i relativi Piani Affidataria e
Operativi di Sicurezza dovranno CSE
essere controfirmati per presa visione  Prima inizio
dagli RLS delle imprese esecutrici lavori
Procedure Coordinatore
Riunioni di coordinamento secondo  per la sicurezza
programma settimanale dei lavori in fase di

esecuzione

Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione
Mensile

Immagini misure preventive e protettive

5. 2. 7-g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.,, comma 1, lettera c¢)

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Mancata cooperazione e coordinamento Procedure Coordinatore
ed informazione tra i datori di lavoro Riunioni di coordinamento secondo  per la sicurezza
programma settimanale dei lavori in fase di
esecuzione

Coordinatore
per la sicurezza

in fase di
esecuzione
Mensile
Procedure Datori di lavoro
Il Piano di Sicurezza e Impresa
Coordinamento ed i relativi Piani Affidataria e
Operativi di Sicurezza dovranno CSE
essere controfirmati per presa visione  Prima inizio
dagli RLS delle imprese esecutrici lavori
Mancata informazione dei lavoratori Procedure Coordinatore
Riunioni di coordinamento secondo  per la sicurezza
programma settimanale dei lavori in fase di
esecuzione

Coordinatore
per la sicurezza
in fase di
esecuzione
Mensile
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Intralcio

Introduzione estranei, propagazione dei
rischi del cantiere all'esterno

Collisioni

Medio : R =
8=2x4

Medio : R =
8=2x4

Medio : R =
8=2x4

Medio : R =
4=1x4

Basso : R =
2=1x2

Medio : R =
4=1x4

Procedure

Il Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed i relativi Piani
Operativi di Sicurezza dovranno
essere controfirmati per presa visione
dagli RLS delle imprese esecutrici

Scelte progettuali ed organizzative
Posizionamento fuori dalle vie di
circolazione

Misure preventive e protettive
Delimitazione, segnalazione

Misure preventive e protettive
Delimitazione, segnalazione

Scelte progettuali ed organizzative
Presidio ingresso al cantiere :
I'ingresso del cantiere deve rimanere
chiuso durante le lavorazioni che non
necessitano del passaggio di mezzi,
attrezzture o personale e.

Durante il passaggio dei mezzi e del
personale dovra esserci un addetto
incaricato dall'impresa appaltatrice al
controllo e ricoonscimento di tutto il
personale in ingresso al cantiere.

Procedure

| mezzi di fornitura dei materiali
dovranno essere accettati dal
capocantiere della singola impresa
esecutrice che avra il compito di
informare gli autisti sui percorsi da
seguire. Gli autisti degli autocarri
dovranno porre particolare
attenzione, soprattutto nella fase di
retromarcia e saranno coadiuvati
nella manovra da personale a terra
che con un segnale adeguato potra
dare necessarie istruzioni all'autista

Datori di lavoro
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Capocantiere
A bisogno

Capocantiere
Preposti
Settimanale
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Immagini misure preventive e protettive

5. 2. 9-1i) Dislocazione degli impianti di cantiere

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione rischio

Intralcio/inciampo Medio : R= Medio: R = Scelte progettuali ed organizzative
8=2x4 4=1x4 Posizionamento fuori dalle vie di
circolazione
Elettrocuzione Medio : R= Medio: R = Scelte progettuali ed organizzative
8=2x4 4=1x4 Impianto elettrico fatto da personale
qualificato
Fulminazione Medio : R= Medio: R = Scelte progettuali ed organizzative
8=2x4 4=1x4 Collegamento attrezzature elettriche
Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata
Rottura condotte acqua Medio : R= Basso:R = Scelte progettuali ed organizzative
4=1x4 2=1x2 Condotte corte e protette

Immagini misure preventive e protettive

5. 2.10-1) Dislocazione delle zone di carico e scarico

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione rischio

Medio : R =
4=1x4

Scelte progettuali ed organizzative
Posizionamento fuori dalle vie di
circolazione

Basso : R =
2=1x2

Intralcio

Misure preventive e protettive
Delimitazione, segnalazione

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
Settimanale

Impresa
Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera
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Immagini misure preventive e protettive

5. 2.11-m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Descrizione rischio

Intralcio Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive
4=1x4 2=1x2 Delimitazione, segnalazione
Scelte progettuali ed organizzative
Posizionamento fuori dalle vie di
circolazione
Incendio, esplosione Medio : R= Medio: R = Scelte progettuali ed organizzative
8=2x4 4=1x4 Stoccaggio in zone delimitate e

segregate

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Immagini misure preventive e protettive

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Giornaliera

Impresa
Affidataria
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori

5. 2.12-n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Descrizione rischio

Medio : R =
8=2x4

Medio : R =
4=1x4

Scelte progettuali ed organizzative
Stoccaggio in zone delimitate e
segregate

Incendio, esplosione

Scelte progettuali ed organizzative
Impresa realizzatrice qualificata

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori
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5. 3 - Evidenziazione rischi presenti nelle lavorazioni
Rischio: Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Dismissione e sezionamento impianti esistenti - DEMOLIZIONI

Rischio: Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

4 Allestimento di depositi di varia natura e genere - Accantieramento
Posa tubazioni e componenti accessori - COSTRUZIONI
Esecuzione riempimenti e compattazioni - COSTRUZIONI

2 Impianto elettrico e di terra - Accantieramento

3 Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici - Accantieramento

1 Formazione di recinzione di cantiere - Accantieramento

6 Installazioni di macchine ed attrezzature di cantiere - Accantieramento
Rimozione impianto di cantiere - Smontaggio del cantiere
Rimozione delle macchine - Smontaggio del cantiere
Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, - Smontaggio del cantiere

dei baraccamenti.

Scavo di splateamento e sbancamento - DEMOLIZIONI
Scavi a sezione - DEMOLIZIONI
Separazione materiali a terra - DEMOLIZIONI
Posa PACCHETO manto sintetico - COSTRUZIONI
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Getto CLS per plinti porte - COSTRUZIONI

Posa impianto d'irrigazione - COSTRUZIONI

Rischio: Estese demolizioni 0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Separazione materiali a terra - DEMOLIZIONI

Rischio: Sbalzi eccessivi di temperatura

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

2 Impianto elettrico e di terra - Accantieramento
3 Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici - Accantieramento
1 Formazione di recinzione di cantiere - Accantieramento
5 Allestimento impianto elettrico di cantiere - Accantieramento

6 Installazioni di macchine ed attrezzature di cantiere Accantieramento

Rischio: Elettrocuzione

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

5 Allestimento impianto elettrico di cantiere - Accantieramento
Sostituzione corpi illuminanti - SOSTITUZIONE FARI
Rimozione impianto di cantiere - Smontaggio del cantiere
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Dismissione e sezionamento impianti esistenti

Rischio: Rumore

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

4 Allestimento di depositi di varia natura e genere
3 Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici
6 Installazioni di macchine ed attrezzature di cantiere

Posa tubazioni e componenti accessori

Esecuzione riempimenti e compattazioni

Demolizione e rimozione attrezzture metalliche

Scavo di splateamento e sbancamento

Scavi a sezione

Separazione materiali a terra

Posa PACCHETO manto sintetico

Montaggio attrezzture metalliche

Posa impianto d'irrigazione

Rischio: Uso di sostanze chimiche
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Stesura diserbante e teli pacciamanti

Dismissione e sezionamento impianti esistenti

- DEMOLIZIONI

- Accantieramento

- Accantieramento

- Accantieramento

- COSTRUZIONI

- COSTRUZIONI

- DEMOLIZIONI

- DEMOLIZIONI

- DEMOLIZIONI

- DEMOLIZIONI

- COSTRUZIONI

- COSTRUZIONI

- COSTRUZIONI

- COSTRUZIONI

- DEMOLIZIONI
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Separazione materiali a terra - DEMOLIZIONI

Rischio: Caduta dall'alto

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Stesura diserbante e teli pacciamanti - COSTRUZIONI
Sostituzione corpi illuminanti - SOSTITUZIONE FARI
Demolizione e rimozione attrezzture metalliche - DEMOLIZIONI
Scavi a sezione - DEMOLIZIONI
Dismissione e sezionamento impianti esistenti - DEMOLIZIONI
Separazione materiali a terra - DEMOLIZIONI
Montaggio attrezzture metalliche - COSTRUZIONI
Uso dell'autocestello/piattaforma - SOSTITUZIONE FARI
Getto CLS per plinti porte - COSTRUZIONI

Rischio: Caduta materiale dall'alto
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

3 Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici - Accantieramento

Rischio: Caduta oggetti dall'alto
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Posa tubazioni e componenti accessori - COSTRUZIONI
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Posa impianto d'irrigazione - COSTRUZIONI

Rischio: Chimico
Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

Posa PACCHETO manto sintetico - COSTRUZIONI

Getto CLS per plinti porte - COSTRUZIONI

Rischio: Movimentazione manuale dei carichi

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio & presente:

4 Allestimento di depositi di varia natura e genere - Accantieramento

3 Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici - Accantieramento

1 Formazione di recinzione di cantiere - Accantieramento

6 Installazioni di macchine ed attrezzature di cantiere - Accantieramento
Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, - Smontaggio del cantiere

dei baraccamenti.

Demolizione e rimozione attrezzture metalliche - DEMOLIZIONI
Montaggio attrezzture metalliche - COSTRUZIONI
Posa tubazioni e componenti accessori - COSTRUZIONI
Getto CLS per plinti porte - COSTRUZIONI
Posa impianto d'irrigazione - COSTRUZIONI

Rischio: Polveri
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Scavo di splateamento e sbancamento

Scavi a sezione

Rischio: Seppellimento negli scavi

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Esecuzione riempimenti e compattazioni

Scavi a sezione

Rischio: Tagli, abrasioni

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

4

Allestimento di depositi di varia natura e genere

Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici

Formazione di recinzione di cantiere

Allestimento impianto elettrico di cantiere

Installazioni di macchine ed attrezzature di cantiere

Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica,
dei baraccamenti.

Getto CLS per plinti porte

Rischio: Tagli, ferite, abrasioni

Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Demolizione e rimozione attrezzture metalliche

- DEMOLIZIONI

- DEMOLIZIONI

- COSTRUZIONI

- DEMOLIZIONI

- Accantieramento
- Accantieramento
- Accantieramento
- Accantieramento
- Accantieramento
- Smontaggio del cantiere

- COSTRUZIONI

- DEMOLIZIONI
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Elenco delle lavorazioni in cui il rischio € presente:

Dismissione e sezionamento impianti esistenti

Montaggio attrezzture metalliche

Posa tubazioni e componenti accessori

Posa impianto d'irrigazione

DEMOLIZIONI

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI
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6 - Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione

individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

e. 1-Interferenze tra lavorazioni e Rischi generali delle lavorazioni

Il presente PSC & stato redatto sulla base delle informazioni raccolte nella riunione di coordinamento con la DL, il
CSP, il CSE, le imprese gia incaricate, secondo una logica di non interferenza, prospettando la realizzazione
dell’'opera con la presenza di una sola impresa alla volta in cantiere: le lavorazioni avverranno dunque secondo una
logica ed un cronoprogramma atto a garantire la non coopresenza di diverse imprese in cantiere.

- Prescrizioni operative: si cerchera di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi e/o comunqgue in zone diverse
anche della stessa copertura.

Nel caso di copresenza di imprese differenti in cantiere, sara obbligo per il CSE e la DL coordinarsi per ridurre al
minimo le interferenze tra le stesse ed eventualmente aggiornare il PSC

Nota sulle lavorazioni in quota con rischio di caduta dall’alto:

Le criticita dovranno essere risolte mediante la scelta di piattaforme da lavoro aeree che dovranno essere utilizzate
per eliminare il rischio di caduta dall’alto e dove non possibile, sempre per il rischio di caduta dall’alto durante le
attivita, si dovranno privilegiare I'adozione di sistemi di protezione collettiva, ponteggi, tipo ceste su autocarro, linee
vita e piattaforme sviluppabili: si vieta I'utilizzo di scale se non su richiesta diretta al CSE o DL.

Nel caso specifico, al momento della redazione del presente documento non €& ipotizzabile prevedere interferenze tra
lavorazioni ma comunque qualora dovessero manifestarsi durante I'esecuzione dell’'opera si provvedera ad
eliminarle/ridurle mediante:

- Prescrizioni operative: si cerchera di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi /0 comunqgue in zone diverse
anche della stessa copertura.

- Misure preventive e protettive e DPI: nel caso specifico il rischio da eliminare ¢ la caduta dall’alto e lo si fara
grazie all’'utilizzo di ceste e piattaforme per il montaggio dei corpi illuminanti su pali, sempre ed obbligatoriamente con
gli operatori legati con appositi sistemi a cordini o imbragatura, in ottemperanza con quanto indicato nei POS e nel
libretto di uso e manutenzione dei cestelli e dell’accesso ai pali di illuminazione.

- Dettagli richiesti da inserire nel POS: I'impresa che eseguira (all’'occorrenza) il montaggio dei corpi illuminanti
dovra indicare le modalita operative per allestire il I'area in sicurezza e se in funzione della delle attrezzature utilizzate
€ necessario I'utilizzo di imbracature e DPI di llla cat. ed allegare documentazione attestante I'avvenuta formazione
ed addestramento della persone incaricate a svolgere tale lavorazione.
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7 - Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e

servizi di protezione collettiva

Gli apprestamenti (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e identificabili nei:
trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi,

gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, recinzioni di cantiere e tutte le attrezzature e macchinari presenti, verranno

realizzate e manutentate dall'impresa esecutrice affidataria con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre

imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di

coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS
solo per le imprese esecutrici)

Le attrezzature (cosi come, anch’esse, indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) e, piu precisamente quelle
riferite: alle centrali e impianti di betonaggio, betoniere, gru, autogru, macchine movimento terra, seghe circolari,
piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti
antincendio, impianti di adduzione di acqua gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari e verranno fornite in opera

funzionanti dallimpresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre

imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di

coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS
solo per le imprese esecutrici)

La gru, verra fornita in opera funzionante dallimpresa esecutrice affidataria con dichiarazione di corretto montaggio e
relazione redatta da ingegnere o architetto abilitati circa la stabilita della stessa sul terreno d’appoggio e verra manovrata
e utilizzata solamente da un suo addetto (debitamente informato e formato sul cantiere e addestrato all’'uso della gru)
e, questo, per l'intero periodo che la gru rimarra in cantiere. All'interno del POS dovra trovare riscontro quanto sopra
prescritto.

Le infrastrutture (cosi come indicate nell’allegato XV. 1 del D. Lgs. 81/2008) identificabili: nella viabilita principale di
cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere verranno
realizzate dall'impresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilita di utilizzo anche da parte delle altre
imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di
coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE (POS
solo per le imprese esecutrici)

Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (cosi come indicati nell’allegato XV. 1 del D. Lgs.
81/2008) identificabili: nella segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici se necessari, attrezzature per primo soccorso,
illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti saranno forniti e manutentati dall'impresa esecutrice affidataria con la
possibilita di utilizzo anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le
modalita e prescrizioni espresse nelle riunioni di coordinamento, in sede di realizzazione dell’opera, da riportare nei
rispettivi POS soggetti a validazione del CSE

Nessun’altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo, saranno autorizzati ad effettuare sostituzioni, aggiunte o
modificarne la posizione in cantiere senza richiesta scritta fatta alla DL e al CSE.

Nessuno potra utilizzare estintori 0 mezzi antincendio se non per gravi motivi oggettivamente contingenti. In questi casi
gli addetti saranno coloro che hanno ricevuto una preventiva, specifica e dimostrabile formazione attraverso specifici
corsi legalmente riconosciuti
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8 - Modalita organizzazive della cooperazione e del coordinamento

Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterra opportuno oltre che su richiesta delle imprese e
generalmente secondo il seguente programma inoltre, moduli successivi dovranno essere prodotti rispettivamente: ogni venerdi
quello della programmazione settimanale ed inviato al CSE; ogni volta che entra una nuova impresa esecutrice / lavoratore autonomo
in cantiere quello relativo all'informazione - formazione dei subaffidatari e lasciato a disposizione del CSE. |.| CSE avra il compito di
verificare che i suddetti moduli di registrazione siano presenti.

8. 1-Procedure gestionali e documenti di supporto

Il sistema gestionale su base documentale, definito per le applicazioni tecniche dei compiti in capo ai vari soggetti con
lo scopo di omogeneizzare i documenti e nello stesso tempo avere riscontro delle attivita, prevede:

«  Programma riunioni di coordinamento

*  Scheda programmazione settimanale dei lavori;

«  Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

*  Gestione Subappaltatori / Subaffidatari

*  Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08

Di seguito, per ciascuno degli elaborati troviamo le relative indicazioni di compilazione e funzionamento.
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8. 2 - Programma riunioni di coordinamento

L’osservanza a quanto previsto nel titolo, avverra (attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante I'esecuzione
dell’'opera) nel modo sotto indicato.

Prima di iniziare i lavori, verra effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente o il Responsabile
dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DdL) dellImpresa affidataria e quello delle eventuali altre
imprese e/o lavoratori autonomi affidatari (contratti scorporati) con contratto d’appalto diretto con il Committente.
Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle

decisioni emerse nella riunione, s'impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre che
alle proprie sub-appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai rispettivi
Datori di Lavoro di effettuare la necessaria informazione e formazione nei confronti degli altrettanti propri dipendenti) i
rischi individuati e le conseguenti prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a loro assegnate
(art. 97 comma 1 D. Lgs. 81/2008).
La stessa procedura verra attuata per ogni riunione di coordinamento successiva.
Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per I'Esecuzione il verbale della
riunione di coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione sui suoi
contenuti.
Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento

verranno ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti.

Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e costituiranno variante allo
stesso e ai POS delle imprese interessate oltre che assolvimento a quanto prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. c).

Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento aggiornato.

Sara compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail, comunicazione
verbale o telefonica.

A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni:

Prima Riunione preliminare di Coordinamento:

La prima riunione di coordinamento avra carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto per quanto
riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del
cantiere e delle procedure definite. Di questa riunione verra stilato apposito verbale.

Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie:

Spettera al CSE indire periodicamente e, comunque, al verificarsi di situazioni lavorative non previsto o di varianti
dell’'opera oppure di variazioni del cronoprogramma... alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima
Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura. L’'argomento o gli argomenti in discussione
dipenderanno dal motivo della riunione. Anche di questa, verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"

Alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da parte della Committenza, il CSE indirra prima dell’inizio
dei lavori di ogni singola impresa o di ogni lavoratore autonomo, una specifica riunione di coordinamento, alla presenza
degli stessi Soggetti specificati nella prima Riunione Preliminare di Coordinamento e convocati con la stessa procedura.
Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC e del POS relativi alle lavorazioni affidate a
queste imprese e/o lavoratori autonomi e, come le precedenti, anche di queste riunioni verra stilato apposito verbale

OBBLIGO PER TUTTE LE IMPRESE

Si ricorda I'obbligo per tutte le imprese di non introdurre personale non registrato e non presentato al CSE senza
autorizzazione scritta che deve essere presentata con una settimana di anticipo la documentazione necessaria richiesta
a norma di legge.

Si ricorda I'obbbligo per tutte le imprese di controllare sorvegliare il cantiere soprattutto nell’eventualita della mancata
e temporanea presenza della Direzione Lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE),
garantendo un regolare svolgimento delle lavorazioni e della sicurezza durante le stesse, ai sensi della normativa
nazionale vigente in materia di sicurezza,
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Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi presenti, con il seguente
modulo viene e sara evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in cantiere di settimana in settimana ditte ed

archiviazione

COD. IMP

Data

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA
8. 3 - Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori

LUN

MAR

MER

GlO

VEN

Firma DTC

SAB
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8. 4 - Informazione - formazione subaffidatari

Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo a caldo,
fornitore o subappalto) ed inviate dal DTC via fax al CSE.

SPETT.LE

Alla c.a.: (committente)

E p.c.: (CSE) Ing. Guidetti Carlo

Oggetto: lavori di

Il sottoscritto , in qualita di Datore di Lavoro della ditta

DICHIARA

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i
lavoratori autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto:

1.
2.

3.

4.

di aver verificato I'idoneita tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;

di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle misure
di prevenzione da attuare in caso di emergenza;

di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratoriautonomi e di aver verificato la
compatibilita ed il coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;

di aver messo a disposizione il POS ed il PSC

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento.

Ml / /
Ragione Sociale Sig. Timbro e Firma

Ditta Appaltatrice
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8. 5 - Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08

[l sottosCritto eeveurevenrarenrnns in qualita di Datore di Lavoro della ditta ............... NOMINA il Sig. «veurerrureverrarenranens
quale soggetto incaricato di assolvere agli obblighi previsti all’art. 97 comma 3 ter del D.Lgs 81/08 e che lo stesso risulta
in possesso di adeguata formazione per svolgere il compito attribuito.

Luogo e data Firma Datore di Lavoro

Modenail ............

8. 6 - Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

Intestazione

Con la presente siamo a consegnare allimpresa le seguenti macchine
e attrezzature:

All'atto della consegna il sig. in qualita di responsabile delle attivita di cantiere della
ditta sopra indicata

dichiara di:

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza
previsti dalle norme di prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle attrezzature
consegnate;

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di prevenzione
ed i DPI da utilizzare;

si impegna a:

1. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo,
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le
funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

3. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Data Letto e sottoscritto
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9 - Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione

h. 1 - Tipo di gestione per il servizio di pronto soccorso

Scelte progettuali e organizzative:

a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione del RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
b) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
[X| per tutta la durata del cantiere
I_I dal *kk al *kk
c) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
d) il servizio di pronto soccorso € assicurato da societa esterna
|_| per tutta la durata del cantiere
I_I dal *kk al *kk
Procedure:

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto deve
chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell’impresa affidataria (il cui nome dovra
gia essere di sua conoscenza esposto nel prefabbricato ad uso ufficio-spogliatoio-locale di ricovero) ed indicare il luogo
e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale persona provvedera a gestire la
situazione di emergenza e, in relazione al tipo di infortunio, provvedera a far accompagnare l'infortunato (nel caso di
infortunio non grave) al piu vicino posto di pronto soccorso (OSPEDALE/CLINICA ***) oppure fara richiesta di intervento
del 118.

Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS dovranno dichiarare:

1. che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;

2. che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneita alle mansioni richieste per realizzare I'opera;

3. che sefrailavoratori vi fossero uno o piu soggetti idonei ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro, ne assicurera
il rispetto.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno I'obbligo
della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.

47/221



PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)
9. 2 - Piano di emergenza in caso di incendio

a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione del Committente/RL
|_| pertutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
b) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall'organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
|X] per tutta la durata del cantiere
*kk *kk
|_| dal *** al
c) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto ***
|_| pertutta la durata del cantiere
*kk *kk
|_| dal *** al
d) il servizio di pronto soccorso € assicurato da
|_| pertutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk

*kk

: (all. XV punto 1.1.1.b):
In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso il luogo
sicuro previsto nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale uffico-spogliatoio-locale di ritrovo, I'addetto alle
emergenze dell’impresa esecutrice affidataria, procedera al censimento delle persone affinché possa verificare
l'eventuale assenza di qualche lavoratore.
La chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente da questo addetto che provvedera a fornire
loro tutte le indicazioni necessarie.
Gli altri incaricati alle gestioni dell'emergenza delle altre imprese, solo dietro autorizzazione dell’addetto alle emergenze
dell'impresa esecutrice affidataria, provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in cantiere, necessari
per provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta sotto la diretta sorveglianza
dell’addetto alle emergenze dell'impresa esecutrice affidataria.
Fino a quando non sara comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o, coadiuvare

gli addetti all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo.

(all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno I'obbligo
della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS

(all. XV punto 2.3.2)
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo di
far indossare ai propri operatori, durante l'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente di
colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifrangenti).
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9. 3 - Estintori presenti in cantiere
Scelte progettuali ed organizzative:

a) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall'organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
b) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’'organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
|X| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
c) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’'organizzazione della subappaltatrice ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
d) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati da
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
e) Altro *** assicurato da ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk

*kk

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):
Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa aggiudicataria dovra predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per ogni piano del fabbricato da
realizzare, regolarmente segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione degli estintori &
indicata nell’apposito layout di cantiere.

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli estintori
non dovranno essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere previo accordo
con il CSE.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno I'obbligo
della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.
La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.

Misure preventive e protettive nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 1.1.1.e 2.3.2)
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)

In aggiunta ai DPI dovulti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo di far
indossare ai propri operatori, durante l'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilitd preferibilmente di colore
arancione (non sono ammesse bretelle catarifangenti)
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9. 4 - Modalita di organizzazione

L’appaltatore dovra assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza composta da almeno due unita
entrambe designate sia per il primo soccorso che per I'antincendio con facolta (preferibile) di garantire, con la
medesima squadra, il servizio anche per i subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non fosse la stessa
per tutta la durata dei lavori, dovra comunicarne settimanalmente la composizione (con designazione scritta nonché
nominativi) al CSE ed a tutte le maestranze presenti.

La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovra individuare le metodologie operative da attuare in caso di infortunio,
incendio 0 emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze l'univocita di comportamento nei suddetti.

Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di incendio od esplosione

pur tuttavia, sulla scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione ai quantitativi che si
renderanno necessari, sara valutato ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC.
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10 - Operazioni di lavoro

10. 1 - Lavorazioni WBS

Elenco dati presenti in WBS
Accantieramento
1 Formazione di recinzione di cantiere
2 Impianto elettrico e di terra
3  Posain opera di box prefabbricati per servizi igienici
4 Allestimento di depositi di varia natura e genere
5  Allestimento impianto elettrico di cantiere
6 Installazioni di macchine ed attrezzature di cantiere
DEMOLIZIONI
Demolizione e rimozione attrezzture metalliche
Scavo di splateamento e sbancamento
Scavi a sezione
Dismissione e sezionamento impianti esistenti
Separazione materiali a terra
COSTRUZIONI
Getto CLS per plinti porte
Posa tubazioni e componenti accessori
Stesura diserbante e teli pacciamanti
Esecuzione riempimenti e compattazioni
Posa PACCHETO manto sintetico
Montaggio attrezzture metalliche
Posa impianto d'irrigazione
SOSTITUZIONE FARI
Sostituzione corpi illuminanti

Uso dell'autocestello/piattaforma
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Elenco dati presenti in WBS
Smontaggio del cantiere
Rimozione impianto di cantiere

Rimozione delle macchine

Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti.

- Accantieramento

1 - Formazione di recinzione di cantiere

Durata della lavorazione: 1,50 gg
Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento da veicoli circolanti Medio: R= Basso:R =
nell'area di cantiere 4=1x4 3=1x3

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Delimitazione area

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Datori di
lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavoratori
Preposti
Giornaliera
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Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Sbalzi eccessivi di temperatura Basso : R= Molto basso Scelte progettuali ed organizzative
3=1x3 :R=1=1x Impedimenti climatici: Capocantiere
1 Data l'alternarsi stagionale e le A bisogno

temperature registrate negli ultimi
mesi, in caso di lavori da svolgersi in
fascie orarie o giorni freddi (sotto i
4TC) deve essere limitata I'esposizione
degli addetti a temperature troppo
rigide mediante sistemi di
riscaldamento o realizzazione di
chiusure provvisionali (se trattasi di
locali) e, quando non sia possibile
isolare termicamente le aree dove si
lavora, si dovra provvedere alla
fornitura di un abbigliamento adeguato
ed alla turnazione degli addetti.

Nei prossimi mesi, con lialternanza
delle stagioni, se si dovesse verificare
una situazione di eccessiva insolazione
le postazioni di lavoro fisse dovranno
essere protette dall’esposizione o
disposta la rotazione degli addetti.

In caso di pioggia, neve, ghiaccio,
nebbia o vento forte ed allagamenti,
ossia condizioni climatiche tali da
impedire la corretta visibilita, 'adeguata
liberta di movimento, causare
scivolosita dei piani di lavoro,
impraticabilita della viabilita di cantiere,
instabilita di pendii e fronti di scavo per
dilavamento, dondolio di carichi
sospesi, instabilita di mezzi d’opera,
fulminazioni o elettrocuzione, ecc. i
lavori devono essere tempestivamente
sospesi a cura del direttore di cantiere
o del CSE.

La ripresa delle attivita deve essere
preceduta dall’accertamento, da parte
del direttore di cantiere, dell’assenza
dei rischi sopracitati e dal ripristino
dell’efficienza e della funzionalita dei
presidi di sicurezza (delimitazioni,
parapetti, piani di lavoro, ponteggi,
interruttori differenziali, ecc.).

Movimentazione manuale dei carichi Medio : R= Basso:R = Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
4=1x4 2=1x2 Sollevamenti con ausilio di macchine  Capocantiere
A bisogno
Tagli, abrasioni Medio : R= Basso:R = Dispositivi di protezione individuale Datori di
4=1x4 2=1x2 (DPI) lavoro
Elmetto protettivo Capocantiere
A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

2 - Impianto elettrico e di terra

Durata della lavorazione: 1,00 gg
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Investimento da veicoli circolanti Medio : R= Basso:R = Misure preventive e protettive Datori di
nell'area di cantiere 4=1x4 3=1x3 Delimitazione area lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Preposti
Indumenti ad alta visibilita Giornaliera
Sbalzi eccessivi di temperatura Basso : R = Molto basso Scelte progettuali ed organizzative
3=1x3 :R=1=1x Impedimenti climatici: Capocantiere
1 Data l'alternarsi stagionale e le A bisogno

temperature registrate negli ultimi
mesi, in caso di lavori da svolgersi in
fascie orarie o giorni freddi (sotto i
4C) deve essere limitata I'esposizione
degli addetti a temperature troppo
rigide mediante sistemi di
riscaldamento o realizzazione di
chiusure provvisionali (se trattasi di
locali) e, quando non sia possibile
isolare termicamente le aree dove si
lavora, si dovra provvedere alla
fornitura di un abbigliamento adeguato
ed alla turnazione degli addetti.

Nei prossimi mesi, con lialternanza
delle stagioni, se si dovesse verificare
una situazione di eccessiva insolazione
le postazioni di lavoro fisse dovranno
essere protette dall’esposizione o
disposta la rotazione degli addetti.

In caso di pioggia, neve, ghiaccio,
nebbia o vento forte ed allagamenti,
ossia condizioni climatiche tali da
impedire la corretta visibilita, 'adeguata
liberta di movimento, causare
scivolosita dei piani di lavoro,
impraticabilita della viabilita di cantiere,
instabilita di pendii e fronti di scavo per
dilavamento, dondolio di carichi
sospesi, instabilita di mezzi d’opera,
fulminazioni o elettrocuzione, ecc. i
lavori devono essere tempestivamente
sospesi a cura del direttore di cantiere
o del CSE.

La ripresa delle attivita deve essere
preceduta dall’accertamento, da parte
del direttore di cantiere, dell’assenza
dei rischi sopracitati e dal ripristino
dell’efficienza e della funzionalita dei
presidi di sicurezza (delimitazioni,
parapetti, piani di lavoro, ponteggi,
interruttori differenziali, ecc.).
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Immagini misure preventive e protettive

3 - Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici

Durata della lavorazione: 0,50 gg
Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza

Caduta materiale dall'alto Misure preventive e protettive Datori di
Delimitazione area lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Investimento da veicoli circolanti Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive Datori di

nell'area di cantiere 4=1x4 3=1x3 Delimitazione area lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Preposti
Indumenti ad alta visibilita Giornaliera
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Sbalzi eccessivi di temperatura Basso: R =
3=1x3
Tagli, abrasioni Medio : R =
4=1x4
Rumore Basso : R =
3=1x3
Movimentazione manuale dei carichi Medio : R =
4=1x4

Immagini misure preventive e protettive

Molto basso
:R=1=1x
1

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Scelte progettuali ed organizzative
Impedimenti climatici:

Data l'alternarsi stagionale € le
temperature registrate negli ultimi
mesi, in caso di lavori da svolgersi in
fascie orarie o giorni freddi (sotto i
4<C) deve essere limitata I'esposizione
degli addetti a temperature troppo
rigide mediante sistemi di
riscaldamento o realizzazione di
chiusure provvisionali (se trattasi di
locali) e, quando non sia possibile
isolare termicamente le aree dove si
lavora, si dovra provvedere alla
fornitura di un abbigliamento adeguato
ed alla turnazione degli addetti.

Nei prossimi mesi, con lialternanza
delle stagioni, se si dovesse verificare
una situazione di eccessiva insolazione
le postazioni di lavoro fisse dovranno
essere protette dall’esposizione o
disposta la rotazione degli addetti.

In caso di pioggia, neve, ghiaccio,
nebbia o vento forte ed allagamenti,
ossia condizioni climatiche tali da
impedire la corretta visibilita, 'adeguata
liberta di movimento, causare
scivolosita dei piani di lavoro,
impraticabilita della viabilita di cantiere,
instabilita di pendii e fronti di scavo per
dilavamento, dondolio di carichi
sospesi, instabilita di mezzi d’opera,
fulminazioni o elettrocuzione, ecc. i
lavori devono essere tempestivamente
sospesi a cura del direttore di cantiere
o del CSE.

La ripresa delle attivita deve essere
preceduta dall’accertamento, da parte
del direttore di cantiere, dell’assenza
dei rischi sopracitati e dal ripristino
dell’efficienza e della funzionalita dei
presidi di sicurezza (delimitazioni,
parapetti, piani di lavoro, ponteggi,
interruttori differenziali, ecc.).

Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Scelte progettuali ed organizzative
Sollevamenti con ausilio di macchine
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4 - Allestimento di depositi di varia natura e genere

Durata della lavorazione: 2,00 gg
Criticita della lavorazione: Basso : R = 2
Misure generali:

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione rischio

Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Rumore Basso:R= Basso:R-=
3=1x3 2=1x2

Tagli, abrasioni Medio: R= Basso:R =
4=1x4 2=1x2

Movimentazione manuale dei carichi Medio: R= Basso:R =
4=1x4 2=1x2

Immagini misure preventive e protettive

5 - Allestimento impianto elettrico di cantiere

Durata della lavorazione: 0,50 gg
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali:

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Moviere

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Tavole e disegni esplicativi
Dislocazione secondo lay out

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Scelte progettuali ed organizzative
Sollevamenti con ausilio di macchine

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Datori di
lavoro

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno
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Elettrocuzione Medio : R= Basso:R=
6=2x3 2=1x2
Sbalzi eccessivi di temperatura Basso : R = Molto basso
3=1x3 :R=1=1x
1
Tagli, abrasioni Medio: R= Basso:R =
4=1x4 2=1x2

Misure preventive e protettive
Verificare assenza di tensione a monte
del quadro

Scelte progettuali ed organizzative
Sezionamento interrutore di
alimentazione quadro di cantiere

Formazione, informazione,
addestramento
Tecnico abilitato

Scelte progettuali ed organizzative
Impedimenti climatici:

Data l'alternarsi stagionale e le
temperature registrate negli ultimi
mesi, in caso di lavori da svolgersi in
fascie orarie o giorni freddi (sotto i
4<C) deve essere limitata I'esposizione
degli addetti a temperature troppo
rigide mediante sistemi di
riscaldamento o realizzazione di
chiusure provvisionali (se trattasi di
locali) e, quando non sia possibile
isolare termicamente le aree dove si
lavora, si dovra provvedere alla
fornitura di un abbigliamento adeguato
ed alla turnazione degli addetti.

Nei prossimi mesi, con lialternanza
delle stagioni, se si dovesse verificare

una situazione di eccessiva insolazione

le postazioni di lavoro fisse dovranno
essere protette dall’esposizione o
disposta la rotazione degli addetti.

In caso di pioggia, neve, ghiaccio,
nebbia o vento forte ed allagamenti,
ossia condizioni climatiche tali da

impedire la corretta visibilita, I'adeguata

liberta di movimento, causare
scivolosita dei piani di lavoro,
impraticabilita della viabilita di cantiere,
instabilita di pendii e fronti di scavo per
dilavamento, dondolio di carichi
sospesi, instabilita di mezzi d’opera,
fulminazioni o elettrocuzione, ecc. i
lavori devono essere tempestivamente
sospesi a cura del direttore di cantiere
o del CSE.

La ripresa delle attivita deve essere
preceduta dall’accertamento, da parte
del direttore di cantiere, dell’assenza
dei rischi sopracitati e dal ripristino
dell’efficienza e della funzionalita dei
presidi di sicurezza (delimitazioni,
parapetti, piani di lavoro, ponteggi,
interruttori differenziali, ecc.).

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Preposti
Preposti
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno
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Immagini misure preventive e protettive

6 - Installazioni di macchine ed attrezzature di cantiere

Durata della lavorazione: 2,00 gg

Criticita della lavorazione: Basso : R =3

Misure generali:

Descrizione rischio

Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio : R =
4=1x4

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Basso : R =
3=1x3

Misure preventive e protettive

Misure preventive e protettive
Delimitazione area

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Datori di
lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavoratori
Preposti
Giornaliera
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Sbalzi eccessivi di temperatura Basso : R = Molto basso Scelte progettuali ed organizzative
3=1x3 :R=1=1x Impedimenti climatici: Capocantiere
1 Data l'alternarsi stagionale e le A bisogno

temperature registrate negli ultimi
mesi, in caso di lavori da svolgersi in
fascie orarie o giorni freddi (sotto i
4<C) deve essere limitata I'esposizione
degli addetti a temperature troppo
rigide mediante sistemi di
riscaldamento o realizzazione di
chiusure provvisionali (se trattasi di
locali) e, quando non sia possibile
isolare termicamente le aree dove si
lavora, si dovra provvedere alla
fornitura di un abbigliamento adeguato
ed alla turnazione degli addetti.

Nei prossimi mesi, con lialternanza
delle stagioni, se si dovesse verificare
una situazione di eccessiva insolazione
le postazioni di lavoro fisse dovranno
essere protette dall’esposizione o
disposta la rotazione degli addetti.

In caso di pioggia, neve, ghiaccio,
nebbia o vento forte ed allagamenti,
ossia condizioni climatiche tali da
impedire la corretta visibilita, 'adeguata
liberta di movimento, causare
scivolosita dei piani di lavoro,
impraticabilita della viabilita di cantiere,
instabilita di pendii e fronti di scavo per
dilavamento, dondolio di carichi
sospesi, instabilita di mezzi d’opera,
fulminazioni o elettrocuzione, ecc. i
lavori devono essere tempestivamente
sospesi a cura del direttore di cantiere
o del CSE.

La ripresa delle attivita deve essere
preceduta dall’accertamento, da parte
del direttore di cantiere, dell’assenza
dei rischi sopracitati e dal ripristino
dell’efficienza e della funzionalita dei
presidi di sicurezza (delimitazioni,
parapetti, piani di lavoro, ponteggi,
interruttori differenziali, ecc.).

Movimentazione manuale dei carichi Medio : R= Basso:R = Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
4=1x4 2=1x2 Sollevamenti con ausilio di macchine  Capocantiere
A bisogno
Tagli, abrasioni Medio : R= Basso: R = Dispositivi di protezione individuale Datori di
4=1x4 2=1x2 (DPI) lavoro
Elmetto protettivo Capocantiere
A bisogno
Rumore Basso: R= Basso:R= Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
3=1x3 2=1x2 (DPI) Capocantiere
Otoprotettori A bisogno

Immagini misure preventive e protettive
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- DEMOLIZIONI

- Demolizione e rimozione attrezzture metalliche

Durata della lavorazione: 3,00 gg
Criticita della lavorazione: Basso : R = 2

Misure generali: La demolizione delle strutture mobili e fisse in metallo dovra avvenire solo ed esclusivamnete dopo
il montaggio della recinzione di cantiere atta ad impedire il passaggio e l'ingresso ai non addettti ai lavori.

La demolizione dovra avvenire per piccole porzioni e sempre dall'alto verso il basso.

La demolizione di panchine, pali, porte da calcio e simili, sara eseguita dal piano di calpesteio con l'ausilio di eventuali
ponteggi per la sezione degli elemneti piu alti: i materiali demoliti dovranno essere raccolti in una delle aree per i
materiali di risulta indicate dnel LAYOUT di cantiere.

Per le parti ad una altezza superiore i 2 metri dal piano di calpestio, gli operatori dovranno dotarsi di ponteggio o
piattaforma aerea (cestello) per provcedere con la demolizione dall'alto verso il basso, utilizzando sempre la cintura
anticaduta agganciaa agli apposisti sistemi dei mezz iutilizzati, secondo le indicazioni del POS e dei libretti d'uso.

DPI Obbligatori:
Scarpe antinfortunistiche

Guanti
Occhiali
Casco
Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Caduta dall'alto Medio : R= Basso:R = Misure preventive e protettive Lavoratori
8=2x4 2=1x2 Delimitazione/interdizione area Capocantiere
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Capocantiere
Imbracatura di sicurezza A bisogno
Prescrizioni Datori di
Divieto utilizzo scale lavoro
Preposti
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Capocantiere
Elmetto protettivo A bisogno
Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Guanti, occhiali, mascherina, indumenti Affidataria
protettivi Capocantiere
Prima inizio
lavori

Misure di tipo tecnico
Piattaforma di lavoro

Misure preventive e protettive Impresa

Piattaforma sviluppabile, trabattello esecutrice
Capocantiere
A bisogno
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Descrizione rischio
iniziale del

rischio (PxD)

Rumore Medio : R =
4=1x4

Tagli, ferite, abrasioni Medio : R =
8=2x4

Movimentazione manuale dei carichi Medio : R =
4=2x2

Immagini misure preventive e protettive

Valutazione

Valutazione
finale del

rischio (PxD)

Molto basso Dispositivi di protezione individuale
:R=1=1x (DPI)

1

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative
Demolizioni importanti fuori dagli orari
di riposo

Procedure
Mantenere distanza di sicurezza

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti, occhiali, mascherina, indumenti

protettivi

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Calzature antinfortunistiche

Scelte progettuali ed organizzative
Sollevamenti con ausilio di macchine

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

- Scavo di splateamento e sbancamento

Durata della lavorazione: 5,00 gg

Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: Controllare sempre a vista, durante e immediatamente dopo lo scavo, i nuovi profili delle pareti,

liberandoli da eventuali cause di dissesto; qualora non vi siano sufficienti garanzie adottare opportuni sistemi come ad

esempio: puntellature, ecc.

Qualora le pareti dello scavo dovessero rimanere aperte per parecchio tempo (situazione possibilmente da evitare)

opportuno proteggerle dalle precipitazioni atmosferiche mediante deflusso forzato acque superficiali (scoline,

canalette, ecc.) oppure con teli impermeabili.

Proteggere adeguatamente con parapetti, barriere di sbarramento e/o segnalazioni i cigli dello scavo e i bordi di
rampe; il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dai cigli-bordi.

E vietata la presenza di persone nel raggio di azione della MMT, detto divieto deve risultare esposto sui predetti mezzi

con appropriata segnaletica.

Gli scavi di fondazione devono essere delimitati con opportune barriere e segnalazioni, non sovraccaricare mai con

alcun tipo di materiale la zona in prossimita dei cigli dello scavo.

L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite idonei percorsi: scale a mano, rampe, ecc. .
Operare prevenendo i potenziali rischi per terzi derivanti da non corrette operazioni di movimentazione e
posizionamento delle macchine, delle attrezzature e degli impianti.
Utilizzare macchine, attrezzature e sistemi in grado di diminuire le emissioni rumorose verso I'esterno del cantiere.
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Le macchine operatrici dovranno sempre essere dotate di segnalatori acustici e visivi ed accompagnate sempre da
operatore preposto dall'impresa a controllo delle aree di manovra e di lavoro.
Impedire o contenere la formazione di polvere durante la fase di lavoro inumidendo periodicamente il terreno
asportato e le vie di transito utilizzate dai mezzi di trasporto all'interno del cantiere.
Il Preposto dovra coordinare e vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti mantengano una distanza di
sicurezza dai mezzi d'opera.
Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:
elmetto di protezione
scarpe antinfortunistiche
guanti di protezione

Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Descrizione rischio

Polveri Medio : R= Molto basso Misure preventive e protettive Lavoratori
4=1x4 :R=1=1x Bagnatura periodica Capocantiere
1 A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Capocantiere
Mascherina per polvere
Investimento da veicoli circolanti Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive Preposti
nell'area di cantiere 8=2x4 2=1x2 Delimitazione area Preposti
Prima inizio
lavori
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Indumenti ad alta visibilita
Misure preventive e protettive Impresa
Moviere Affidataria
Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Datori di
Segnalatori ottici ed acustici mezziin  lavoro
manovra Preposti
Giornaliera
Rumore Medio : R = Molto basso Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
4=1x4 :R=1=1x (DPI) Capocantiere
1 Otoprotettori A bisogno
Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
Demolizioni importanti fuori dagli orari = Capocantiere
di riposo A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

- Scavi a sezione

Durata della lavorazione: 2,50 gg

Criticita della lavorazione: Basso : R=3
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Durante lo scavo le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel
campo di azione dell'escavatore; il ciglio superiore dovra essere pulito e spianato, le pareti devono essere controllate
per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali distacchi.

Lo scavo dovra essere fatto per piccole porzioni e sempre sotto la vista di un operatore addetto all'individuazione di
ebventuali tubature di servizi o sottoservizi presenti nel terreno: nel caso di ritrovamento di tubature sara obbligo per il
preposto e per |'operatore della macchina sospendere i lavori e confrontarsi con la DL e il CSE se proseguire o0 meno
con la demolizione e rimozione di quanto trovato.

In caso di ritrovamento di ordigni bellici o materiali non identificabili & obbligo per tutti sospendere i lavori e chiamare
la DL e CSE per determinare le migliori azioni per proseguire 0 meno con i lavori in SICUREZZA.

Durante la movimentazione delle macchine operatrici, gli operatori a terra dovranno rimanere ad una adeguata
distanza di sicurezza da esse.

Le macchine operatrici dovranno sempre essere dotate di segnalatori acustici e visivi ed accompagnate sempre da
operatore preposto dall'impresa a controllo delle aree di manovra e di lavoro.

Durante i lavori dovra essere impedito il passaggio degli operai on addetti a questa specifica lavorazione per mezzo di
nastro di segnalazione e o barriere.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:
elmetto di protezione

scarpe antinfortunistiche

guanti di protezione

Seppellimento negli scavi Medio : R = Molto basso Scelte progettuali ed organizzative Impresa
8=2x4 :R=1=1x Campionamenti Affidataria
1 Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori

Scelte progettuali ed organizzative Datori di

Natural declivio lavoro
Capocantiere
A bisogno

Scelte progettuali ed organizzative Impresa
Indagine geologica Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori

Caduta dall'alto Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive Datori di
8=2x4 3=1x3 Parapetto lavoro
Preposti
Settimanale

Rumore Medio : R= Basso: R = Dispositivi di protezione individuale Datori di
4=2x2 2=1x2 (DPI) lavoro
Otoprotettori Preposti
Settimanale

Investimento da veicoli circolanti Medio : R= Basso:R = Misure preventive e protettive Preposti

nell'area di cantiere 8=2x4 2=1x2 Delimitazione area Preposti
Prima inizio
lavori
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Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Indumenti ad alta visibilita
Misure preventive e protettive Impresa
Moviere Affidataria
Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Datori di
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in lavoro
manovra Preposti
Giornaliera
Polveri Medio : R= Molto basso Misure preventive e protettive Lavoratori
4=1x4 :R=1=1x Bagnatura periodica Capocantiere
1 A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Capocantiere

Mascherina per polvere

Immagini misure preventive e protettive

- Dismissione e sezionamento impianti esistenti

Durata della lavorazione: 2,50 gg
Criticita della lavorazione: Basso : R = 2

Misure generali: La rimozione degli impianti di irrigazione, drenanti, elettrici e o altri tipi che si trovassero nell'area
degli scavi e o che fossero da sostituire o dismettere,saranno sempre e comunque eseguite previa analisi e
programmazione con la DL e CSE dalla parziale demolizione e sezionamento degli impianti presenti in essa.
Particolare attenzione dovra essere portata dagli operatori che prima di procedere alla demolizione dovranno
assicurarsi la mancanza di tensione e/o pressione nelle linee presenti.

Prima di proseguire con la demolizione e o dismissione di impianti, condutture materiali non identificabili & obbligo per
tutti sospendere i lavori e chiamare la DL e CSE per determinare le migliori azioni per proseguire 0 meno con i lavori
in SICUREZZA.

| materiali recuperati e demoliti dovranno essere idoneamente accatastati in cantiere nelle aree indicate dnel LAYOUT
secondo i principi di accatastamento dei rifiuti speciali e non, cosi da facilitarne I'identificazione prima del trasporto
nelle discariche autorizzate.

DPI Obbligatori:

Guanti

Occhiali

Casco

Tuta protettiva

Mascherina
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Incendio o esplosione connessi con Medio : R= Basso:R = Misure preventive e protettive
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 8 =2 x 4 2=1x2 Estintore
in cantiere

Scelte progettuali ed organizzative
Scelte progettuali ed organizzative

Elettrocuzione Medio : R= Basso : R = Misure di coordinamento
8=2x4 2=1x2 Verifica verbale di sezionamento
impianti

Misure preventive e protettive
Rispetto distanza da tab.l allegato IX

D.Lgs. 81/08 da parti elettriche in
tensione
Uso di sostanze chimiche Medio : R= Basso:R = Misure preventive e protettive
8=2x4 2=1x2 Scheda di sicurezza prodotti/preparati
pericolosi
Caduta dall'alto Medio : R= Basso: R = Dispositivi di protezione individuale

8=2x4 2=1x2 (DPI)
Imbracatura di sicurezza

Prescrizioni
Divieto utilizzo scale

Scelte progettuali ed organizzative
Guanti, occhiali, mascherina, indumenti
protettivi

Scelte progettuali ed organizzative
Impalcato sottostante: Dovranno
essere installati impalcati di
lavoro/protezione in prossimita del
piano inferiore al solaio da posare

Misure preventive e protettive
Piattaforma sviluppabile, trabattello

Misure preventive e protettive
Ponteggio, ponte su cavalletti,
impalcato

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
Prima inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Preposti
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Impresa
esecutrice
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno
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Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Tagli, ferite, abrasioni Medio : R= Basso:R= Procedure Lavoratori
8=2x4 2=1x2 Mantenere distanza di sicurezza Capocantiere
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Capocantiere
Guanti, occhiali, mascherina, indumenti A bisogno
protettivi
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Elmetto protettivo Capocantiere
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Preposti
Calzature antinfortunistiche A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

- Separazione materiali a terra

Durata della lavorazione: 1,00 gg
Criticita della lavorazione: Basso : R = 2

Misure generali: | materiali recuperati e demoliti dovranno essere idoneamente accatastati in cantiere nelle aree
indicate dnel LAYOUT secondo i principi di accatastamento dei rifiuti speciali e non, cosi da facilitarne l'identificazione
prima del trasporto nelle discariche autorizzate.

Il trasporto nelle aree identificate dovra essere fatto con idonei mezzi su ruota atti a non caricare o sforzare la forza
lavoro.

In caso di reti tecnologiche fognarie, sara obbligo attrezzre la manovalanza con idonei DPI contro il rischio chimico e o

biologico.
DPI Obbligatori:
Guanti
Occhiali
Casco
Tuta protettiva
Mascherina
Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)
Investimento da veicoli circolanti Medio : R= Basso : R = Misure preventive e protettive Capocantiere
nell'area di cantiere 8=2x4 2=1x2 Moviere per le manovre di retromarcia Capocantiere
A bisogno
Misure preventive e protettive Lavoratori
Percorsi pedonali dedicati Capocantiere
Prima inizio
lavori
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Caduta dall'alto

Uso di sostanze chimiche

Rumore

Estese demolizioni o manutenzioni, ove
le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Medio : R =
8=2x4

Medio : R =
4=1x4

Basso : R =

3=1x3

Medio : R =
8=2x4

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Misure preventive e protettive
Delimitazione area

Scelte progettuali ed organizzative
Cumoli di materiale bassi

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti di protezione

Misure preventive e protettive
Scheda di sicurezza prodotti/preparati
pericolosi

Scelte progettuali ed organizzative
Rispetto del piano di zonizzazione
acustica

Scelte progettuali ed organizzative
Demolizioni importanti fuori dagli orari
di riposo

Scelte progettuali ed organizzative
Richiesta di superamento in deroga ai
limiti del Piano di Zonizzazione
Acustica

Scelte progettuali ed organizzative
Programma delle demolizioni

Misure di coordinamento
Addetto che vigila e coordina

Procedure
Demolizione controllata per piccole
porzioni da eseguirsi manualmente

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Datori di
lavoro
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Impresa
esecutrice
Impresa
Affidataria
Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Datori di
lavoro

A bisogno
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Immagini misure preventive e protettive

- COSTRUZIONI

- Getto CLS per plinti porte

Durata della lavorazione: 1,00 gg
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: Durante le operazioni di posa cls tenere I'altezza dello scivolo, benna o tubo getto ridotta al minimo,
indossare idonei indumenti impermeabili nelle zone a contatto e coprenti altrove.

Nelle movimentazioni manuali di carichi (benna, tubo, ecc.) prendere tutte le possibili precauzioni per evitare urti,
schiacciamenti, ecc. .

Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione.

Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro).
Prevedere idonei percorsi-camminamenti sicuri in caso di cambio di livello e/o forti pendenze.

Prestare la massima attenzione alla stabilita degli elementi di armatura.

Coloro che operano a terra e comunque a un livello inferiore a un piano di carpenteria sono esposti al rischio di
caduta materiali dall'alto e devono usare il casco.

Il Preposto dovra coordinare e vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti mantengano una distanza di
sicurezza dai mezzi d'opera.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:
ce elmetto di protezione

ce scarpe antinfortunistiche

ce guanti di protezione

ce scale a mano

ce protezione dei ferri

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento da veicoli circolanti Medio : R= Basso:R = Scelte progettuali ed organizzative Impresa
nell'area di cantiere 8=2x4 2=1x2 Viabilitd separata mezzi e persone Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori
Misure preventive e protettive Datori di
Moviere lavoro
Capocantiere
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Alta visibilita Preposti
Settimanale
Caduta dall'alto Medio : R= Basso:R = Misure preventive e protettive Datori di
8=2x4 2=1x2 Ponte su cavalletti, ponte su ruote, lavoro
ponteggio Capocantiere
A bisogno
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Descrizione rischio

Chimico

Tagli, abrasioni

Movimentazione manuale dei carichi

Immagini misure preventive e protettive

- Posa tubazioni e componenti accessori

Durata della lavorazione: 12,00 gg

Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: L'installazione degli impianti drenanti, comprese condotte e pozzetti per impianti idrici e o elettrici e
o altri tipi deve sempre essere eseguita secondo le indicazioni della DL, del POS e dei libretti di uso e manutenzione

degli stessi.

rischio (PxD) | rischio (PxD)

Misure preventive e protettive
Scheda di sicurezza

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti, occhiali, mascherina

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
nti, occhiali di protezione

Misure preventive e protettive
Funghi di protezione

Scelte progettuali ed organizzative
Sollevamenti con ausilio di macchine

Preposti
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Particolare attenzione dovra essere portata dagli operatori che prima di procedere allainstallazione dovranno
assicurarsi della mancanza di tensione e/o pressione nelle linee presenti.

| materiali di risulta dovranno essere idoneamente accatastati in cantiere nelle aree indicate dnel LAYOUT secondo i

principi di accatastamento dei rifiuti speciali e non, cosi da facilitarne l'identificazione prima del trasporto nelle

discariche autorizzate.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:

elmetto di protezione
scarpe antinfortunistiche
guanti di protezione
Occhiali protettivi

Mascherina (in caso di condotte fognarie)
Tuta protettiva (in caso di condotte fognarie)
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Descrizione rischio
iniziale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Caduta oggetti dall'alto

Rumore

Movimentazione manuale dei carichi Medio : R =
4=2x2

Tagli, ferite, abrasioni Medio : R =
8=2x4

Immagini misure preventive e protettive

- Stesura diserbante e teli pacciamanti

Durata della lavorazione: 2,50 gg

Criticita della lavorazione: Valore non valutato

Valutazione

Valutazione

finale del

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Scelte progettuali ed organizzative
Organizzazione viabilita

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Misure preventive e protettive
Delimitazione area

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative

Sollevamenti con ausilio di macchine

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Calzature antinfortunistiche

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti e occhiali di protezione

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di
lavoro
Preposti
Settimanale

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Preposti
Settimanale

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Preposti
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Misure generali: |l trattamento diserbante del terreno alla base dello scavo e alla base dell pacchetto del campo

sintetico € un operazione che utilizza materiali pericolosi, infammabili e tossici: E' OBBLIGO per i lavoratori utuilizzare
gli idonei DPI e utilizzare i materiali secondo quanto indicato nel POS delle proprie imprese e sempre secondo quanto

riportato nelle schede di rischio degli stessi materiali.

Il datore di lavoro degli addetti alla stesura del diserbante € OBBLIGATO a reperire alemno 7 giorni prima le schede

techine dei prodotti chimici utilizzati e analizzare con il CSE e la DL I'evolversi delle lavorazioni in totale sicurezza.
La stesura del telo pacciamante, geotessuto o simile, avverra utilizzando gli stessi DPI indicati per le operazioni di
diserbo con il fine di tutelare al meglio 'operatore addetto.

Eventuali materiali di risulta dovranno essere idoneamente accatastati in cantiere nelle aree indicate dnel LAYOUT
secondo i principi di accatastamento dei rifiuti speciali e non, cosi da facilitarne I'identificazione prima del trasporto

nelle discariche autorizzate.
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Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:
elmetto di protezione
scarpe antinfortunistiche
guanti di protezione
Occhiali protettivi
Mascherina
Tuta protettiva

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Uso di sostanze chimiche Tavole e disegni esplicativi Datori di
Attenersi alle indicazioni delle schede  lavoro
di sicurezza Preposti
A bisogno
Caduta dall'alto Misure preventive e protettive Datori di
Parapetti, protezioni e segnalazioni lavoro

Il disarmo deve avvenire dal piano di Capocantiere
calpestio verso l'alto o con l'ausilio di  Settimanale
ponteggi o trabatelli nel caso di parti

oltre il 1,8 metri di altezza

Immagini misure preventive e protettive

- Esecuzione riempimenti e compattazioni

Durata della lavorazione: 2,50 gg

Criticita della lavorazione: Valore non valutato

Misure generali: Le dimensioni delle macchine e delle attrezzature devono essere compatibili sia con la tipologia dei
lavori che con la natura del sito ove gli stessi si svolgeranno.

E vietata la presenza di persone nella zona dello scavo e nel raggio di azione della MMT, detto divieto deve risultare
esposto sui predetti mezzi con appropriata segnaletica.

Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo, compattazione e trasporto in modo che i mezzi non si
avvicinino pericolosamente a scavi, pareti instabili, e agli addetti.

In caso di scarico mediante ribaltamento del cassone in prossimita di scavi, prevedere e predisporre a distanza di
sicurezza un sistema di segnalazione d'arresto.

Durante la formazione di rilevati, rinterri, ecc. non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di
uomini o mezzi nella zona di scavo.

Proteggere adeguatamente con parapetti, barriere di sbarramento e/o segnalazioni i cigli dello scavo e i bordi di
rampe; il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dai cigli-bordi.

Operare prevenendo i potenziali rischi per terzi derivanti da non corrette operazioni di movimentazione e
posizionamento delle macchine, delle attrezzature e degli impianti.

Utilizzare macchine, attrezzature e sistemi in grado di diminuire le emissioni rumorose verso I'esterno del cantiere.
Impedire o contenere la formazione di polvere durante la fase di lavoro inumidendo periodicamente il terreno
asportato e le vie di transito utilizzate dai mezzi di trasporto all'interno del cantiere.

Il Preposto dovra coordinare e vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti mantengano una distanza di
sicurezza dai mezzi d'opera.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:

- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione
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Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Investimento da veicoli circolanti Misure preventive e protettive Preposti
nell'area di cantiere Delimitazione aree Preposti
A bisogno
Seppellimento negli scavi Misure preventive e protettive Preposti
Delimitazione aree Preposti
A bisogno
Rumore Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Otoprotettori Preposti
Settimanale

Immagini misure preventive e protettive

- Posa PACCHETO manto sintetico

Durata della lavorazione: 5,00 gg
Criticita della lavorazione: Basso : R = 2

Misure generali: Prima di iniziare le operazione occorre verificare che l'area di lavoro sia opportunamente segnalata,
tramite I'utilizzo di adeguata segnaletica verticale e delimitata (nastro bianco e rosso) o transennata (barriere).
Qualora si dovessero sollevare carichi manualmente, occorrera rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi
ed utilizzare il piu possibile gambe e braccia mantenendo sempre la schiena ben eretta, non sollevare carichi troppo
pesanti (>30 Kg), se necessario occorre fare ricorso ad aiuto o a idonei mezzi.

Lo strato del pacchetto costituente il nuovo campo in manto sintetico & costituito da una stratigrafia di diversi materiali
posati seconsdo le indicazioni della ditta produttrice: prima della installazione dovranno essere visionate le
caratteristiche tecniche dei materiali da parte della DL e del CSE ed eventualmente integrato il PSC con specifiche
dettate dalla presenza di materiali pericolosi, inquinanto eo infiammabili.

Le dimensioni delle macchine e delle attrezzature devono essere compatibili sia con la tipologia dei lavori che con la
natura del sito ove gli stessi si svolgeranno.

E vietata la presenza di persone nella zona dello scavo da riempire con i diversi materiali durante le operazioni di
manovra delle macchine operatrici cosi come indicato con appropriata segnaletica.

Il Preposto € tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti utilizzino i DPI e rispettino le disposizioni
operative e di sicurezza previste nel POS.

Utilizzare macchine, attrezzature e sistemi in grado di diminuire le emissioni rumorose verso I'esterno del cantiere.
Impedire o contenere la formazione di polvere durante la fase di lavoro inumidendo periodicamente gli strati sabbiosi
e ghiiosi utilizzati e le vie di transito utilizzate dai mezzi di trasporto all'interno del cantiere.

Il Preposto dovra coordinare e vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti mantengano una distanza di
sicurezza dai mezzi d'opera.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:

elmetto di protezione

scarpe antinfortunistiche

guanti di protezione

occhiali protettivi

quanto indicato nelle schede tecniche dei materiali utilizzati
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Descrizione rischio

Rumore

Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Chimico

Immagini misure preventive e protettive

® O

5 £ 0BBLIGATORIO
PROTEGGERE USARE | GUANTI
LUDImo PROTETTIVI

- Montaggio attrezzture metalliche

Durata della lavorazione: 5,00 gg

Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: L'installazione delle strutture mobili e fisse in metallo dovra avvenire solo ed esclusivamnete dopo il

rischio (PxD) | rischio (PxD)

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative
Attenersi alle indicazioni della scheda
di sicurezza

Misure preventive e protettive
Scheda di sicurezza

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Guanti di protezione

completamneto e la verifica dell'assestamento del campo sintetico.
L'installazionee dovra avvenire per piccole porzioni e sempre dal basso verso l'alto.

L'installazione di attrezzature quali le panchine, i pali, le porte da calcio e simili, sara eseguita dal piano di calpesteio

con l'ausilio di eventuali ponteggi per la sezione degli elemneti piu alti.

| materiali di risulta dovranno essere idoneamente accatastati in cantiere nelle aree indicate dnel LAYOUT secondo i

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Preposti
Preposti
A bisogno

Preposti
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

principi di accatastamento dei rifiuti speciali e non, cosi da facilitarne l'identificazione prima del trasporto nelle

discariche autorizzate.

Per le parti ad una altezza superiore i 2 metri dal piano di calpestio, gli operatori dovranno dotarsi di ponteggio o

piattaforma aerea (cestello) per provcedere con la demolizione dall'alto verso il basso, utilizzando sempre la cintura

anticaduta agganciaa agli apposisti sistemi dei mezzi utilizzati, secondo le indicazioni del POS e dei libretti d'uso.

DPI Obbligatori:

Scarpe antinfortunistiche
Guanti

Occhiali

Casco
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Medio : R =
8=2x4

Medio : R =
4=1x4

Medio : R =
8=2x4

Basso : R =
2=1x2

Molto basso
:R=1=1x
1

Basso : R =
2=1x2

Misure preventive e protettive
Delimitazione/interdizione area

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Imbracatura di sicurezza

Prescrizioni
Divieto utilizzo scale

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Scelte progettuali ed organizzative
Guanti, occhiali, mascherina, indumenti
protettivi

Misure di tipo tecnico
Piattaforma di lavoro

Misure preventive e protettive
Piattaforma sviluppabile, trabattello

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative
Demolizioni importanti fuori dagli orari
di riposo

Procedure
Mantenere distanza di sicurezza

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)

Guanti, occhiali, mascherina, indumenti
protettivi

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Calzature antinfortunistiche

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Preposti
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Impresa
esecutrice
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Preposti
A bisogno
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Descrizione rischio

Valutazione
iniziale del

Valutazione
finale del

rischio (PxD) | rischio (PxD)

Movimentazione manuale dei carichi Medio : R= Basso :R = Scelte progettuali ed organizzative Lavoratori
4=2x2 2=1x2 Sollevamenti con ausilio di macchine Capocantiere
A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

- Posa impianto d'irrigazione

Durata della lavorazione: 5,00 gg

Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali: L'installazione degli impianti d'irrigazione, comprese condotte e pozzetti deve sempre essere
eseguita secondo le indicazioni della DL, del POS e dei libretti di uso e manutenzione degli stessi.
Particolare attenzione dovra essere portata dagli operatori che prima di procedere allainstallazione dovranno
assicurarsi della mancanza di tensione e/o pressione nelle linee presenti.
I materiali di risulta dovranno essere idoneamente accatastati in cantiere nelle aree indicate dnel LAYOUT secondo i
principi di accatastamento dei rifiuti speciali e non, cosi da facilitarne l'identificazione prima del trasporto nelle

discariche autorizzate.

Durante tale lavorazione, per gli operatori € necessario I'utilizzo di:

elmetto di protezione
scarpe antinfortunistiche
guanti di protezione
Occhiali protettivi

Descrizione rischio

Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Caduta oggetti dall'alto

Rumore

Movimentazione manuale dei carichi

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Medio : R =
4=2x2

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Basso : R =
2=1x2

Scelte progettuali ed organizzative
Organizzazione viabilita

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Misure preventive e protettive
Delimitazione area

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Otoprotettori

Scelte progettuali ed organizzative
Sollevamenti con ausilio di macchine

Impresa
Affidataria
Capocantiere
Settimanale

Datori di
lavoro
Preposti
Settimanale

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Preposti
Settimanale

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno
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Descrizione rischio Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Tagli, ferite, abrasioni Medio : R= Basso: R = Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
8=2x4 2=1x2 (DPI) Preposti
Calzature antinfortunistiche A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Elmetto protettivo Capocantiere
A bisogno
Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
(DPI) Capocantiere
Guanti e occhiali di protezione A bisogno

Immagini misure preventive e protettive

- SOSTITUZIONE FARI

- Sostituzione corpi illuminanti

Durata della lavorazione: 5,00 gg
Criticita della lavorazione: Medio : R =4

Misure generali: Prima di procedere alla rimozione e o installazione dei corpi illuminati nuovi e vecchi dovra essere
OBBLIGATORIAMENTE verificata la mancanza di tensione per mezzo di elettricista specializzato con l'incarico di
disattivare il quadro che porta energia elettrica a tutte le apparecchiature elettriche presenti sui pali.

Bisognera garantire la stabilita delle attrezzature utilizzate (autocestello) secondo le indicazioni di POS e libretti d'uso
delle stesse.

Dovra essere assicurato durante la concomitanza di piu lavorazioni che queste avvengono con idonea delimitazione
dei campi di azione e con un continuo coordinamento fra le lavorazioni stesse, da parte del Preposto

Prima dell'installazione di qualsiasi apparecchiatura e o polifera in esterno e in altezza (come la sostituzione delle
LUCI esistenti) dovranno obbligatoriamente essere installati i sistemni idonei di messa in sicurezza dalla caduta
dall'alto quali I'utilizzo delle imbragature idonee per il cestello e per i lavori aggangiati ai pali esistenti: sara obbligo del
responsabile del cantiere dell'impresa appaltatrice garantire la presenza e I'utilizzo degli idonei sistemi di sicurezza.

I lavoratori che utilizeranno le scale dei pali di illuminazione esistente lo faranno sempre e solo se dotati di
imbragatura allacciata ai golfari e o alle strutture indicate sul palo e o dalla DL/CSE prima di salire oltre la quota di 1,5
metri dal piano del campo in erba sintetica.

I nuovi fari e quelli dismessi dovranno essere movimentati previa messa in sicurezza con nastri e catene idonee e
certificate per il trasporo del peso affrontato, e solo con idonee strumentazioni e 0 macchine operatrici (camion gru,
gru ponti mobili ).

I lavori dovranno sempre ed obbligatoriamente essere eseguiti dall'interno del cestello e o della gabbia presente sul
palo senza sporgersi dai parapetti presenti.

Tutte le aree sottostanti i pali nei quali si procede con la sostituzione dei corpi uilluminanti devono essere sempre
delimitate per mezzo dell'utilizzo di reti di recinzioni atte ad impedire il passaggio di personale addetto e non.

Il Preposto dovra vigilare costantemente le operazioni affinché gli addetti utilizzino i DPI e rispettino le disposizioni
operative e di sicurezza previste nel POS.

Durante tale lavorazione, per gli operatori &€ necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione
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Medio : R =
8=2x4

Medio : R =
4=1x4

Misure preventive e protettive
Ponte su cavalletti, ponte su ruote

Procedure

Verificare assenza di tensione:

Oltre a quanto gia in precedenza
evidenziato per l'impianto elettrico, in
un successivo capitolo dedicato all'uso
comune di apprestamenti attrezzature
impianti ecc., si evidenziera la
procedura dedicata all'utilizzo
promiscuo dell'impianto elettrico; in
ogni caso si ricorda che & vietato
eseguire qualsiasi lavoro su o in
vicinanza di parti in tensione pertanto
prima di qualsiasi intervento sugli
impianti elettrici, I'operatore si assicura
che non vi sia tensione aprendo gli
interruttori a monte e mettendo
lucchetti o cartelli al fine di evitare
I'intempestiva chiusura degli stessi da
parte di altri; quindi prima di operare
accerta, mediante analisi strumentale
(ad esempio con il tester), I'avvenuta
messa fuori tensione delle parti con
possibilita di contatti diretti.

Scelte progettuali ed organizzative
Sezionamento interruttore di
alimentazione quadro di cantiere

Misure preventive e protettive
Protezione cavi di alimentione
elettroutensili

Scelte progettuali ed organizzative
Impianto elettrico di cantiere conforme

Scelte progettuali ed organizzative
Cavi e spine di alimentazione a norma
UNI CEI con grado di protezione
adeguato

Procedure
Attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza

Scelte progettuali ed organizzative

Obbligo di formazione ed informazione:

Obbligo per i datori di lavoro di gli

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Lavoratori
Capocantiere
Prima inizio
lavori

Preposti
Preposti
A bisogno

Datori di
lavoro
Preposti
Settimanale

Impresa
Affidataria
Preposti
Prima inizio
lavori

Datori di
lavoro
Preposti
A bisogno

Datori di
lavoro

Datori di
lavoro

operai che operano su parti elettrificate A bisogno

di leggere, fare leggere (informare e
formare) attentamente le note relative
alla esecuzione di lavori su impianti
elettrici presente nel piano.
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Immagini misure preventive e protettive

- Uso dell'autocestello/piattaforma

Durata della lavorazione: 5,00 gg

Criticita della lavorazione: Valore non valutato

Misure generali: Durante tale lavorazione, per gli operatori & necessario I'utilizzo di:
- elmetto di protezione

- scarpe antinfortunistiche

- guanti di protezione

- sistemi di protezione anticaduta

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza
Caduta dall'alto Medio : R = Dispositivi di protezione individuale Lavoratori
8=2x4 (DPI) Preposti

Imbracatura e dissipatore e/o cordino A bisogno
di trattenuta e/o anticaduta

Immagini misure preventive e protettive

- Smontaggio del cantiere

- Rimozione impianto di cantiere

Durata della lavorazione: 1,00 gg

Criticita della lavorazione: Valore non valutato

Misure generali:

Descrizione rischio Valutazione | Valutazione Misure preventive e protettive Attuazione /
iniziale del finale del Verifica /
rischio (PxD) | rischio (PxD) Cadenza

Investimento da veicoli circolanti Misure preventive e protettive Impresa

nell'area di cantiere Moviere Affidataria
Preposti
A bisogno

Dispositivi di protezione individuale Datori di
(DPI) lavoro
Indumenti ad alta visibilita
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Valutazione | Valutazione
iniziale del finale del
rischio (PxD) | rischio (PxD)

Descrizione rischio Misure preventive e protettive

Tavole e disegni esplicativi
Dislocazione secondo lay out

Elettrocuzione Misure preventive e protettive
Sezionamento alimentazione quadro di

cantiere a monte

Immagini misure preventive e protettive

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Preposti
Preposti
Prima inizio
lavori

- Rimozione delle macchine

Durata della lavorazione: 2,00 gg

Criticita della lavorazione: Valore non valutato

Misure generali:

Valutazione
finale del
rischio (PxD)

Valutazione
iniziale del
rischio (PxD)

Descrizione rischio Misure preventive e protettive

Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Misure preventive e protettive
Moviere

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Tavole e disegni esplicativi
Dislocazione secondo lay out

Immagini misure preventive e protettive

- Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti.

Attuazione /
Verifica /
Cadenza

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Datori di
lavoro

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Durata della lavorazione: 1,00 gg
Criticita della lavorazione: Basso : R =2

Misure generali:
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Investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere

Movimentazione manuale dei carichi Medio : R =
4=1x4

Tagli, abrasioni Medio : R =
4=1x4

Basso : R =
2=1x2

Basso : R =
2=1x2

Misure preventive e protettive
Moviere

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Indumenti ad alta visibilita

Tavole e disegni esplicativi
Dislocazione secondo lay out

Scelte progettuali ed organizzative
Sollevamenti con ausilio di macchine

Dispositivi di protezione individuale
(DPI)
Elmetto protettivo

Impresa
Affidataria
Preposti
A bisogno

Datori di
lavoro

Impresa
Affidataria
Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Lavoratori
Capocantiere
A bisogno

Datori di
lavoro
Capocantiere
A bisogno
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10. 2 - Cronoprogramma lavori

Si allega documento specifico al presente piano.
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MISURE DI PREVENZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE Al RISCHI INDOTTI DALLA
CONDUZIONE DEI LAVORI SOPRA DESCRITTI ad integrazione di quanto gia scritto ed
indicato nel POS delle singole imprese

Elenco dei rischi correlati alle specifiche lavorazioni ed alle attrezzature utilizzate:

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;

Elettrocuzione;

Investimento, ribaltamento;

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni;

R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Utilizzo delle linee vita;

Di seguito vengono date alcune specifiche sulle misure da adottare durante le lavorazioni e l'utilizzo dei
materiali per garantire al meglio I'esecuzione delle opere nel rispetto dei criteri di SICUREZZA sui cantieri: tali
prescrizioni, misure, prescrizioni sono da considerarsi obbligatorie e devono essere OBBLIGATORIAMENTE
analizzate ed integrate nella preparazione dei singoli POS di TUTTE le IMPRESE coinvolte che dovranno
preventivamente indicare eventuali cambiamenti/integrazioni nella loro documentazione della sicurezza.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da

un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio della autogru;

Prescrizioni Organizzative:

Il personale addetto al montaggio ed alla manutenzione della gru, dovra indossare le cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e doppia fune di
trattenuta, la cui lunghezza non deve superare 1,5 m, nei lavori lungo il traliccio ed il braccio della gru, quando si operi al di fuori delle protezioni fisse.
b) Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo; Scavo a sezione obbligata; Scavo eseguito a mano; Scavo di splateamento; Risezionamento del profilo del
terreno;

Prescrizioni Esecutive:

Il ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con
I'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali
barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

c) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio di strutture prefabbricate in
c.a.;

Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, degli operatori e degli organi di controllo, la seguente
documentazione tecnica: a) piano di lavoro sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le modalita di esecuzione
delle operazioni di montaggio e la loro successione; b) procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell'opera;
c¢) nel caso di piu ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da parte delle diverse ditte interessate. In mancanza di tale documentazione
tecnica, della quale dovra essere fatta esplicita menzione nei documenti di appalto, & fatto divieto di eseguire operazioni di montaggio.

Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.22.

d) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio di strutture prefabbricate in
c.a.; Montaggio di travi prefabbricate in c.a.; Montaggio di banchine prefabbricate in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:

Nelle operazioni di montaggio di strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere attuata almeno una delle seguenti
misure di sicurezza atte ad eliminare il predetto pericolo: a) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale; b) adozione di cinture
di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza tale da limitare I'eventuale caduta a non oltre 1,5 m; ¢) adozioni di reti di sicurezza;
d) adozione di sistemi o procedure espressamente citati nelle istruzioni scritte fornite dal fornitore o dalla ditta di montaggio. Nella costruzione di
edifici, in luogo del punto a), possono essere adottate difese applicate alle strutture prefabbricate a pié d'opera ovvero immediatamente dopo il loro
montaggio, costituite da parapetto normale con arresto al piede, ovvero del parapetto normale, arretrato di 30 cm rispetto al filo esterno del struttura
alla quale & affiancato, e sottostante mantovana, in corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di transito accessibile.

e) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione;
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Impermeabilizzazione di coperture; Formazione di massetto per coperture;
Posa di lucernario; Realizzazione di opere di lattoneria;

Prescrizioni Organizzative:
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Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono
essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture
vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto pud essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve
essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita superiore a
m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.
f) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;
Prescrizioni Organizzative:
Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con
montanti, prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto,
un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva
soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu di cm 40 per I'affrancamento della sponda esterna
del cassero medesimo. Come sotto ponte puo servire I'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza
ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana)
a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129.
g) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;
Prescrizioni Esecutive:
Le aperture lasciate nei solai (vani ascensori, cavedi, ecc.) devono essere protette al momento stesso del disarmo, per evitare cadute di persone
attraverso le medesime.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.
h) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;
Prescrizioni Esecutive:
Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dalla fase della loro armatura; i parapetti dovranno essere rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti
fino alla posa in opera delle ringhiere definitive.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.
i) Nelle lavorazioni: Realizzazione di murature esterne; Montaggio di copertura in lamiera grecata;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare dispositivi di protezione
individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior
mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
j) Nelle lavorazioni: Realizzazione di tamponamenti esterni; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali; Montaggio di chiusure
perimetrali con pannelli prefabbricati in c.a.; Posa di serramenti esterni;
Prescrizioni Esecutive:
Nelle operazioni di ricezione del carico su ponteggi o castelli, utilizzare bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di sporgersi oltre le protezioni.
k) Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di coperture; Formazione di massetto per coperture; Realizzazione di opere di lattoneria; Posa macchina
di condizionamento;
Prescrizioni Esecutive:
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per
sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti
atti a garantire la incolumita delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di
sicurezza.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere
provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del cantiere; Realizzazione di tamponamenti esterni; Applicazione esterna di
pannelli isolanti su superfici verticali; Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in c.a.; Posa di serramenti esterni; Posa macchina
di condizionamento;

Prescrizioni Esecutive:

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire I'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia
stato imbracato correttamente.

Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla
zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.

Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al piu presto dalla sua traiettoria
durante la fase di sollevamento.

Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.

Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza
con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo & giunto quasi al suo piano di destinazione.

Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognera accertarsi preventivamente
della stabilita del carico stesso.

Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento,
esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di murature esterne; Posa di fossa biologica prefabbricata;

Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti allimbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare
inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o0 materiali eventualmente presenti; ¢) allontanarsi dalla traiettoria del
carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla
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zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla
zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, 0 che risultino da tale attivita lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi
del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di pareti controterra;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi,
devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e 'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul
luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere
idonee per I'attivita specifica e mantenute adeguatamente; ¢) il numero di lavoratori presenti durante I'attivita specifica deve essere quello minimo in
funzione della necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e)
devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere
adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamento e nel
trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimita del
lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Impianto di messa a terra: denuncia. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche non puo essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita ai sensi della normativa
vigente. La dichiarazione di conformita equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio
dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita alllISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o
associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita produttive la dichiarazione di conformita € presentata allo stesso.

Impianto di messa a terra: verifiche periodiche. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a
due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, da parte delllASL competente per territorio. | relativi verbali, rilasciati dai tecnici dell'ASL,
dovranno essere tenuti sul cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.

Impianto di messa a terra: inizio lavori. Appena ultimati i lavori di movimento terra, deve iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per
il cantiere.

Impianto di messa a terra: generalita. L'impianto di terra deve essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale
scopo la forma di protezione che offre il maggior grado di sicurezza, ¢ il coordinamento fra l'impianto di terra stesso e le protezioni attive (interruttori
o dispositivi differenziali). La sicurezza verra garantita se la resistenza di terra (RT) del dispersore e la corrente nominale (I_n) differenziale del
dispositivo di protezione saranno coordinate secondo la relazione RT x I_n _ 25 V, nel caso di corrente alternata. Nel caso di corrente continua il
valore della tensione di contatto non dovra essere superiore a 60 V.

Impianto di messa a terra: componenti. L'impianto di messa a terra & composto dagli elementi di dispersione, dai conduttori di terra, dai conduttori
di protezione e dai conduttori equipotenziali, destinati, questi ultimi, alla messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee.

Impianto di messa a terra: unicita impianto. L'impianto di messa a terra dovra essere unico per l'intero cantiere e dovra essere collegato al
dispersore delle cariche atmosferiche se esiste.

Impianto di messa a terra: realizzazione ad anello. L'impianto di messa a terra dovra essere realizzato ad anello chiuso, per conservare
I'equipotenzialita delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.

Impianto di messa a terra: caratteristiche e dimensioni degli elementi dispersori. Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale
di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle
derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volt. Per tensioni superiori e per le
cabine ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle particolarita degli
impianti. Gli elementi dispersori intenzionali interrati, dovranno essere realizzati con materiale il piu possibile resistente alla corrosione (rame o ferro
zincato) ed andranno posizionati ad una profondita maggiore di 70 cm, profondita alla quale non risentiranno dei fenomeni di essiccamento o
congelamento del terreno. E' vietato utilizzare come dispersore per le prese di terra le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. | ferri di armatura
del calcestruzzo interrato devono essere considerati ottimi elementi di dispersione, in quanto la loro velocita di corrosione & notevolmente inferiore a
quella che si avrebbe sullo stesso materiale se fosse direttamente a contatto con il terreno. Il calcestruzzo, inoltre, grazie alla sua composizione
alcalina ed alla sua natura fortemente igroscopica € un buon conduttore di corrente, e tende a drenare ed a trattenere I'umidita del terreno,
mantenendo la sua conducibilitd anche in zone molto asciutte. Le norme CEI 11-8 forniscono le dimensioni minime dei conduttori utilizzabili come
dispersori, in funzione della loro morfologia e del materiale con cui sono realizzati: a) per la tipologia a piastra, la dimensione minima consentita € di
3 mm, sia se si realizzi in acciaio zincato che in rame; b) per la tipologia a nastro la dimensione e la sezione minima devono essere rispettivamente
di 3 mm e 100 mm2, se realizzato in acciaio zincato, e di 3 mm e 50 mm2 se in rame; ¢) se si utilizza un tondino o conduttore massicci, la sezione
minima consentita sara di 50 mm2, se realizzato in acciaio zincato, o di 35 mm2 se in rame; d) se si utilizza un conduttore cordato, il diametro dei fili
dovra risultare non minore di 1.8 mm, sia che sia realizzato in acciaio zincato che in rame, ma la sua sezione dovra essere non inferiore a 50 mm2
nel primo caso, o0 a 35 mm2 nel secondo; e) qualora si adoperi un picchetto a tubo, il suo diametro esterno ed il suo spessore dovra essere di 40 mm
e 2 mm2, se costituito di acciaio zincato, oppure di 30 mm e 3 mm2 se costituito in rame; f) se si utilizza un picchetto massiccio, il diametro esterno
dovra essere non inferiore a 20 mm, se realizzato in acciaio zincato, o 15 mm se in rame; @) infine, se si decide di utilizzare un picchetto in profilato,
lo spessore ed il diametro trasversale dovranno risultare, rispettivamente, di 5 mm e 50 mm, sia se costituito di acciaio zincato che in rame. In tutti i
casi suddetti, puo utilizzarsi anche acciaio privo di rivestimento protettivo, purché con spessore aumentato del 50 % e con sezione minima 100 mm2.
Impianto di messa a terra: conduttori. Il nodo principale dell'impianto di messa a terra dovra essere realizzato mediante un morsetto od una sbarra,
cui andranno collegati i conduttori di terra, quelli equipotenziali e quelli di protezione, che uniscono all'impianto di terra le masse dei quadri e degli
utilizzatori elettrici. Gli alveoli di terra delle prese, cosi come le masse dei quadri metallici, andranno collegati al nodo principale per mezzo di un
conduttore di protezione di sezione pari a quello del conduttore di fase, con un minimo di 2,5 mm2 (oppure 4 mm2 nel caso non fosse prevista alcuna
protezione meccanica del conduttore). Le strutture metalliche quali ponteggi, cancellate, travature, canali, ecc. e tutte quelle interessate dal passaggio
di cavi elettrici, dovranno essere dotate di messa a terra mediante conduttori equipotenziali di sezione non inferiore a meta di quella del conduttore
principale dell'impianto, con un minimo di 6 mm2 al fine di garantire alla connessione una sufficiente tenuta alle sollecitazioni meccaniche. Se il
conduttore equipotenziale & in rame la sua sezione pud essere anche inferiore a 25 mm2. | conduttori elettrici dell'impianto di messa a terra devono
rispettare la codifica dei colori (giallo-verde per i conduttori di terra, di protezione e equipotenziali, mentre nel caso che il cavo sia nudo deve portare
fascette giallo verdi con il simbolo della terra). | morsetti destinati al collegamento di conduttori di terra, equipotenziali e di protezione, devono essere
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contraddistinti con lo stesso segno grafico. Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste e i dispersori devono essere realizzate in modo
idoneo. | conduttori di protezione e di terra collegati ai picchetti devono esser di sezioni adeguate e comunque non inferiore a quelle di seguito
riportate: a) per conduttori di fase dell'impianto di sezione S _116 mm2, la sezione del conduttore di protezione dovra essere Sp = S; b) per conduttori
di fase dell'impianto di sezione S compresa tra 16 e 35 mm2, la sezione del conduttore di protezione dovra essere Sp = 16 mm2; ¢) per conduttori di
fase dell'impianto di sezione S _[135 mm2, la sezione del conduttore di protezione dovra essere Sp = S/2 mm2.
Impianto di messa a terra: collegamenti a macchine e apparecchiature. Tutte le apparecchiature elettriche di classe | e le grandi masse metalliche
devono essere collegate all'impianto di terra: questi collegamenti dovranno essere effettuati in corrispondenza delle masse elettriche, cioe di quelle
parti che possono andare in tensione per cedimento dell'isolamento funzionale. Il cavo di protezione delle utenze elettriche deve essere compreso
nel cavo di alimentazione: si evita, in questo modo, I'alimentazione di utenze non collegate a terra. Le apparecchiature di classe Il non vanno collegate
a terra.
Riferimenti Normativi:
D.1. 15 ottobre 1993 n.519, Art. 3; D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462, Art. 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 86; CEl 11-1; CEI 64-8.
b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gliimpianti elettrici ed elettronici devono
essere realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte. | materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico ltaliano si considerano costruiti a regola d'arte.
Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi alle norme CEl ed essere corredati
dai seguenti marchi: a) costruttore; b) grado di protezione; ¢) organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE. In caso di assenza del marchio
relativo ad un organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE, il prodotto dovra essere corredato di dichiarazione di conformita alle norme redatta
dal costruttore, da tenere in cantiere a disposizione degli ispettori.
Componenti elettrici: grado di protezione. Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e
componenti elettrici presenti sul cantiere, deve essere: a) non inferiore a IP 44, se I'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70-1); b) non
inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da parte di getti d'acqua. In particolare, tutte le prese
a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: a) IP
44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi; b) IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. E' da ricordare che tutte le prese a norma sono
dotate di un sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentale della spina. Le prese a spina con corrente nominale maggiore di 16 A devono essere
di tipo interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante.
Impianto elettrico: schema unifilare. Nei cantieri alimentati in bassa tensione ed in particolare nei grossi complessi, dove la molteplicita delle linee
e dei condotti ne richiede una conoscenza dimensionale e topografica, si consiglia di disporre lo schema elettrico unifilare di distribuzione e quello
dei circuiti ausiliari.
llluminazione di sicurezza del cantiere. Tutte le zone del cantiere particolarmente buie (zone destinate a parcheggi sotterranei,
zone interne di edifici con notevole estensione planimetrica, ecc.), dovranno essere dotate di adeguata illuminazione di sicurezza,
sufficiente ad indicare con chiarezza le vie di uscita qualora venga a mancare l'illuminazione ordinaria.
Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dell'ente distributore deve essere installato, in un contenitore di materiale
isolante con chiusura a chiave, un interruttore automatico e differenziale di tipo selettivo; ove cid non risultasse possibile, si dovra provvedere a
realizzare la parte di impianto posta a monte di esso in classe Il (doppio isolamento). La corrente nominale (I_n) di detto interruttore, deve essere
coordinata con la resistenza di terra (RT) del dispersore in modo che sia RT x |_n _ 25 V. L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul
cantiere deve essere frequentemente verificata agendo sul tasto di sganciamento manuale presente su ciascun interruttore.
Differenti tipi di alimentazione del circuito. Qualora fossero presenti piu tipi di alimentazione, il collegamento all'impianto dovra avvenire mediante
dispositivi che ne impediscano l'interconnessione.
Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia elettrica ad eventuali altre
imprese. Nel caso che altre imprese utilizzino I'impianto elettrico, si dovra pretendere che il materiale elettrico utilizzato sia conforme alle norme
nonché in perfetto stato di conservazione.
Luoghi conduttori ristretti. Sono da considerarsi "luoghi conduttori ristretti" tutti quei luoghi ove il lavoratore possa venire a contatto con superfici in
tensione con un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (ad esempio i serbatoi metallici o le cavita entro strutture non isolanti), i lavori svolti su
tralicci e quelli eseguiti in presenza di acqua o fango. Per assicurare adeguata protezione nei confronti dei "contatti diretti", si dovra realizzare I'impianto
con barriere ed involucri, che offrano garanzie di una elevata tenuta, e che presentino un grado di protezione pari aimeno a IP XX B, oppure un grado
di isolamento, anche degli isolatori, in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per un minuto. Sono tassativamente vietate misure di
protezione realizzate tramite ostacoli o distanziatori. Per quanto riguarda i "contatti indiretti", le misure di protezione vanno distinte fra quelle per
componenti fissi e mobili dell'impianto. Quattro sono le possibili soluzioni di isolamento per quanto riguarda i componenti fissi: a) alimentazione in
bassissima tensione di sicurezza (SELV) max 50 V (25 V nei cantieri) in c.a. e 120 V in c.c.; b) separazione elettrica tramite trasformatore di
isolamento; ¢) impiego di componenti di classe Il (compresi i cavi), con utenze protette da un differenziale con corrente di intervento non superiore a
0,05 A e dotate di un adeguato IP; d) interruzione automatica, mediante un dispositivo differenziale, con corrente di intervento non superiore a 0,05
A ed installazione di un collegamento equipotenziale supplementare fra le masse degli apparecchi fissi e le parti conduttrici (in genere masse estranee)
del luogo conduttore ristretto. Le lampade elettriche, ad esempio, vanno in genere alimentate da sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV).
Per quanto riguarda gli utensili elettrici portatili, essi possono essere o alimentati da sistemi a bassissima tensione (SELV), oppure da trasformatori
di isolamento se a ciascun avvolgimento secondario venga collegato un solo componente. La soluzione, pero, da preferire &€ quella di utilizzare utensili
aventi grado di isolamento di classe Il. In ogni caso, se si sceglie di utilizzare sistemi di alimentazione a bassissima tensione o trasformatori di
isolamento, le sorgenti di alimentazione e i trasformatori devono essere tenuti all'esterno del luogo conduttore ristretto.
Realizzazione di varchi protetti. La realizzazione dei varchi protetti deve avvenire in assenza di energia elettrica nel tratto interessato, che pur se
privo di energia, deve essere ugualmente collegato a terra. | varchi protetti in metallo devono essere tassativamente collegati a terra.
Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (ed a intervalli di tempo regolari durante il suo
esercizio) dovra essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una verifica visiva generale e le seguenti prove strumentali, i cui esiti andranno
obbligatoriamente riportati in un rapporto da tenersi in cantiere, per essere mostrato al personale ispettivo. Prove strumentali: 1) verifica della
continuita dei conduttori; 2) prova di polarita; 3) prove di funzionamento; 4) verifica circuiti SELV; 5) prove interruttori differenziali; 6) verifica protezione
per separazione elettrica; 7) misura della resistenza di terra di un dispersore; 8) misura della resistivita del terreno; 9) misura della resistenza totale
(sistema TT); 10) misura dell'impedenza Zg del circuito di guasto (sistema TN); 11) misura della resistenza dell'anello di guasto (TT) senza neutro
distribuito; 12) ricerca di masse estranee; 13) misura della resistenza di terra di un picchetto o di un dispersore in fase di installazione; 14) misura
della corrente di guasto a terra (TT); 15) misura della corrente di guasto a terra (TN); 16) misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TN);
18) misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TT).
Soggetti abilitati ad eseguire i lavori. | lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".
Riferimenti Normativi:
Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.1; Legge 1 marzo 1968 n.186, Art.2; Legge 18 ottobre 1977 n.791; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 81; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 9; CEI 23-12; CEI 70-1; CEIl 64-8/7; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni”

Descrizione del Rischio:

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimita di materiali, sostanze o prodotti infiammabili.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a) Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo; Scavo a sezione obbligata; Scavo eseguito a mano; Scavo di splateamento;
Risezionamento del profilo del terreno;
Prescrizioni Esecutive:
Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siano cavi, tubazioni, ecc. interrate interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua, ecc.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Prescrizioni Esecutive:

Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso di mezzi d'opera.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Attivita comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di murature esterne;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) I'ambiente di lavoro
(temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere
adeguati; ) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere
estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione
tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Movimentazione manuale dei carichi”

Descrizione del Rischio:

Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, per la caratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, a seguito di operazioni di trasporto o
sostegno di un carico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio di strutture prefabbricate in
c.a.;

Prescrizioni Organizzative:

Movimentazione manuale dei carichi: misure generali. |l datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati,
in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Movimentazione manuale dei carichi: adozione di metodi di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad
opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessita di una movimentazione
manuale di un carico ad opera del lavoratore non puo essere evitata, il datore di lavoro: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro
in questione; ¢) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei
fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta; d) sottopone i lavoratori alla
sorveglianza sanitaria.

Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento. La movimentazione manuale di un carico pu0 costituire un rischio di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: a) il carico & troppo pesante; b) € ingombrante o difficile da afferrare; c) &
in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; d) & collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto 0 maneggiato a una certa
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; e) pud, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per
il lavoratore, in particolare in caso di urto. Lo sforzo fisico pud presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-
lombari nei seguenti casi: a) & eccessivo; b) pud essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; ¢) pud comportare un movimento
brusco del carico; d) € compiuto col corpo in posizione instabile. Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilita di rischio
di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: a) lo spazio libero, in particolare verticale, & insufficiente
per lo svolgimento dell'attivita richiesta; b) il pavimento & ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o € scivoloso il posto o I'ambiente di lavoro non
consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; ¢) il pavimento o il piano di lavoro
presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; d) il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; e) la temperatura,
I'umidita o la ventilazione sono inadeguate. L'attivita pud comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-
lombari se comporta una o piu delle seguenti esigenze: a) sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati; b) pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; ¢) distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; d) un
ritmo imposto da un processo che non pud essere modulato dal lavoratore.

Prescrizioni Esecutive:

Movimentazione manuale dei carichi: modalita di stoccaggio. Le modalita di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire
la stabilita al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici 0 azioni esterne meccaniche. Verificare la compattezza del terreno
prima di iniziare lo stoccaggio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 168; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 33.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

Descrizione del Rischio:

Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in
elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

Prescrizioni Esecutive:

| ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti con nastro colorato e/o mediante tavole legate provvisoriamente agli stessi.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
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Descrizione del Rischio:
Attivita di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Atrtificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti, infrarossi e radiazioni
visibili. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di
valutazione specifico.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato);
Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre I'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le seguenti misure:
a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b)
devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre I'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, I'uso di dispositivi di
sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; ¢) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati
al fine di ridurre le esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere
ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte
durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle
operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un’apposita segnaletica e I'accesso alle
stesse deve essere limitato.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere; Smobilizzo del cantiere; Posa di pavimenti per esterni; Formazione intonaci interni; Posa
di pavimenti per interni; Posa di rivestimenti interni; Posa di serramenti interni; Posa di serramenti esterni; Posa macchina di condizionamento;
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano |l
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione della
carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Getto in calcestruzzo per opere
non strutturali; Impermeabilizzazioni con guaine bituminose; Posa di recinzioni e cancellate; Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali;
Realizzazione di pavimento industriale; Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali; Realizzazione di contropareti e controsoffitti;
Realizzazione di divisori interni; Realizzazione di tamponamenti esterni; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali;
Impermeabilizzazione di coperture; Posa di lucernario; Realizzazione di impianto elettrico interno;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano |l
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione, con appositi segnali, dei
luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove cid & tecnicamente possibile e giustificato
dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

c) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del
cantiere; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di strutture verticali in acciaio; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in
fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.; Formazione di massetto per esterni; Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Formazione di massetto per pavimenti interni; Tinteggiatura di superfici interne; Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in c.a.;
Formazione di massetto per coperture; Realizzazione di opere di lattoneria; Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio;
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Posa di conduttura del gas; Posa di conduttura elettrica; Posa di conduttura idrica; Posa di
conduttura telefonica; Posa di speco fognario prefabbricato; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
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d) Nelle lavorazioni: Realizzazione di murature esterne; Impermeabilizzazione di pareti controterra;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive condizioni
del posto di lavoro o della viabilita pedonale e/o dalla cattiva luminosita degli ambienti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa di conduttura del gas; Posa di conduttura elettrica; Posa di conduttura idrica; Posa di conduttura telefonica; Posa di speco
fognario prefabbricato; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;

Prescrizioni Esecutive:

Il ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con
I'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali
barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento
di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di
pavimento industriale; Posa di lucernario; Realizzazione di impianto elettrico interno;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati
devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche
deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; ¢) 'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei
principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi
di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio, maniglie che attenuano
la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

b) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per esterni; Formazione intonaci interni; Posa di pavimenti per interni;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

RISCHIO: utilizzo delle linee vita:

Vista il numero elevato di lavorazioni in quota, durante il montaggio delle strutture verticali ed orizzontali e della copertura e campanile, contro la
possibilita di caduta degli operatori all’interno del cantiere, a causa della eventuale rottura degli elementi di copertura € OBBLIGATORIO I'impiego di
linee vita, da installarsi inizialmente sulle travi di colmo della copertura raggiunte con cestello o piattaforma elevatrice ed installata senza uscire dalle
stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

Montata la prima fascia di copertura si installera nuovamente ( sempre da dentro il cestello o da dentro della piattaforma elevatrice) la linea vita al di
sopra della stessa e cosi a seguire fino alla copertura integrale dell’edificio.

Gli operatori che lavoreranno sulla falda dovranno essere SEMPRE vincolati alla linea provvisoria nel montaggio della prima fascia di copertura e a
quella definitiva nel montaggio delle successive.

In questo modo, la caduta dall’alto sara completamente protetta. Sulle testate delle fasciature di copertura, infatti, saranno installati i guardiacorpo
prima ancora di essere sollevate e portate in quota.
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L’aspetto essenziale per lavorare in quota, utilizzando linea vita ed imbracature di sicurezza, & la formazione e informazione del personale
operante in cantiere.

| lavoratori sprovvisti di attestato di formazione all'utilizzo delle imbracature di sicurezza, considerate di terza categoria, non potranno svolgere attivita
in quota utilizzando tali DPI.

La formazione é essenziale, un esempio concreto € I'utilizzo errato dei connettori che potrebbero provocare un infortunio grave causato dalla caduta
del lavoratore.

Le imbracature devono essere complete in tutte le loro parti ed aderire bene al lavoratore che le indossa. Ogni lavoratore dovra verificare visivamente,
preliminarmente I'utilizzo dell'imbracatura, se vi siano lesioni superficiali o non conformita.

Per nessun motivo il lavoratore dovra manomettere o modificare alcuna parte dell'imbracatura in quanto ne comprometterebbe seriamente la stabilita
e la resistenza.

Dopo una qualsiasi caduta nel vuoto tutte le parti del'imbracatura, del connettore, del fissaggio e soprattutto il dissipatore di energia, in caso di
utilizzo, dovranno essere attentamente controllate, in quanto potrebbero essersi verificate lesioni che indeboliscano il dispositivo di anticaduta.

In caso di riscontro di lesioni significative di uno degli oggetti sopra menzionati sara obbligo del datore di lavoro sostituirlo
immediatamente, cercare di riparare in modo rudimentale I’oggetto sara tassativamente vietato.

Prescrizioni Organizzative:

Il personale addetto al montaggio dovra indossare le cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e doppia fune di trattenuta, la cui lunghezza non deve
superare 1,5 m, operando sempre dall'interno di cestello o piattaforma elevatrice e sempre bene ancorati alla stessa.

Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per
sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti
atti a garantire la incolumita delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di
sicurezza.
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MODALITA’ D’USO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE NEI LAVORI SOPRA DESCRITTI
ad integrazione di quanto gia scritto ed indicato nel POS delle singole imprese

Elenco degli attrezzi previsti:
Attrezzi manuali;

Avvitatore elettrico;

Gruppo elettrogeno;

Impastatrice;

Ponte su cavalletti;

Saldatrice elettrica;

Scala doppia;

Scala semplice;

Sega circolare;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Vibratore elettrico per calcestruzzo (in caso di stesura sottofondo in cls).

Di seguito vengono date alcune specifiche sulle misure da adottare durante le lavorazioni e I'utilizzo dei
materiali per garantire al meglio I'esecuzione delle opere nel rispetto dei criteri di SICUREZZA sui cantieri: tali
prescrizioni, misure, prescrizioni sono da considerarsi obbligatorie e devono essere OBBLIGATORIAMENTE
analizzate ed integrate nella preparazione dei singoli POS di TUTTE le IMPRESE coinvolte che dovranno
preventivamente indicare eventuali cambiamenti/integrazioni nella loro documentazione della sicurezza.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono
sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica

funzione svolta. Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Punture, tagli, abrasioni;

2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurati del buono stato del manico e del suo efficace fissaggio.
Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedi ad allontanare
adeguatamente terzi presenti; 3) Assumi una posizione stabile e corretta; 4) Evita di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se
sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori 5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da

una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

Dopo I'uso: 1) Riponi correttamente I'utensile, verificandone lo stato di usura.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali; d) guanti.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico € un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile, commercializzato in tipi alimentati sia in bassa che in

bassissima tensione.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Avvitatore elettrico: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati del buono stato dei pressacavi; accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti evitando
assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2) Assicurati che I'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V)
o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), e non collegato elettricamente a terra; accertati del corretto funzionamento dell'interruttore.
Durante I'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti;
2) Accertati che i collegamenti volanti a presa e spina, quando indispensabili, siano realizzati con elementi aventi almeno protezione IP 67 e posizionati
fuori dai tratti interrati; 3) Utilizza prolunghe realizzate secondo le norme di sicurezza (cavo per posa mobile) per portare I'alimentazione in luoghi ove
non sono presenti quadri elettrici, evitando assolutamente di approntare prolunghe artigianalmente; 4) Utilizza I'impugnatura della spina per
disconnetterla da una presa, evitando accuratamente di farlo tendendo il cavo; evita di connettere la spina su prese in tensione, accertandoti
preventivamente che risultino "aperti" sia l'interruttore dell'apparecchiatura elettrica che quello posto a monte della spina; 5) Non richiudere mai un
circuito elettrico disconnesso automaticamente dai dispositivi di protezione, senza prima aver individuato e riparato il guasto; 6) Assicurati di aver
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interrotto I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; informa tempestivamente il preposto /0 il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli
che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto I'alimentazione elettrica e riponi I'utensile nell'apposito contenitore; ripulisci con cura i cavi di alimentazione
prima di provvedere a riporli.
Riferimenti Normativi:
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81,
Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEIl 64-8; CEl 107-43. 2) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti.

Gruppo elettrogeno

Macchina alimentata da un motore a scoppio destinata alla produzione di energia elettrica per I'alimentazione di attrezzature ed utensili del cantiere.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Gruppo elettrogeno: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Ricordati di posizionare il gruppo elettrogeno all'aperto o in luoghi aerati, tali da consentire lo smaltimento delle emissioni di scarico
del motore; 2) Accertati del buono stato degli organi di scarico dei gas combusti e dei relativi attacchi al gruppo elettrogeno; 3) Accertati che il luogo
di scarico dei gas combusti sia posto a conveniente distanza da prese di aspirazione d'aria di altre macchine o aria condizionata; 4) Accertati che il
gruppo elettrogeno sia opportunamente distanziato dalle postazioni di lavoro; 5) Accertati della stabilita della macchina; 6) Accertati di aver collegato
il gruppo elettrogeno all'impianto di terra del cantiere; 7) Assicurati che il gruppo elettrogeno sia dotato di interruttore di protezione: in sua assenza gli
attrezzi utilizzatori dovranno essere alimentati interponendo un quadro elettrico a norma; 8) Accertati del buon funzionamento dell'interruttore di
comando e di protezione; 9) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia).

Durante I'uso: 1) Delimita I'area di lavoro esposta a livello di rumorosita elevato; 2) Evita assolutamente di aprire o rimuovere gli sportelli e/o gli
schermi fonoisolanti; 3) Accertati che non vi siano perdite o trasudamenti di carburante; 4) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed
accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina; 5) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti
o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver staccato l'interruttore e spento il motore; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo lll, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 2) DPI: utilizzatore
gruppo elettrogeno;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) otoprotettori; ¢) guanti; d) indumenti
protettivi (tute).

Impastatrice

L'impastatrice & una macchina da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

5) Movimentazione manuale dei carichi;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Impastatrice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale degli ingranaggi, delle pulegge, delle cinghie e
degli altri organi di trasmissione del moto; 2) Prendi visione della posizione del comando per I'arresto d'emergenza e verificane I'efficienza; 3) Accertati
del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica I'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra; 4)
Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 5) Accertati della stabilita della macchina; 6) In
particolare se la betoniera & dotata di pneumatici per il traino, assicurati che non siano stati asportati, verifica il loro stato manutentivo e la pressione
di gonfiaggio, I'azionamento del freno di stazionamento e/o l'inserimento di cunei in legno; 7) Accertati del buono stato della griglia di protezione e
dell'efficienza del dispositivo di interruzione del moto degli organi lavoratori a seguito del suo sollevamento della griglia stessa; 8) Assicurati
dell'integrita dei componenti elettrici a vista; 9) Assicurati che gli indumenti che indossi non presentino possibili appigli (lacci, tasche larghe, maniche
ampie, ecc.) che potrebbero agganciarsi negli organi in moto.

Durante I'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti;
2) Non manomettere il dispositivo automatico di blocco degli organi lavoratori al sollevamento della griglia; 3) Evita assolutamente di asportare o
modificare le protezioni degli organi in moto; 4) Evita assolutamente di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione (pulizia, lubrificazione,
riparazione, ecc.) su organi in movimento.

Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operativita) e l'interruttore generale di alimentazione del quadro; 2) Effettua
tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia
spento e non riavviabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo lll, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008
n.81, Allegato 6. 2) DPI: utilizzatore impastatrice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) maschere (se presenti nell'aria
polveri o sostanze nocive); d) guanti; ) indumenti protettivi (tute).
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Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti € un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarita del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o blocchi di cemento; 2)
verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all'integrita dei cavalletti ed alla completezza del piano di lavoro; all'integrita, al
blocco ed all'accostamento delle tavole; 3) non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti
- specie i cavalletti se metallici - in modo improprio; 4) non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali
ed attrezzi necessari per la lavorazione in corso; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature
per poter operare come indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2.. 2) DPI: utilizzatore
ponte su cavalletti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti.

Saldatrice elettrica

La saldatrice elettrica & un utensile di uso comune alimentato a bassa tensione con isolamento di classe Il.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Radiazioni non ionizzanti;

5) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti
adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2) Evita assolutamente di operare saldature in presenza di gas o vapori infammabili esplodenti (ad esempio
su recipienti o su tubi che abbiano contenuto materiali pericolosi); 3) Accertati dell'integrita della pinza porta elettrodo; 4) Provvedi a delimitare la zona
di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta.

Durante I'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a
danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 2) Provvedi ad allontanare il personale non addetto alle operazioni di
saldatura; 3) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere I'alimentazione elettrica; 4) Qualora debbano essere effettuate saldature in ambienti
chiusi o confinati, assicurati della presenza e dell'efficienza di un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o ventilazione; 5) Informa tempestivamente
il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo
quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso |'alimentazione elettrica.

Riferimenti Normativi: D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43. 2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) maschere (se presenti nell'aria
polveri o sostanze nocive); d) guanti; e) grembiule da saldatore; f) indumenti protettivi (tute).

Scala doppia

La scala doppia deriva dall'unione di due scale semplici incernierate tra loro alla sommita e dotate di un limitatore di apertura. Viene adoperata per
superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, opere di finitura ed
impiantistiche, ecc..

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scale metalliche per effettuare interventi su elementi in tensione; 2) Il trasporto a mano di
pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura; 3) Evita di salire sull'ultimo gradino o piolo della scala; 4) Sia nella salita che nella
discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; 5) Ricordati che non & consentita la contemporanea presenza di piu lavoratori sulla scala;
6) E' assolutamente vietato lavorare a cavalcioni della scala; 7) E' vietato 'uso della scala doppia su qualsiasi opera provvisionale.

Principali modalita di posa in opera: 1) Quando I'uso della scala, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona; 2) Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile,
resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; 3) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo,
o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; 4) Le scale a pioli usate per I'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza
oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; 5) Le scale a pioli composte da piu elementi innestabili o a sfilo
devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; 6) E' consentito 'accesso sulla eventuale piattaforma, e/o sul
gradino sottostante, solo qualora i montanti siano stati prolungati di aimeno 60 cm al di sopra di essa.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113. 2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti.
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Scala semplice

La scala semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i
pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere
anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di
elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (€ consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 m), curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (€ possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 2) le scale usate per l'accesso a piani
successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 3) le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali
(ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; 4) la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria
lunghezza; 5) é vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno
appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 7) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Durante I'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 2) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore
deve trovarsi sulla scala; 3) evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 4) la scala deve essere utilizzata da una sola
persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 5) quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una
persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala; 6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.

Dopo I'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 2) le scale non utilizzate
devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali
anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113. 2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle

diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Sega circolare: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro

in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione; 2) verificare la presenza ed

efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo

€ quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o I'eccessivo

attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco); 3) verificare la presenza e I'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella

parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad

esempio potrebbe accadere durante I'azionamento dell'interruttore di manovra); 4) verificare la presenza ed efficienza degli

spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al

disco o comunque sulla sua traiettoria); 5) verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo

sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo); 6) verificare la pulizia dell'area circostante la

macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato puo provocare inciampi o

scivolamenti); 7) verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato puo costituire intralcio

durante I'uso e distrarre I'addetto dall'operazione di taglio); 8) verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e

delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori); 9) verificare il buon funzionamento dell'interruttore di

manovra; 10) verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad

urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).

Durante I'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare

che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti; 2) per

tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita del disco o sulla sua traiettoria,

¢ indispensabile utilizzare spingitoi; 3) non distrarsi durante il taglio del pezzo; 4) normalmente la cuffia di protezione € anche un

idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge; 5) usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse

insufficiente a trattenere le schegge.

Dopo I'uso: 1) la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza; 2)

lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 3) lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella

corrispondente al posto di lavoro; 4) verificare I'efficienza delle protezioni; 5) segnalare le eventuali anomalie al responsabile del

cantiere.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali;

d) otoprotettori; e) guanti.

Sega circolare
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La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse
lavorazioni. Dal punto di vista tipologico, le seghe circolari si differenziano, anzitutto, per essere fisse o mobili; altri parametri di diversificazione
possono essere il tipo di motore elettrico (mono o trifase), la profondita del taglio della lama, la possibilita di regolare o meno la sua inclinazione, la
trasmissione a cinghia o diretta. Le seghe circolari con postazione fissa sono costituite da un banco di lavoro al di sotto del quale viene ubicato un
motore elettrico cui & vincolata la sega vera e propria con disco a sega o dentato. Al di sopra della sega € disposta una cuffia di protezione,
posteriormente un coltello divisorio in acciaio ed inferiormente un carter a protezione delle cinghie di trasmissione e della lama. La versione portatile
presenta un'impugnatura, affiancata al corpo motore dell'utensile, grazie alla quale & possibile dirigere il taglio, mentre il coltello divisore & posizionato
nella parte inferiore.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni;
6) Ustioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e del buon funzionamento della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro, che
deve lasciare scoperta la parte del disco strettamente necessaria ad effettuare il taglio; 2) Assicurati della presenza del coltello divisore collocato
posteriormente al disco e della sua corretta posizione (a non piu di 3 mm dalle lame), il cui scopo e tenete aperto il taglio operato sul pezzo in
lavorazione; 3) Assicurati della presenza degli schermi collocati ai due lati del disco (nella parte sottostante il banco di lavoro), di protezione da contatti
accidentali; 4) Assicurati della stabilita della macchina; 5) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra
(tettoia); 6) Accertati dell'integrita dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; 7) Assicurati dell'integrita delle protezioni e dei
ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di manovra; 8) Prendi visione della posizione del comando
per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza.
Durante I'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a
danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 2) Provvedi a registrare la cuffia di protezione in modo che I'imbocco sfiori
il pezzo in lavorazione o, per quelle basculanti, accertati che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di
lavoro; 3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali (spingitoi in legno, ecc.) per
trattenere e movimentare il pezzo in prossimita degli organi lavoratori; 4) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro e I'area circostante la
macchina; 5) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo I'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operativita) e l'interruttore generale di alimentazione al
quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato
che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente; 3) Pulisci la macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica
che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a terra.
Riferimenti Normativi: D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6. 2) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) occhiali; d) otoprotettori; e)
guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pil conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, &€ un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione &
quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 3) controllare
il fissaggio del disco; 4) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 5) verificare il funzionamento dell'interruttore.
Durante I'uso: 1) impugnare saldamente I'utensile per le due maniglie; 2) eseguire il lavoro in posizione stabile; 3) non intralciare i passaggi con il
cavo di alimentazione; 4) non manomettere la protezione del disco; 5) interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 6) verificare
I'integrita del cavo e della spina di alimentazione.

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare I'integrita del disco e del cavo di alimentazione; 3) pulire l'utensile; 4)
segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo lll, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 2) DPI: utilizzatore
smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) occhiali; d) maschera; e)
otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale (legno, metallo, calcestruzzo,
ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso & costituito essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto meccanico (mandrino) che,
accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera e propria. Il moto di percussione pud mancare nelle
versioni piu semplici dell'utensile, cosi come quelle piu sofisticate possono essere corredate da un dispositivo che permette di invertire il moto della
punta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;
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4) Ustioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non
collegato a terra; 2) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri
isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; assicurati del corretto funzionamento dell'interruttore; 3) Accertati del buon funzionamento
dell'utensile; 4) Assicurati del corretto fissaggio della punta; 5) Accertati che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro esterno dell'utensile
siano libere da qualsiasi ostruzione; assicurati che I'elemento su cui operare non sia in tensione o attraversato da impianti tecnologici attivi.
Durante I'uso: 1) Durante le pause di lavoro, ricordati di interrompere I'alimentazione elettrica; 2) Posizionati in modo stabile prima di dare inizio alle
lavorazioni; 3) Evita assolutamente di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione su organi in movimento; 4) Verifica la
disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici; 5)
Assicurati che terzi non possano inavvertitamente riavviare impianti tecnologici (elettricita, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro; 6)
Durante le operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o altre strutture che possano nascondere cavi elettrici, evita assolutamente di toccare le
parti metalliche dell'utensile; 7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi
durante il
LAVORO.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo
quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso I'alimentazione elettrica.
Riferimenti Normativi:
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo lll, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6; CEIl 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEl 64-8; CEl 107-43. 2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschere (se presenti nell'aria polveri
0 sostanze nocive); ¢) otoprotettori; d) guanti.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo € un attrezzo da cantiere per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;

2) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati che i cavi di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti
adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2) Accertati che i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da essere
preservati da danneggiamenti; 3) Assicurati di aver posizionato il trasformatore in un luogo asciutto.

Durante I'uso: 1) Durante le pause di lavoro ricorda di scollegare I'alimentazione elettrica; 2) Assicurati di essere in posizione stabile prima di iniziare
le lavorazioni; 3) Evita di mantenere I'organo lavoratore (cosiddetto "ago") a lungo fuori dal getto; 4) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore
di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo I'uso: 1) Ricordati di scollegare I'alimentazione elettrica dell'utensile; 2) Accertati di aver pulito con cura l'attrezzo; 3) Effettua tutte le operazioni
di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso I'alimentazione elettrica.
Riferimenti Normativi: D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEIl 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEl 107-43. 2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) copricapo; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti; d) indumenti
protettivi (tute).
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MODALITA’ D’USO DELLE MACCHINE UTILIZZATE NEI DEI LAVORI SOPRA DESCRITTI ad
integrazione di quanto gia scritto ed indicato nel POS delle singole imprese

Elenco delle macchine previste:
Autocarro;

Autocarro con cestello;

Autogru;

Autopompa per cls (nel caso si dovesse rendere necessario un fondo per il campo da calcio);
Carrello elevatore;

Dumper;

Escavatore;

Grader;

Autogru;

Pala meccanica.

Di seguito vengono date alcune specifiche sulle misure da adottare durante le lavorazioni e I'utilizzo dei
materiali per garantire al meglio I'esecuzione delle opere nel rispetto dei criteri di SICUREZZA sui cantieri: tali
prescrizioni, misure, prescrizioni sono da considerarsi obbligatorie e devono essere OBBLIGATORIAMENTE
analizzate ed integrate nella preparazione dei singoli POS di TUTTE le IMPRESE coinvolte che dovranno
preventivamente indicare eventuali cambiamenti/integrazioni nella loro documentazione della sicurezza.

Autocarro

L'autocarro & una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc., costituita
essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico.
Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

7) Movimentazione manuale dei carichi;

8) Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;

11) Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento
di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autocarro: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i
dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilita del posto di guida sia ottimale; 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario,
la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 6) In prossimita dei posti di
lavoro procedi a passo d'uomo; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in
particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature,
linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilita, richiedi I'intervento di personale a terra; 10)
Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi; 11) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera
da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 12) Verifica che non vi siano linee elettriche
interferenti I'area di manovra del mezzo.
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Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante I'apposito segnalatore acustico; 2) Impedisci a chiunque di farsi
trasportare all'interno del cassone; 3) Evita assolutamente di azionare il ribaltabile se il mezzo & in posizione inclinata; 4) Nel caricare il cassone poni
attenzione a: disporre i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impedire spostamenti accidentali durante il trasporto, non
superare l'ingombro ed il carico massimo; 5) Evita sempre di caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengano movimentati materiali sfusi; 6)
Accertati sempre, prima del trasporto, che le sponde siano correttamente agganciate; 7) Durante le operazioni di carico e scarico scendi dal mezzo
se la cabina di guida non & dotata di roll-bar antischiacciamento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza
di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero
evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo I'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici)
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 2) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi
(tute).
Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autocarro con cestello
L'autocarro con cestello € un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

) Cesoiamenti, stritolamenti;

) Elettrocuzione;

) Incendi, esplosioni;

) Investimento, ribaltamento;
7) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
8) Vibrazioni; Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda
al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autocarro con cestello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre; 2) verificare I'idoneita dei percorsi; 3) verificare
il funzionamento dei dispositivi di manovra; 4) verificare che il cestello sia munito di parapetto su tutti i lati verso il vuoto.
Durante I'uso: 1) posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la livella o il pendolino; 2) utilizzare gli appositi
stabilizzatori; 3) le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nel cestello; 4) salire o scendere solo con il cestello in posizione di riposo;
5) durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed evacuare il cestello; 6) non sovraccaricare il cestello; 7) non aggiungere sovrastrutture al
cestello; 8) I'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata; 9) utilizzare i dispositivi di protezione individuale
anticaduta, da collegare agli appositi attacchi; 10) segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti; 11) eseguire il rifornimento di
carburante a motore spento e non fumare.
Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente il mezzo portando il cestello in posizione di riposo ed azionando il freno di stazionamento; 2) lasciare
sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le indicazioni del costruttore.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 2) DPI: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti; d) indumenti protettivi;
e) attrezzatua anticaduta.

3
4
5
6

Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di componenti di
macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc.
Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;
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Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano |l
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento
di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autogru: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 2) controllare i
percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare I'efficienza dei comandi; 4) ampliare con apposite plance la
superficie di appoggio degli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio
pedonale o delimitare la zona d'intervento; 6) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante I'uso: 1) segnalare 'operativita del mezzo col girofaro; 2) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica; 3) attenersi
alle segnalazioni per procedere con le manovre; 4) evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio; 5) eseguire le operazioni
di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale; 6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno; 7) segnalare tempestivamente
eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione; 9) mantenere i comandi
puliti da grasso e olio; 10) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
Dopo I'uso: 1) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il
freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti; 4) nelle
operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 2) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) otoprotettori; d) guanti; e)
indumenti protettivi.

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di cls & un automezzo su gomma attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo, allo stato fluido, per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta dall'alto;

)

)

) Elettrocuzione;

) Getti, schizzi;

) Inalazione polveri, fibre;

) Incendi, esplosioni;

) Investimento, ribaltamento;

) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

10) Movimentazione manuale dei carichi;

11) Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano |l
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

12) Scivolamenti, cadute a livello;

13) Urti, colpi, impatti, compressioni;

14) Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento
di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
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1) Autopompa per cls: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i
dispositivi frenanti; 3) Controlla la funzionalita della pulsantiera; 4) Disponi affinché la visibilita del posto di guida sia ottimale; 5) Controlla che tutti gli
organi di trasmissione siano protetti da contatti accidentali; 6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione
di adeguati rafforzamenti; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nel rispetto dei limiti
ivi stabiliti; 9) In prossimita dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 10) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella
zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche,
ecc.); 11) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilita, richiedi l'intervento di personale a terra; evita, se non
esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire
il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo e della zona attraversata dalle tubazioni; 13) Stabilizza il mezzo
utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedi ad ampliarne I'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14) Verifica che non vi
siano linee elettriche interferenti I'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Coadiuva il conducente dell'autobetoniera durante le manovre di avvicinamento all'autopompa; 2) Annuncia l'inizio delle manovre
di pompaggio mediante I'apposito segnalatore acustico; 3) Evita assolutamente di asportare la griglia di protezione della vasca; 4) Durante le
operazioni di pompaggio, sorveglia costantemente I'estremita flessibile del terminale della pompa per impedirne oscillazioni e contraccolpi; 5) Evita
assolutamente di utilizzare il braccio d'uso della pompa per il sollevamento e/o la movimentazione di carichi; 6) Durante i rifornimenti, spegni il motore,
evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo
esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 2) DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) occhiali (se presente il rischio
di schizzi); d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).
Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Carrello elevatore

Il carrello elevatore & una macchina su gomma utilizzata per il trasporto di materiali e costituita da una cabina, destinata ad accogliere il conducente,
ed un attrezzo (forche) per il sollevamento e trasporto materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

) Cesoiamenti, stritolamenti;

) Elettrocuzione;

) Inalazione fumi, gas, vapori;

) Incendi, esplosioni;

) Investimento, ribaltamento;

) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

9) Movimentazione manuale dei carichi;

10) Punture, tagli, abrasioni;

11) Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano |l
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

12) Scivolamenti, cadute a livello;

13) Urti, colpi, impatti, compressioni;

14) Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento
di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati
devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche
deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; ¢) 'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei
principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi
di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte
seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Carrello elevatore: misure preventive e protettive;

3
4
5
6
7
8
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Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i
dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilita del posto di guida sia ottimale; 4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da
organi in movimento; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel
cantiere procedi a velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimita dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Controlla che
lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio
di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilita,
richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Durante gli spostamenti del mezzo e durante le manovre di sollevamento, aziona il girofaro; 11) Evita, se
non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da
consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13) Verifica che non vi siano linee elettriche
interferenti I'area di manovra del mezzo.
Durante I'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento e trasporto mediante I'apposito segnalatore acustico; 2)
Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Mantieni in basso la posizione della forche, sia negli spostamenti a vuoto
che con il carico; 4) Disponi il carico sulle forche (quantita e assetto) in funzione delle condizioni del percorso (presenza di accidentalita, inclinazione
longitudinale e trasversale, ecc.), senza mai superare il carico massimo consentito; 5) Cura particolare attenzione allo stoccaggio dei materiali
movimentati, disponendoli in maniera stabile ed ordinata; 6) Impedisci a chiunque I'accesso a bordo del mezzo, ed evita assolutamente di utilizzare
le forche per sollevare persone; 7) Evita di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 8) Cura
la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 9) Evita assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in
movimento; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare carichi sospesi in posizione elevata; riporta in basso la posizione della forche e accertati di aver azionato il freno di
stazionamento; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre
dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 2) DPI: operatore carrello elevatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) guanti; d) indumenti protettivi
(tute).

Dumper

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano |l
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

6) Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento
di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati
devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche
deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; ¢) 'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere

concepite nel rispetto dei principi ergonomici; €) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da

svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo

intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte

seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Dumper: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 2) verificare I'efficienza dei gruppi ottici per
lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) verificare la presenza del carter al volano; 4) verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del
girofaro; 5) controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilita del mezzo; 6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra
contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

Durante I'uso: 1) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 2) non percorrere lunghi
tragitti in retromarcia; 3) non trasportare altre persone; 4) durante gli spostamenti abbassare il cassone; 5) eseguire lo scarico in posizione stabile
tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori; 6) mantenere sgombro il posto di guida; 7) mantenere puliti i comandi da grasso e olio;
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8) non rimuovere le protezioni del posto di guida; 9) richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita
€ incompleta; 10) durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare; 11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
Dopo I'uso: 1) riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 2) eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al
reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti; 3) eseguire la manutenzione secondo le indicazioni del libretto.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 2) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) otoprotettori; d) guanti; e)
maschera; f) indumenti protettivi.

Escavatore

L'escavatore € una macchina particolarmente versatile che pud essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di sbancamento o a sezione obbligata,
per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente modificando I'utensile disposto alla fine del braccio meccanico. Nel caso di utilizzo
per scavi, l'utensile impiegato & una benna che pud essere azionata mediante funi o un sistema oleodinamico. L'escavatore € costituito da: a) un
corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della
macchina sul piano di lavoro; b) un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, puo ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono
posizionati sia la postazione di comando che il motore e I'utensile funzionale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

) Inalazione polveri, fibre;

) Incendi, esplosioni;

) Investimento, ribaltamento;

) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

7) Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano |l
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento
di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati
devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche
deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; ¢) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei
principi ergonomici; €) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi
di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte
seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Escavatore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i
dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilita del posto di guida sia ottimale; 4) Controlla, proteggendoti adeguatamente, I'integrita dei componenti
dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se
necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimita
dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) Controlla che lungo i percorsi carrabili del
cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica,
acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti 0 in condizioni di limitata visibilita, richiedi l'intervento di
personale a terra; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo
sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13) Verifica che non
vi siano linee elettriche interferenti I'area di manovra del mezzo.

Durante I'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante I'apposito segnalatore acustico; 2) Se il mezzo ne € dotato, ricorda di utilizzare
sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di scavo durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedisci
a chiunque l'accesso a bordo del mezzo; 4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evita di traslare il carico,
durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti
e privi di grasso, ecc.; 7) Durante gli spostamenti tenere I'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilita e
stabilita; 8) Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi; 9) Durante le
operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizza sempre occhiali di protezione ed otoprotettori; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore,
evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

3
4
5
6
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Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua
tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i
motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 2) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢) maschere (se presenti nell'aria
polveri o sostanze nocive); d) otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).
Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Grader

Il grader € una macchina utilizzata per eseguire livellamenti del terreno, per sagomare il profilo di tracciati stradali, per eseguire cunette, per distribuire
e muovere materiale vario per pavimentazioni stradali. La macchina & costituita da un corpo semovente su ruote (le anteriori inclinabili), munita di
una lama, orientabile, posizionata tra I'asse anteriore e I'asse, o gli assi, posteriore. La lama pud compiere una serie di movimenti, comandati mediante
appositi dispositivi, che le consentono lo spostamento laterale, il sollevamento e I'abbassamento, la rotazione sul piano verticale e orizzontale.
Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

6) Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro
che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano |l
minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita
dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: @) indicazione, con appositi segnali, dei
luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove cid & tecnicamente possibile e giustificato
dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento
di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati
devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche
deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; ¢) 'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei
principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi
di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte
seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Grader: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i
dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilita del posto di guida sia ottimale; 4) Controlla, proteggendoti adeguatamente, I'integrita dei componenti
dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se
necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimita
dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) Controlla che lungo i percorsi carrabili del
cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica,
acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilita, richiedi l'intervento di
personale a terra; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi; 12) Provvedi a delimitare il
raggio d'azione del mezzo.

Durante I'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre mediante I'apposito segnalatore acustico; 2) Durante il lavoro notturno utilizza

gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedisci a chiunque I'accesso a bordo del mezzo; 4) Cura la strumentazione ed i

comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 5) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati

dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 6) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di

malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la lama e di aver azionato il freno di stazionamento; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili
da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

===
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 2) DPI: operatore grader;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; ¢) calzature di sicurezza; d) maschere (se
presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi (tute); h) indumenti alta visibilita.
Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Pala meccanica

La pala meccanica & una macchina utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. La macchina & costituita da un
corpo semovente, su cingoli 0 su ruote, munita di una benna, nella quale, mediante la spinta della macchina, avviene il caricamento del terreno. Lo
scarico puo avvenire mediante il rovesciamento della benna, frontalmente, lateralmente o posteriormente. | caricatori su ruote possono essere a
telaio rigido o articolato intorno ad un asse verticale. Per particolari lavorazioni la macchina puo essere equipaggiata anteriormente con benne speciali
e, posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali scarificatori, verricelli, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

6) Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione

di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
che emettano il minor rumore possibile; ¢€) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata
e dellintensita dell'esposizione e |'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi
e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento
del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento
di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati
devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche
deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; ¢) 'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera
appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei
principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi
di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte
seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Pala meccanica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i
dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilita del posto di guida sia ottimale; 4) Controlla, proteggendoti adeguatamente, I'integrita dei componenti
dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Verifica la funzionalita del dispositivo di attacco del martello e le
connessioni delle relative tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimita dei posti di lavoro
procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare,
nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee
telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilita, richiedi I'intervento di personale a terra; 11) Evita,
se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi; 12) Valuta, con il preposto e/o il datore di lavoro, la
distanza cui collocarsi da strutture pericolanti o da demolire e/o da superfici aventi incerta portanza; 13) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del
mezzo; 14) Provvedi a delimitare I'area esposta a livello di rumorosita elevata; 15) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti I'area di
manovra del mezzo.

Durante I'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante I'apposito segnalatore acustico; 2) Se il mezzo ne € dotato, estendi sempre gli
stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di demolizione; 3) Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 4) Impedisci a
chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evita di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni
di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita di caricare la benna, con
materiale sfuso, oltre il suo bordo; 8) Durante gli spostamenti tenere I'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona
visibilita e stabilita; 9) Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi; 10)
Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente
il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua
tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i
motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

===

104/221



PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; ¢) calzature di sicurezza; d) maschere (se
presenti nell'aria polveri 0 sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi (tute).
Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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MISURE DI PREVENZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE GENERALE
DEI LAVORI SOPRA DESCRITTI ad integrazione di quanto gia scritto ed indicato nel POS
delle singole imprese

ALLESTIMENTO DEI SERVIZI DI CANTIERE, ACCANTIERAMENTO E SEGNALETICA DI SICUREZZA ALL'INTERNO DEL CANTIERE

MESSA IN OPERA E UTILIZZO IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE, IMPIANTO DI MESSA A TERRA E IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO
LE SCARICHE ATMOSFERICHE

ESECUZIONE DI SCAVI DI SBANCAMENTO E MOVIMENTO TERRA

STOCCAGGIO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI E POSIZIONAMENTO NEGLI ALLOGGIAMENTI PREDISPOSTI, SOLLEVAMENTO E POSA
MATERIALI. POSIZONAMENTO DEI TELONI DI COPERTURA

POSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE O IDRICO

POSA IN OPERA DELLE PAVIMENTAZIONI SPECIALISTICHE (CAMPI SPORTIVI SINTETICI)

POSA IN OPERA DI CONDOTTE FOGNE, ACQUA, POLIFORE RETI ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PER LE AREE ESTERNE, RINTERRI
MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE INERENTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

MISURE PREVENTIVE E DI PROTEZIONE INERENTI IL RISCHIO DELLE VIBRAZIONI INDOTTE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE INERENTI IL RISCHIO DERIVANTE DAL RUMORE

Di seguito vengono date alcune specifiche sulle misure da adottare durante le lavorazioni e I'utilizzo dei
materiali per garantire al meglio I'esecuzione delle opere nel rispetto dei criteri di SICUREZZA sui cantieri: tali
prescrizioni, misure, prescrizioni sono da considerarsi obbligatorie e devono essere OBBLIGATORIAMENTE
analizzate ed integrate nella preparazione dei singoli POS di TUTTE le IMPRESE coinvolte che dovranno
preventivamente indicare eventuali cambiamenti/integrazioni nella loro documentazione della sicurezza.

ALLESTIMENTO DEI SERVIZI DI CANTIERE, ACCANTIERAMENTO E SEGNALETICA DI SICUREZZA
ALL’ INTERNO DEL CANTIERE

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Prima dell'inizio dei lavori sara necessaria la installazione dei servizi di cantiere come di seguito descritti.

Data la dimensione planimetrica del cantiere, si prevede l'individuazione di due zone ai servizi di cantiere, baricentriche rispettivamente alle aree
destinate alla realizzazione dei parcheggi e delle urbanizzazioni in genere e alle aree destinate alla realizzazione dei nuovi immobili sportivi, bar e
centro ricreativo.

Per ognuna delle zone individuate, gli spazi destinati a spogliatoio, ufficio e stoccaggio attrezzi saranno collocati nell’area, di proprieta o in disponibilita
alla committenza. L'ufficio di Direzione Lavori e gli spogliatoi saranno ricavati all'interno di moduli prefabbricati del tipo normalmente in commercio e
saranno dotati di sistema di condizionamento dell’aria. | servizi igienici saranno collocati nelle vicinanze degli spogliatoi, e saranno del tipo chimico.
| materiali e gli attrezzi di piccola dimensione potranno essere stoccati con ordine presso le aree di lavoro, le auto degli operai potranno essere
parcheggiate solo all’esterno dell’area di cantiere.

Dovra essere comunque garantito I'accesso degli avventori dei locali e delle attrezzature sportive, in quanto & previsto che ci sia comunque una
continuita delle attivita proprie del centro sportivo. Gli avventori comunque non potranno parcheggiare le proprie vetture in vicinanza delle aree di
cantiere, ed il loro accesso sara garantito da due percorsi pedonali protetti ai lati della viabilita esistente, che sara utilizzata dai mezzi di cantiere per
I'accesso allo stesso.

Il carico e scarico avverra nelle aree individuate nella planimetria allegata al presente Piano, adeguatamente recintate, segnalate ed interdette agli
addetti non autorizzati. Gli accessi carrai saranno dalle viabilita esistenti e saranno ad uso esclusivo del cantiere, ad esclusione dei mezzi di soccorso
diretti sia al cantiere che alle aree del centro sportivo rimaste aperte al pubblico. Mediante la posa in opera di pannelli prefabbricati per le recinzioni
dovra essere adeguatamente segregata la zona dell’area cortiliva mantenuta in essere per I'attivita del centro sportivo. L'ingresso dei mezzi in cantiere
dovra essere regolamentato da cartelli stradali e da personale a terra. Le zone interessate dai lavori dovranno essere segregate mediante rete a
pannelli prefabbricati su piedi in cls che impediscano I'accesso agli estranei.

Prima dell’accantieramento si dovra effettuare una riunione di coordinamento con le imprese gia presenti, per la gestione comune degli accessi e
delle alimentazioni. Si dovra prevedere la posa di un quadro elettrico generale e di quadri di sezione, con trasporto aereo su muri esistenti.

Nei vani adibiti a ufficio verranno collocati almeno un estintore portatile a polvere polivalente A/B/C da 12 Kg per ufficio, da sottoporre a controllo
semestrale, inoltre si apporranno opportuni cartelli indicanti il divieto di "fumare" e di usare apparecchi a fiamma libera nel locale adibito a deposito
materiali.

Nel vano servizi vi sara sempre un pacchetto di medicazione fornito della quantita e della specie dei presidi chirurgici e farmaceutici indicati nel DM
del 28/7/58 con allegato tutti i numeri utili per richiamare ambulanze, pronto soccorso, VVFF, medico competente. Nel cantiere sara sempre presente
un telefono fisso o cellulare funzionante.
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In apposita bacheca interna verranno appese in bella vista le procedure di emergenza, i numeri utili, la notifica preliminare e il cronoprogramma.
Considerata la estensione del comparto e le possibilita di manovra dei mezzi, si prevede che la uscita pedonale avvenga mediante un cancello di
collegamento tra il cantiere stesso e i percorsi pedonali di accesso al centro sportivo dedicato agli avventori. Durante le ore di lavoro tale collegamento
dovra essere sempre chiuso, al fine di evitare che ci siano accessi di persone non autorizzate o di bambini e curiosi. | cancelli carrabili /0 pedonali
utilizzati come vie d’esodo dal cantiere dovranno sempre essere aperti durante I'orario di lavoro. Le zone individuate come “luogo sicuro” vengono
specificate nella planimetria allegata al presente Piano. Le aree per il deposito temporaneo di materiali sara dotata di adeguata recinzione costituita
da pannelli prefabbricati a maglia metallica alta 2 mt. fissati a pali in acciaio infissi in piedi in cls. La recinzione che confina con spazi ad uso pubblico
dovra essere controventata o fissata mediante legature agli alberi del parco piu vicini, per impedirne il ribaltamento.
Su ogni accesso carrabile al cantiere verra posto il cartello di identificazione del cantiere con nome Comune, Committente, n. di Permesso di Costruire
o Denuncia di Inizio attivita, Progettista, D.L. ,Direzione di cantiere, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
imprese costruttrici e imprese in subappalto, inoltre verra apposta segnaletica con divieto di accesso ai non addetti ai lavori.
In posizione ben visibile si disporra un cartello con le indicazioni sui primi soccorsi da fornire in caso di infortunio, le procedure di emergenza ed i
numeri utili.

Per la segnaletica di cantiere sono da prevedersi, in linea generale, i seguenti cartelli:

1) all'ingresso pedonale di ogni zona di lavoro recintata: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d'uso delle scarpe antinfortunistiche;

2) all'ingresso carrabile: obbligo di procedere a passo d’'uomo, pericolo passaggio veicoli;

3) lungo le vie di circolazione: cartello di limite di velocita, pericolo passaggio veicoli;

4) nei luoghi in cui esistono specifici pericoli: obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale in relazione alla necessita (cuffie alla
circolare e betoniera, uso degli spingitoi alla circolare.......... )

5) sotto il raggio di azione di apparecchi di sollevamento ed in prossimita dei ponteggi: cartello di avvertimento carichi sospesi, obbligo di
indossare casco protettivo;

6) in prossimita dei quadri elettrici e delle linee elettriche interrate: cartello di avvertimento tensione elettrica pericolosa, divieto di spegnere
incendi con acqua;

7) presso i ponteggi: divieto di gettare materiali dall'alto e divieto di salire e scendere dai ponteggi senza scala, obbligo di uso del casco
protettivo;

8) sui mezzi di trasporto: divieto di trasporto persone;

9) in prossimita di macchine: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto, divieto di effettuare manutenzioni con gli organi in
moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e sicurezza, divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti,
cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri, ecc.);

10) in tutti i luoghi in cui ci pud essere pericolo di incendio (depositi di bombole, carburanti, solventi, vernici, lubrificanti): divieto di usare fiamme
libere;

11) distribuiti nel cantiere: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice di segnalazione per le manovre di
movimentazione dei carichi;

12 sui box di cantiere: cartelli riportanti la destinazione d'uso dei locali;

)
) sulla struttura della gru: cartello di portata massima del braccio;
14) in prossimita della baracca di medicazione: estratto delle procedure di primo soccorso;

) nel luogo ove sono ubicati gli estintori: cartello di identificazione dell'estintore;

) presso il box ufficio Direttore di cantiere, o in altro luogo ben visibile: cartello riportante i numeri utili di intervento.

All'esterno vengono posizionati cartelli di ingresso e di uscita che impongono il limite di velocita e segnalano la possibile uscita di automezzi. In caso
di sosta temporanea di veicoli a lato della carreggiata, tali veicoli dovranno essere preceduti da cartello di segnalazione del restringimento, posto ad
adeguata distanza. Qualunque attivita che si debba svolgere sulla viabilita pubblica deve preventivamente essere concordata con i Vigili Urbani. Sulle
porte di ingresso ai vani oggetto di intervento devono essere apposti cartelli di divieto di ingresso per non addetti ai lavori.

INTERFERENZE INDIVIDUATE
o Con la viabilita esterna,
o con gli utenti e il personale che occupa le aree e le attrezzature del centro sportivo;

PRINCIPALI OPERATORI COINVOLTI
o Capocantiere,
o responsabili della sicurezza delle imprese
0 RSPP del centro sportivo;
o Referenti della gestione del centro sportivo

ATTREZZATURE UTILIZZATE: tenaglie, escavatore, camion, chiave inglese, attrezzi manuali vari

PRINCIPALI DPI UTILIZZATI

4“\

Contenuto della cassetta di pronto soccorso
- Guanti monouso in vinile o in lattice
- visiera paraschizzi
- confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi
- confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
- compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
- compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- pinzette sterili monouso
- confezione di rete elastica n. 5
- confezione di cotone idrofilo
- confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie misure)
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- rotoli di benda orlata alta cm 10
- rotolo di cerotto alto cm 2,5

- paio di forbici
- lacci emostatici

- confezione di ghiaccio "pronto uso"
- coperta isotermica monouso
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

« termometro

Principali rischi
di infortunio

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

Contatto accidentale con
lcamion o macchine operatrici

- Segregazione della zona di lavoro con recinzione fissa e, durante I'allestimento mobile con segnali di
pericolo macchine operatrici, divieto d’accesso, regolamentazione con operatore a terra delle entrate e delle
uscite dei mezzi, limitazione di velocita entro I'area di cantiere a 10 Km/h e cartello di stop in prossimita
dell’'uscita.

Lesioni ed escoriazioni a
mani e braccia

- La recinzione deve essere montata utilizzando guanti e movimentando i pannelli
mediante due operatori

- Gli elementi devono essere scaricati mediante autogru e non manualmente

- Il posizionamento delle baracche deve avvenire previo allontanamento degli operatori
dalla zona di scarico e posizionamento. Le baracche possono essere accompagnate
da una fune guidata da un operatore a terra posto a debita distanza

[Trauma cranico per urto
contro baracche o ganci della
autogru. Lesioni per caduta di
persone dall’alto

- L’'imbraco di baracche con agganci posti in alto deve essere fatto attraverso I'uso di scale trattenute al piede
da altra persona

- Durante lo scarico ed il posizionamento delle baracche prefabbricate il personale deve indossare il casco e
mantenersi a distanza di sicurezza fino a che il carico non sia a pochi centimetri da terra

- Verra segregata la zona di lavoro della gru su strada con recinzione mobile (art. 11 DPR 547/55) e con
segnali di pericolo macchine operatrici e divieto d’accesso

Offese al capo, alle mani e ai
piedi

- Si dovranno adottare i seguenti mezzi personali di protezione: casco, guanti, scarpe antinfortunistiche (titolo
Il, capo Il D.Lgs. 81/08).

Elettrocuzione

- Si installera un impianto elettrico di cantiere a norma di legge (vedi scheda seguente)

Rumore

- Verra effettuata una valutazione de1 grado di rumorosita, delle diverse lavorazioni e verra richiesta al
Sindaco I'autorizzazione all'esercizio dell'attivita in deroga al DPCM 1/3/91.

Per raggiungere risultati accettabili dal punto di vista acustico, si utilizzeranno soltanto strumenti silenziati
(compressori, martelli demolitori ... ) di potenza acustica conforme a quanto previsto dal DM 28/11/87 N. 588,
gli addetti faranno corretto uso di cuffie di protezione od altri idonei DPI (es. tappi auricolari) e limiteranno la
durata di esposizione come previsto dal documento di valutazione del rumore fatto redigere dallimpresa
lesecutrice

Carenza di un pronto
soccorso in caso di infortunio

- La quantita e le specie dei presidi chirurgici e farmaceutici contenuti nel pacchetto di medicazione sono
quelle indicate nel DM del 28/7/58 e successive integrazioni

- Nel cantiere sara sempre presente un telefono fisso o cellulare funzionante

La cassetta medicinali completa dovra esser faciimente reperibile e a disposizione del capocantiere o del
[preposto

Insalubrita dei servizi igienici
e spogliatoi

- Gli ambienti avranno e verranno mantenuti i requisiti igienico - sanitari prescritti dal D.IGs 81/08 titolo Il e
allegato IV.

Incidenti causati da stato di
ebbrezza per eccessivo uso
di bevande alcoliche

- Sara vietata la somministrazione di vino, birra od altre bevande alcoliche durante il lavoro. Sara consentita
la somministrazione di modiche quantita di vino e birra durante i pasti

Contatto accidentale dei
mezzi con pedoni o ciclisti
esterni

- l'ingresso e l'uscita dei mezzi sara anticipata da un controllo del capocantiere o di persona addetta che
erifichera la assenza di pedoni o ciclisti nelle vicinanze. In caso contrario disporra la immediata fermata dei

mezzi sino a che I'estraneo si sia allontanato.

- Il cancello di cantiere deve rimanere sempre chiuso

- Verra posta su entrambi i sensi di Via Sparate una apposita segnaletica per segnalare la situazione di

pericolo-uscita automezzi e limitare la velocita

MESSA IN OPERA E UTILIZZO IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE, IMPIANTO DI MESSA A TERRA E IMPIANTO

DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI E’ NECESSARIO DISATTIVARE TUTTE LE LINEE ELETTRICHE PRESENTI NELLE ZONE OGGETTO DI
INTERVENTO. SE QUESTO IMPLICA LA SOSPENSIONE DELLA EROGAZIONE IN ALTRE PARTI DEL CANTIERE NON INTERESSATE DAI
LAVORI E’° NECESSARIO PREDISPORRE BYPASS TEMPORANEI FISSATI A PARETE E LONTANI DALLE ZONE OGGETTO DEI LAVORI. E’
FATTO DIVIETO DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERA DI DEMOLIZIONE SE PRECEDENTEMENTE NON SI E° PROVVEDUTO ALLA

SOSPENSIONE DELLA EROGAZIONE.
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Viene allestito un impianto elettrico di cantiere comprensivo di quadro generale, quadri secondari, cavi mobili, controllato
da interruttore di emergenza, il tutto per ambienti interni come da D.Lgs. 81/08, titolo Ill, capo Il e Allegato IX.

L'impianto elettrico da cantiere servira ad alimentare l'illuminazione e la f.m. delle baracche, della gru e delle postazioni
fisse di lavoro richiedendo una potenza minima di 3/5 kw; esso comunque, per il carattere di provvisorieta, per
1'esposizione alle intemperie, per i frequenti spostamenti delle macchine, per la presenza di personale spesso ignaro
dei rischi da elettrocuzione, sara realizzato con criteri tecnici e materiale di primo ordine. Non si potra utilizzare tale

impianto prima della consegna del certificato di conformita ex legge 46/90.

Verranno osservate, come punto di partenza, le norme CEl che prevedono che gli impianti situati all'aperto, debbono essere costituiti da
apparecchiature, connessioni, giunzioni di tipo stagno.

Le altre principali norme applicate sono:

- Legge 1/3/68 n.I86, concernente la produzione di materiali apparecchiature, macchinari, installazione impianti elettrici ed elettronici secondo le
norme CEI.

- Il DM 20/11/68 sul riconoscimento dell'efficacia, ai fini della sicurezza, dell'isolamento completo di cui devono essere dotati gli utensili ed apparecchi
elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra.

- La legge 18/11/87 n. 791 di attuazione della direttiva CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

- Legge 37/08 “Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente I'attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno degli edifici(G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)”

- CEI 64-8 V/7 per I'impianto elettrico di cantiere.

- CEIl 17-13/4 per i quadri ASC.

- CEI 81.1 scariche atmosferiche.

Inoltre, contro gli infortuni per contatto indiretto con parti metalliche venutesi accidentalmente a trovare sotto tensione, la forma di protezione piu
diffusa nei cantieri &€ quella del coordinamento fra I'impianto di terra e le protezioni attive (interruttori o dispositivi differenziali). L'obiettivo & quello di
contenere la tensione di contatto entro il valore massimo di 25V in corrente alternata e 60V in corrente continua.

L'impianto di messa a terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere e deve essere collegato al dispersore delle cariche atmosferiche
quando esiste.

Per la protezione contro le scariche atmosferiche saranno collegate a terra le grandi masse metalliche situate all'aperto, oppure dovra essere redatta
una dichiarazione di autoprotezione da parte di tecnico abilitato secondo quanto prescritto dalle norme CEI 81-1 e legge 37/08.
Come masse di notevoli dimensioni si ritengono quelle che risultino tali a seguito del calcolo probabilistico contenuto nella norma CEIl 81-1 che
corrisponde alla determinazione di un numero probabile di fulmini annuale che si scarichino sulla massa in questione che deve risultare maggiore o
uguale al limite di eventi ritenuti pericolosi.
Una Circolare della regione Emilia Romagna del 29 novembre 1990 precisa che: " al fine di limitare il calcolo probabilistico contenuto nella Norma
CEI 81-8 alle sole strutture significative, se installate in pianura e a quota inferiore a quella degli edifici circostanti, possono essere escluse dall'obbligo
d| denuncia le strutture di dimensioni ridotte, quali ad esempio, le seguenti:

i ponteggi metallici installati in un contesto urbano e di estensione non rilevante;

le baracche metalliche;

le tettoie metalliche;

i serbatoi metallici di piccola capacita;

le carpenterie metalliche di impianti di filirazione ed espulsione fluidi."

INTERFERENZE INDIVIDUATE
o con I'impianto di cantiere della impresa edile.
o condutture esistenti interrate in funzione
o lavoratori impegnati in altre lavorazioni

PRINCIPALI OPERATORI COINVOLTI
o  Capocantieri,
o0 impresa impianto elettrico di cantiere,
o manovale per collocamento puntazze

PRINCIPALI DPI UTILIZZATI
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R

PRINCIPALI RISCHI DI
INFORTUNIO

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

Elettrocuzione

- L'impianto sara conforme alle norme CEl 64-8 Variante 7 ed in particolare:
a) prese e spine saranno protette a monte da un interruttore differenziale con Id = 0.03 A;
b) le prolunghe saranno realizzate con cavo H0O7-RNF a doppio isolamento;
ic) le prese a spina saranno tipo CEE-EURONORM;
d) verranno utilizzati solo apparecchiature elettriche a doppio isolamento alimentati a 220 V (50 V se luogo
umido)
- Nel quadro di misura alla presa Enel (distante dal quadro principale) sara installato un interruttore
differenziale magnetotermico
- Il quadro generale sara certificato dal costruttore a norma CEl 17-13/4
- | quadri prese saranno certificati dal costruttore a norma CEl 17-13/4 (quadri ASC)
- Il grado di protezione meccanica delle apparecchiature e dei componenti elettrici sara adeguato alle
condizioni di umidita dell'ambiente e in ogni caso almeno IP 44 (norma CEl 70.1)
- L'impianto elettrico in tutte le sue parti costitutive sara installato e mantenuto in modo da prevenire i
pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione.
- G1i utensili elettrici portatili alimentati a tensione maggiore di 25 V saranno del tipo realizzato in classe 2
(con doppio isolamento e senza collegamento a terra).
Sull'involucro dell'utensile devono essere riportati: il simbolo del doppio isolamento, il marchio di qualita
IMQ ed il numero del certificato di prova rilasciato da un organismo autorizzato.
- Gli utensili elettrici portatili o mobili (secondo definizione CEI 64-8),utilizzati in ambienti bagnati o molto
umidi o in luoghi conduttori ristretti, saranno alimentati con bassa tensione di sicurezza (50 V forniti
mediante trasformatore di sicurezza con primario e secondario separati e isolati fra loro e con punto
mediano del secondario collegato a terra o con trasformatore di isolamento 220/220 (uno per ogni utensile)
- Le derivazioni a spina per 1'alimentazione di apparecchi di potenza superiore a 1000 W (es. gru,stufe
elettriche..) saranno dotate di interruttore a monte possibilmente del tipo interbloccato con interruttore e
alvole onnipolari escluso il neutro.

- Le prese per spina soddisferanno alle seguenti condizioni:
) non sia possibile senza 1'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le parti in tensione della sede della
presa
b) sia evitato i1 contatto accidentale con la parte in tensione della spina durante la inserzione e la
disinserzione.
- La ditta installatrice dell'impianto elettrico e di messa a terra di cantiere dovra essere abilitata, in base
alla Legge 46/90,e dovra fornire certificazione (su apposito modulo) che I'impianto stesso & stato eseguito
seguendo le norme CEI
- Durante le operazioni di allestimento dell'impianto, tutti gli operatori dovranno lavorare senza tensione
utilizzando mezzi personali di protezione isolati elettricamente.
- Prima della messa in esercizio dell'impianto e periodicamente verranno effettuate dall’elettricista le
seguenti verifiche di sicurezza :
- misura della resistenza di terra di un dispersore;

misura della resistivita del terreno;

verifica della continuita dei conduttori;

misura della resistenza totale (sistema TT);

misura della resistenza dell'anello di guasto (TT) senza neutro distribuito;

ricerca di masse estranee;

misura della resistenza di terra di un picchetto o di un dispersore in fase di installazione;

misura della corrente di guasto a terra (TT);

misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TT).

Saranno messe a terra:

a) Tutte le parti metalliche relative agli impianti ad alta tensione;

b) le parti metalliche degli impianti a bassa tensione poste in prossimita di grandi masse metalliche (Circ.
Min. Lav. e Prev. Soc. 27/5/63 n.15) o situate in luoghi umidi o bagnati, nonché le parti metalliche dei ripari,
delle recinzioni, tranne nei casi in cui si faccia uso di corrente la cui tensione sia inferiore a 25 V verso
terrainc.a.,e50Vinc.c.;

ic) gli involucri metallici delle macchine, degli apparecchi e degli utensili con motore elettrico incorporato
salvo il caso che siano alimentati a tensione come nel caso precedente, oppure abbiano l'isolamento
speciale completo, la cui efficacia € stata riconosciuta dal DM 20/11/68

- Per la sicurezza contro le scariche atmosferiche saranno collegate a terra le parti metalliche:

a) dei sili e recipienti di notevole dimensione;

b) dei ponteggi;

c) delle attrezzature di notevole dimensione situate all'aperto

- La sezione dei conduttori di protezione e di terra nonché dei dispersori, saranno di dimensioni adeguate
- Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste ed i dispersori saranno realizzate in modo
idoneo

- L'impianto di terra sara unico ed equipotenziale ovvero con dispersori interconnessi (norme CEl 64-8)

- Prima di essere messo in servizio, l'impianto di terra sara verificato a cura dell'impresa per mezzo di
ersonale qualificato e denunciato alla ISPESL competente per territorio
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Elettrocuzione e folgorazione per urto |l cavi elettrici saranno isolati a norma di legge.

Dovranno essere segnalati e ad una altezza superiore a m. 5 se aerei. Se interrati saranno posati ad
almeno 50 cm. dal piano di campagna e dovranno essere protetti da tubo rigido in pvc rinfiancato in sabbia
0 calcestruzzo. Se posati a terra dovranno essere protetti mediante tavolato carrabile.

| cavi non potranno mai essere abbandonati o posati in luoghi con presenza di acqua.

Contatto accidentale con camion o - Gli elettricisti informeranno del loro ingresso in cantiere il capocantiere il quale li autorizzera,
macchine operatrici svolgendo adeguata formazione e informazione sulle possibili interferenze con altre lavorazioni.

- Gli elettricisti dovranno sospendere eventuali lavorazioni se queste avvengono in prossimita di zone
di manovra di mezzi o di scavi aperti verificando insieme al capocantiere il rispetto delle condizioni di
sicurezza

Interferenza con reti interrate Prima della infissione delle puntazze il capocantiere deve verificare la posizione delle reti interrate esistenti
e collocare la puntazza lontano da esse, richiedendo informazioni al personale del comune (manutentori e
ufficio tecnico)

ESECUZIONE DI SCAVI E MOVIMENTO TERRA

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La presente attivita riguardera tutti gli interventi di nuova costruzione o di ridisegno dell’esistente, comela realizzazione di scavi atti alla preparazione
del lato dell'immobile per operare con le macchine per l'installazione dei pali e dei rinforzi strutturali previsti

L’impresa esecutrice, prima di eseguire qualsiasi scavo all'interno della proprieta consultera e chiamera i proprietari per il tracciamento sul terreno di
eventuali linee e per conoscere la disposizione di eventuali linee interrate. Il progetto prevede di effettuare scavi in strada, per collegamenti o per la
realizzazione delle intersezioni con la nuova viabilita. Sara necessario pertanto redigere apposita procedura di sicurezza, concordata con I'impresa
appaltatrice e con il servizio viabilita del Comune di Crespellano.

L’operatore all’escavatore in ogni caso, dovra avere massima attenzione durante gli scavi nel’eventualita vi siano condotte non previste dai proprietari,
nel qual caso dovra interrompere immediatamente il lavoro in attesa di ricognizioni da parte del Direttore di cantiere e del Coordinatore per
I'esecuzione.

| cigli dello scavo all’inizio del cantiere in prossimita dell'ingresso, qualora di profondita superiore a 50 cm., saranno segnalati, per tutto lo sviluppo
longitudinale, da nastro di cellofan bianco-rosso posto ad almeno 1.50 ml. dal ciglio, completato da idonea segnaletica di pericolo e di divieto di
oltrepassare tale limite.

Sara severamente vietata la presenza di operai nel campo di azione delle macchine operatrici.

Sara vietato il deposito di materiale sul ciglio o armato conseguentemente lo scavo.

Quando, per la particolare natura del terreno, o a causa di piogge, di infiltrazioni di disgelo o altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si
provvedera all'armatura o al consolidamento del terreno anche per scavi di profondita inferiore a 1.50 ml. E’ fatto divieto a singoli operatori di lavorare
allinterno dello scavo se non coadiuvati da altro personale presente in cantiere, in grado di dare I'allarme in caso di pericolo. Le pale utilizzate per gli
scavi di diversa larghezza dovranno essere stoccate in luogo segnalato e non potranno essere abbandonate liberamente in cantiere. Il luogo di
stoccaggio non potra essere vicino alla viabilita interna.

PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

INTERFERENZE INDIVIDUATE
0 persone a terra e mezzi di trasporto e di scavo
o personale incaricato della posa di modine e della verifica delle quote
o viabilita esterna al momento della uscita dei mezzi
PRINCIPALI OPERATORI COINVOLTI
0 maestranze impresa incaricata
o0 autisti camion
o autisti escavatori
0 capocantiere

Attrezzature utilizzate: escavatori, terne, camion, bobcat, autobetoniera, pala, piccone a altri attrezzi manuali

PRINCIPALI DPI UTILIZZATI

PRINCIPALI RISCHI DI MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
INFORTUNIO
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Contatto accidentale con - Verra impedito I'avvicinamento, la sosta e I'attraversamento, di persone non addette, con sbarramenti e
camion o macchine operatrici [segnalazioni, la segregazione e segnalazione della zona di lavoro avverra con transenne fisse poste ad
adeguata distanza dal fronte scavo (non meno di 1.50 ml)

- Durante il passaggio dei camion e macchine operatrici sara fatto divieto di transito di auto e persone non
addetti ai lavori

- All'interno del cantiere i mezzi gommati e cingolati procederanno a passo d'uomo

- Durante le operazioni di manovra, i camionisti saranno sempre coadiuvati da una persona a terra che, a
dovuta distanza, segnalera al conducente la presenza di eventuali ostacoli o pericoli

Rottura di condutture interrate |- L’operatore all’escavatore dovra avere massima attenzione durante gli scavi nell’eventualita vi siano
icondotte non previste dagli Enti erogatori, nel qual caso dovra interrompere immediatamente il lavoro in
attesa di ricognizioni da parte del Direttore di cantiere

- L'impresa esecutrice, prima di eseguire scavi consultera e chiamera per il tracciamento di eventuali linee
interrate, i proprietari

Caduta dall'alto di persone e [ | bordi degli scavi e delle fosse saranno adeguatamente protetti o delimitati e segnalati
materiali - | lavoratori che operano all'interno dello scavo dovranno fare uso, oltre di comuni mezzi personali di
protezione (guanti e calzature antinfortunio), del casco protettivo (Circ. Min. Lav. e Prev. Soc. n.70 6/8/65)

Ribaltamento, schiacciamento |- Gli addetti alle macchine operatrici,lavoreranno sempre mantenendo inclinazioni compatibili con i limiti
dell'operatore indicati dal costruttore nel manuale d’'uso e manutenzione

- La cabina metallica a protezione del conducente delle macchine operatrici sara sufficientemente robusta e
per le macchine piu moderne sara certificata conforme alle direttive 86/295/CEE e 86/296/CEE (del tipo
ROPS E FOPS)o marcata CE

- Gli addetti alle macchine operatrici si manterranno a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo

Investimenti in fase di - In fase di caricamento gli autisti usciranno dalla cabina dell'autocarro e si metteranno a distanza di
caricamento degli autocarri  [sicurezza
- Il personale si terra a distanza di sicurezza sia dall'autocarro che dall'escavatore

Interferenze con le opere di | ¢ fatto divieto di svolgere contemporaneamente operazioni di scavo con profondita superiore a 50 cm per

urbanizzazione realizzare l'interrato e le reti di urbanizzazione nelle medesime aree

- prima dell’inizio delle operazioni di scavo dell’interrato il direttore tecnico di impresa o il preposto devono
erificare con I'impresa delle opere di urbanizzazione eventuali interferenze

STOCCAGGIO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI E POSIZIONAMENTO NEGLI ALLOGGIAMENTI
PREDISPOSTI, SOLLEVAMENTO E POSA MATERIALI.

La presente lavorazione riguarda tutte le attivita in progetto dove si prevede I'utilizzo di materiale prefabbricato, in legno, ferro (elementi costituenti le
tensostrutture di protezione dei campi) in laterocemento o in cemento armatoe la movimentazione dei materiali in genere.

I direttore tecnico di cantiere e il capocantiere dovranno controllare che le operazioni di sollevamento degli elementi prefabbricati non invadano zone
di lavoro. Nel caso in cui questo succeda, prima dell’inizio dei lavori, i capocantiere predisporranno la sospensione delle lavorazioni interessate.

IMBRACATURA MATERIALI
Dovra essere sempre imbracato il carico in modo che resti intatto e stabile durante le [

operazioni di sollevamento e trasporto; la doppia imbracatura a cappio € la piu idonea B per
sollevare ftravi, tavole in legno, tubi per ponteggio, elementi costituenti le /N

tensostrutture, ecc. Dovranno essere sempre usati due cavi, opportunamente /

distanziati per garantire un equilibrato sollevamento. Dovranno essere sempre / \ riportate
sui ganci le portate in modo che siano almeno uguali alla portata massima del mezzo / di
sollevamento. Dovranno essere verificate le alette di chiusura dei ganci, le cinghie e /' le funi .
-Utilizzare idonei D.P.l. quali: scarpe antinfortunistiche, guanti e casco per i lavori N all'interno
del cantiere. R RO

-Dovranno essere utilizzati solo cinghie, funi e ganci in buono stato su cui € indicato N O il carico
che possono reggere

-Utilizzare ceste metalliche per sollevare mattoni e gli altri materiali sciolti.

-Dovranno essere utilizzate le cinghie, le funi e i ganci che riportano il peso che devono

reggere,
- Gli operatori non possono sostare nelle zone adibite a sollevamenti

SOLLEVAMENTO PILASTRI O ELEMENTI VERTICALI

112/221



PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)

Dovra essere segnalato l'agganciamento del carico e ‘ quando
il carico comincia ad alzarsi bisognera evitare di sostare | sotto il
carico sospeso. Va segnalato all'operatore la posa del carico,
accompagnando il gancio per evitare che si impigli. Dovra sempre
essere indicato il peso che la gru puo sollevare in appositi cartelli
lungo il braccio. Dovranno essere verificati i limitatori di carico.
Dovra essere sollevato ed abbassato il carico con
attenzione, seguendo il suo movimento. Dovranno essere
i lavoratori che si trovano in prossimita.

-Dovranno essere utilizzati idonei DPI quali: scarpe di
sicurezza, i guanti ed il casco per le lavorazioni in cantiere.
-Dovranno essere sempre rispettate le segnalazioni
acustiche fatte dal gruista. }
-Non dovranno essere presenti lavoratori sotto il carico che i
gru/autogru sta sollevando e trasportando. i
-Dovranno essere disposti in modo ordinato le attrezzature
(elementi di ponteggio, puntelli, tavolame, ecc.).

avvertiti
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SOLLEVAMENTO MATERIALI VARI ] I
COMPLETAMENTO

Dovranno essere scaricati i materiali sul terreno solido, livellato, asciutto. Non andranno mai infilate le mani sotto i pacchi per sistemare i pezzi fuori
posto: bisognera utilizzare un pezzo di legno e usare guanti idonei. Non saranno utilizzati i mezzi meccanici di sollevamento se non si ha un'adeguata
preparazione per utilizzarli. Il carico da scaricare va legato con due cinghie di lunghezza uguale, verificando che il pacco resti bilanciato, che resti
orizzontale. Per scaricare a mano un carico dovra essere mantenuta diritta la schiena piegando le ginocchia, evitando torsioni o inclinazioni della
schiena. Per carichi superiori a 30 kg dovranno essere impiegati piu operai.

-Dovranno essere usati idonei DPI (scarpe di sicurezza, guanti e casco) per cadute di materiali e la movimentazione dei carichi.

-Dovranno essere imbracati i carichi con cinghie o funi che sicuramente resistano al peso che devono reggere. | materiali sciolti vanno messi dentro
ceste metalliche.

-Prima di movimentare a mano gli elementi dovranno essere considerati il peso e la loro dimensione, individuando il modo piu indicato per afferrarli,
alzarli e spostarli senza affaticare la schiena.

fa 0

Il fornitore degli elementi prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di propria competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte
corredate da disegni illustrativi circa le modalita di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi sia durante il trasporto e lo scarico
in cantiere sia durante il montaggio. Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e
con le istruzioni contenute nel presente PSC e nel POS della impresa appaltatrice. In caso contrario si dovra eseguire aggiornamento di entrambi i
documenti.
Come prescritto dall’art. 22 della Circ. Min. n°13/82 prima dell'inizio dell’opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del lavoro, del
CSE, del direttore tecnico e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la seguente documentazione tecnica:

o disegni esecutivi specifici per il montaggio, relazioni di calcolo e delle istruzioni generali

o piano di lavoro sottoscritto dalla ditta incaricata del montaggio che chiarisca in maniera inequivocabile le modalita di esecuzione delle

operazioni di montaggio, la loro successione temporale e le risorse umane e strumentali che devono essere coinvolte;
o procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell’'opera;
o nel caso di piu ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi e analisi delle interferenze;

Si deve altresi verificare che:

la zona di intervento dei montatori sia facilmente accessibile, sgombra da detriti e macerie, attrezzature e materiali non pertinenti,
siano state individuate le aree di passaggio di persone e mezzi e che sia stata predisposta la segnaletica mobile necessaria,
siano state individuate le zone adatte alla posa a terra dei manufatti,

siano state predisposte le usuali misure di sicurezza nei cantieri mobili,

siano presenti adeguati DPI,

che gli attrezzi e gli apprestamenti da utilizzare siano in perfetto stato ed efficienza (scale a pioli, funi, imbrachi, ecc),

i montatori siano stati adeguatamente formati,

i manufatti corrispondano perfettamente a quelli previsti in progetto,

si utilizzino elementi di sollevamento adeguati in quantita e dimensioni a garantire la stabilita dei manufatti al momento dell’aggancio
dell’automezzo fino allo sgancio dell’elemento di sollevamento e al momento del fissaggio finale.

o

O O0OO0OO0OO0O0OO0OOo
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In assenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati & fatto divieto di cominciare le operazioni di montaggio.

POSA TRAVI O ELEMENTI PREFABBRICATI DI SOLAIO

Le travi e gli elementi prefabbricati di solaio sono appoggiate per terra su traversi in legno posti a non piu di 15 cm. dalla posizione dei ganci di
sollevamento, sono controventate mediante sbadacchiatura provvisoria in puntelli di legno con cunei a contrasto posti ad interasse massimo di 6
metri. Sulle travi a terra si dispongono i dispositivi anticaduta ottenuti con linee di ancoraggio flessibili, generalmente il cavetto & teso tra paletti

metallici reggifune e fissato alle estremita della trave. La trave | viene
sollevata, collocata negli alloggiamenti e fissata mediante utilizzo di
due operatori posti all’altezza dell’appoggio trave. Per altezze aa sinoam.5
€ ammesso l'uso della scala a pioli con piedi antisdrucciolo e fissaggio
terminale. Oltre i 5 metri si prevede di utilizzare un cestello. Le travi
saranno guidate da terra da parte di un operatore esperto o mediante
una fune di manovra che serve di controllo e richiamo. —cintura di |,

A travi montate 'operatore & vincolato mediante imbraco e fune - = Slcurezza di ritenuta

non pit lunga di m. 1.50 alla fune di ritenuta.

PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
INTERFERENZE INDIVIDUATE
o tra persone a terra e mezzi di trasporto e di sollevamento
o tralavoratori e altre squadre interessate ad altri interventi

Attrezzature utilizzate: autogru, camion, funi, cunei in ferro, travetti in legno, fasce

PRINCIPALI DPI UTILIZZATI

PRINCIPALI RISCHI DI MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
INFORTUNIO
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Caduta dall’alto di materiali

- | bordi degli scavi e delle fosse saranno adeguatamente protetti o delimitati e segnalati
- gli stoccaggi avverranno su terreno stabile distante dal ciglio dello scavo
- il rotolamento viene impedito da puntelli infissi nel terreno

L’area interessata dal montaggio degli elementi sara completamente segregata e un operatore a terra vigilera
costantemente impedendo il passaggio di lavoratori e mezzi durante le operazioni di montaggio.

- | lavoratori che effettuano operazioni in altezza devono essere dotati di cintura anticaduta con bretelle,
dissipatore e cordino di ritenuta collegato a fune di ritenuta tale da garantire una caduta inferiore a cm. 150,
lomologate e in ottimo stato di conservazione. In alternativa si potranno disporre reti anticaduta adeguatamente
fissate alle strutture verticali immediatamente sotto ai piani dei solai o sottopalchi realizzati mediante ponteggio.
Nelle strutture prefabbricate posate a terra si potranno montare, prima del sollevamento, parapetti normali con
arresto al piede, ovvero un parapetto normale arretrato di 30 cm. rispetto al filo esterno della struttura e
sottostante mantovana nei luoghi adibiti a stazionamento o a transito degli operatori. Tali parapetti dovranno
lessere mantenuti in opera perfettamente integri ed efficienti sino alla posa delle pareti di involucro.

- per le norme che regolano i sottopalchi si veda la fase relativa al montaggio del ponteggio.

- i lavoratori rispetteranno le indicazioni di sicurezza imposte dalla ditta fornitrice e contenute nei libretti d’'uso e
nel progetto attenendosi scrupolosamente alla successione stabilita delle attivita.

- L'imbracatura mediante nastri, cinghie e simili deve osservare tutte le norme previste per le funi, catene e
simili.

- | lavoratori impiegati devono essere esperti e fisicamente idonei.

- In tutte le fasi transitorie di montaggio dovra essere assicurata la stabilita dei singoli elementi e delle parti gia
assemblate, secondo i criteri imposti dal produttore

- con vento superiore ai 60 Km/h le lavorazioni devono essere sospese.

- Se durante lo scarico dei pilastri si deve operare in prossimita del bicchiere questo viene coperto con un
tavolato fino al momento del montaggio del pilastro nella cavita.

- Prima dell’'uso il capo dei montatori deve verificare lo stato di conservazione e pulizia delle scale a pioli e
verificare la presenza dei dispositivi antisdrucciolo. | montanti delle scale devono sporgere 1 metro oltre la
sommita del manufatto, la pendenza & normalmente 4. Per altezze superiori @ m. 2 la scala sara vincolata e
trattenuta al piede da altra persona. Il lavoratore che utilizza la scala deve agganciare la cintura di sicurezza, la
fune di trattenuta deve essere agganciata a punti assolutamente sicuri e permettere una caduta libera non
superiore a m. 1.50.

- le line vita devono essere applicate a travi, tegoli e coppelle prima del loro sollevamento.

- €’ vietato lasciare durante la notte e i fine settimana travi posate senza copertura

- eventuali lucernai di piccole dimensioni saranno protetti con tavolato di spessore minimo cm. 5, ovvero con
rete elettrosaldata ampiamente sbordante e sovrapposta; per luci maggiori i fori nei solai saranno protetti da
parapetto fisso a norma con tavola fermapiede e corrimano.

- il mezzo di sollevamento deve avere portata utile adeguata al pezzo piu pesante da sollevare aumentato di
almeno il 20% per tener conto del vento e delle oscillazioni.

- la velocita di sollevamento e discesa del pezzo non deve essere superiore a Tm/minuto

- i moschettoni e i grilli per il collegamento delle funi tra di loro e del pezzo alle funi, che non devono mai
lavorare con un angolo superiore a 60° devono esse re dimensionati per il massimo sforzo di trazione con un
coefficiente di sicurezza minimo pari ad almeno 6 volte.

la portata massima delle funi, moschettoni e grilli deve essere incisa sui pezzi o riportata su targhette legate o
immediatamente deducibile in cantiere da sigle incise o dimensioni e relativi cataloghi del produttore.

caduta dei pezzi

-Verra controllata la stabilita e la portanza del terreno su cui verra posizionata I'autogru

-Verranno correttamente posizionati gli stabilizzatori del mezzo

-Non verra oltrepassata la portata massima ammessa per le diverse condizioni d’uso (limitatori di carico e di
momento, indicatori della portata in funzione della lunghezza e della inclinazione del braccio)

- L'autogru sara dotata di una valvola di non ritorno applicata sul distributore e di una valvola parzializzatrice
del flusso posta alla base del cilindro elevatore.

In caso di arresto del motore durante la fase di sollevamento, la prima valvola impedira la discesa del carico,
mentre in caso di arresto in fase di discesa la seconda valvola permettera una discesa “morbida” del carico.
Nel caso infine di rottura di un condotto del circuito idraulico, il carico non precipitera, ma scendera a velocita e
traiettoria controllate

-Verranno adottati tubi flessibili di adduzione dell’'olio conformi alle norme SAE e la loro sostituzione avverra
lalmeno ogni 2 anni (Circ. MLPS 1/2/79 n.9/79)

-Verra controllata I'efficienza delle zavorre e dei contrappesi, dei freni e dei limitatori di carico e di momento
-Verra controllato la stato delle funi, delle catene e dei ganci (almeno ogni tre mesi)

-I carichi verranno correttamente imbragati, le funi avranno la giusta inclinazione (in ogni caso non superiore a
45 gradi), i materiali minuti verranno trasportati entro cestelli chiusi o cassoni

-Verra impedita la sosta delle persona nelle zone di sollevamento dei carichi

-l personale imbracatore si allontanera al piu presto dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento
-Nessuna persona si trovera a sostare sotto la traiettoria del carico

-Prima di eseguire la manovra per lo sgancio del carico, verra accertata la stabilita del carico stesso

- [l gancio non verra rilasciato dopo il distacco del carico ma accompagnato fuori della zona occupata dai
materiali in cui vi sarebbe pericolo di impigliamenti

- Verra impedito I'avvicinamento, la sosta e I'attraversamento, di persone non addette, con sbarramenti e
segnalazioni (non meno di 1.50 ml)
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Contatto accidentale con - Verra impedito I'avvicinamento, la sosta e I'attraversamento, di persone non addette, con sbarramenti e
macchine e autogru segnalazioni
- Durante il passaggio dei mezzi adibiti al montaggio sara fatto divieto di transito di auto e persone non addetti
ai lavori

- All'interno del cantiere, soprattutto in prossimita di opere provvisionali o passaggi pedonali, i mezzi
procederanno a passo d’'uomo

- Le macchine opereranno all'interno di vie di transito opportunamente delimitate e segnalate

- Verra vietata con appositi segnali applicati sui tre lati delle macchine, la sosta ed il transito di persone nel loro
raggio d’azione

- eventuali autocarri devono stazionare lontano dalla zona di montaggio, I'autogru e il cestello siano fermi e
posizionati per i sollevamenti

- il capocantiere o il direttore tecnico accertano che siano state date istruzioni ai conducenti dei mezzi, che le
manovre degli autocarri avvengano lontano dalla zona di montaggio, che i mezzi siano verificati quotidianamente,
iche siano attivi i segnalatori acustici e luminosi.

Caduta in piano - Non verra depositato materiale che ostacoli la normale circolazione

(scivolamento, inciampo) - Verranno segnalati e protetti con coppelle di plastica gli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a.
lemergenti dal piano di lavoro)

- Verranno creati appositi camminamenti, realizzati mediante tavole affiancate, sui ferri delle armature

POSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Il progetto prevede la realizzazione di tutta I'impiantistica elettrica relativa ristrutturazionei. Verra allestito ed adeguato I'impianto elettrico in
ottemperanza alle norme CEl. Si prevede che la posa in opera delle canaline elettriche sia effettuata previa realizzazione di tracce a muro, da
richiudere successivamente. Nelle parti prefabbricate I'impianto elettrico potra essere posato mediante canalina a vista.

| lavori saranno eseguiti da Ditta specializzata che fornira (in base alla legge 37/08) al termine dei lavori "copia di dichiarazione di conformita alle
norme CEI" e relativi allegati di legge. Eventuali reti provvisorie saranno fissate alle murature e mai appoggiate per terra.

Metodi di lavoro e sistemi di protezione da adottare durante l'installazione di impianti elettrici con presenza o assenza di tensione (rif.
Norma CEIl 11-27)

Affidamento compiti e suddivisione lavori

La suddivisione delle mansioni viene eseguita dal responsabile tecnico, che con I'ausilio del responsabile del servizio prevenzione e protezione decide
I'affidamento di un lavoro in funzione delle capacita e della preparazione professionale dell'individuo. In tale fase vengono comunque rispettate le
seguenti procedure:

| lavori complessi e che prevedono l'intervento in presenza di tensione vengono eseguiti da almeno due persone, di cui una con qualifica di preposto
ai lavori

Per lavori in cui €' necessario operare su un impianto da mettere fuori tensione, la procedura di fuori servizio viene applicata o da un preposto ai
lavori o dal responsabile tecnico

Metodi e procedure specifiche per lavori esequiti sugli impianti
Vengono applicati due differenti metodi di preparazione e svolgimento per i lavori che interessano gli impianti in modo specifico, a seconda che si
eseguano con presenza o assenza di tensione. In particolare di seguito vengono sintetizzati alcuni punti salienti della norma CEl 11-27.

Esecuzione di lavori fuori tensione

Per lavoro fuori tensione si intende un lavoro di carattere elettrico in cui le parti attive a cui si accede sono messe preliminarmente fuori tensione ed
in sicurezza (Def. da CEl 11-27 par. 1.2.02)

Prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori, il preposto deve:

a) individuare la zona di lavoro

b) verificare che siano state messe fuori tensione e in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (parti attive e i loro punti di
alimentazione ecc...), applicando le procedure previste dalla norma CEIl 11-27 (individuazione parti attive, sezionamento parti attive, posizionamento
cartelli monitori ecc..)

c) eseguire, dove necessario, la delimitazione della zona lavoro; qualora la delimitazione sia stata eseguita da altri, verificarne I'idoneita’

d) comunicare agli addetti ai lavori incaricati, le informazioni necessarie quali: lavoro da svolgere, modalita di esecuzione, misure di sicurezza adottate
e precauzione da adottare.

Procedura di messa fuori tensione degli impianti

Di seguito sono sintetizzate le principali operazioni che vengono eseguite durante la messa fuori tensione di un impianto.
Si sottolinea che l'intera procedura da adottare in ogni sua parte € riportata sulla norma CEIl 11-27 alla Sez. 2.
a) individuare in modo certo le parti attive;
b) sezionamento delle parti attive ricordando che:
nei sistemi TN-C il conduttore PEN non deve essere mai sezionato;
nei sistemi TN-S non e richiesto il sezionamento del neutro, salvo nei circuiti a due conduttori fase-neutro, quando tali circuiti abbiano a
monte un dispositivo di interruzione unipolare, per es. fusibile;
nei sistemi TT e IT il conduttore di neutro deve essere sempre sezionato;
c) approntare tutti i provvedimenti necessari contro la messa in tensione intempestiva del circuito tramite:
I'apposizione di cartelli monitori
l'inaccessibilita dei dispositivi di sezionamento tramite chiusura a chiave del locale in cui si trovano o lucchettatura degli stessi;
g) verificare I'assenza di tensione su tutte le parti attive sezionate mediate idoneo strumento;
h) messa in corto circuito ed a terra, direttamente o tramite il conduttore di neutro, nella zona di lavoro o alle estremita sezionate (per
linee),mediante idonei dispositivi nei casi seguenti:
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Se vi sono incertezze nella corretta individuazione di tutti i punti di possibile alimentazione delle parti attive (valutazione eseguita dal
preposto o dal responsabile tecnico);
se non sono soddisfatte le condizioni di inaccessibilita dei dispositivi di sezionamento;
se vi e rischio di folgorazione per tensioni indotte.

Se quanto riportato non e applicabile verra utilizzata la procedura per lavori in tensione.

Esecuzione di lavori in tensione

Si definisce lavoro in tensione il lavoro elettrico in cui le parti attive a cui si accede sono in tensione.

E' vietato a chiunque accedere a parti attive in tensione senza aver ricevuto ordine ed essere opportunamente supervisionato dal preposto ai
lavori.

Si ricorda che in ogni caso saranno vietati lavori in tensione se ci si trova in una delle seguenti condizione (CEI 11-27):

a) sotto pioggia, neve, grandine;

b) in ambienti bagnati;

c) in ambienti dove, in conseguenza di scintille, si possono manifestare condizioni di pericolo;

d) in presenza di ripetute scariche atmosferiche, a meno che l'installazione non sia alimentata da una rete totalmente in cavo sotterraneo e il
lavoro si svolga all'interno;

e) con visibilita scarsa tale da impedire agli operatori di distinguere chiaramente le installazioni e i componenti su cui essi operano ed al preposto
ai lavori di svolgere il proprio compito.

Nel caso in cui tali condizioni sopraggiungessero durante I'esecuzione dell'opera, € lasciata al preposto la valutazione di quando sospendere il
lavoro stesso. In tale circostanza, il preposto deve prendere tutte le necessarie misure di sicurezza anche nei confronti di terzi.

Disposizioni del preposto

Prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori, il preposto ai lavori deve:

a) verificare che i lavori siano eseguibili nel rispetto della norma tecnica vigente (CEI 11-27);

b) verificare, tramite un controllo a vista, che le attrezzature collettive da utilizzare, risultino efficienti;

c) verificare che le masse non protette contro i contatti indiretti, e con cui si possa venire a contatto durante i lavori, non siano in tensione.

PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

INTERFERENZE INDIVIDUATE
o lavoratori incaricati di altre lavorazioni
o interferenze con altri impianti gia montati ed eventualmente in funzione

PRINCIPALI OPERATORI COINVOLTI
0 maestranze impresa appaltatrice per assistenze
0 elettricisti
0 capocantiere coordinatore

Attrezzature utilizzate: trabattelli, ponti su cavalletti, attrezzatura specifica isolata (pinze, forbici, cacciaviti, pedane, fioretti)

DPI UTILIZZATI: indumenti di lavoro, scarpe con puntale, occhiali o visiere, guanti a protezione delle mani contro tagli, abrasioni, ecc;
- in presenza di tensione, si dovranno usare guanti in gomma isolante, visiera di protezione e attrezzature a doppio isolamento con marchio IMQ o CE;

Principali rischi MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
di infortunio
Elettrocuzione - Tutto il personale in base alle rispettive mansioni rispettera le norme di sicurezza sopraelencate e in particolare

applichera integralmente le norme CEI 11-27

Fuoriuscita di gas e acqua - prima del montaggio delle parti di impianto il preposto o caposquadra deve verificare che nelle zone di lavoro
non esistano impianti sottotraccia gia in funzione mediante riunione di coordinamento con capocantiere e
preposti delle altre imprese presenti

Caduta materiale dall’alto - uso di elmetti di sicurezza nelle situazioni di pericolo di offese al capo per caduta di materiali dall'alto o urti
contro elementi comunque pericolosi

- gli attrezzi, gli utensili ed i materiali in genere (canaline e tubi metallici, mensole, bobine di cavo ecc.) non
saranno lasciati in luoghi dove possano essere causa di urti o di intralcio ne’collocati in posizioni dalle quali
possano cadere e colpire persone (lavori su scale, cestelli, trabattelli)

- gli attrezzi dopo I'uso saranno riposti negli appositi contenitori

- il transito sotto carichi sospesi in genere sara impedito con barriere o con l'adozione di nastro colorato bianco-
rosso (tipo “vedo”) e cartelli di divieto.

Proiezione di schegge - uso di occhiali o visiere per proteggere da schegge durante I'uso di smerigliatrici, trapani

Tagli - guanti a protezione delle mani contro tagli, abrasioni

IAbrasioni - la protezione dei piedi sara affidata a scarponcini da lavoro con puntale antischiacciamento
Schiacciamenti - i chiodi e gli altri elementi sporgenti da tavolo di legno casse d'imballaggio (bobine di cavo, palletts, ecc.)

saranno tolti al piu presto o resi inoffensivi tramite stoccaggio in apposito spazio a discarica.

Caduta dall’alto - gli operai utilizzeranno i ponteggi e i trabatelli presenti in cantiere previa verifica della loro completezza rispetto
alle istruzioni di montaggio dei libretti d’'uso e manutenzione

- le eventuali aperture nel suolo o nei pavimenti (canali e cunicoli portacavi) saranno nel momento dell'infilaggio
dei conduttori protetti da parapetti fissi 0 con coperture provvisorie ed opportunamente segnalate

- i dislivelli superiori a mezzo metro saranno provvisti di parapetti

POSA IN OPERA DELL’IMPIANTO IDRICO/irriguo
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| lavori di allestimento degli impianti meccanici, saranno eseguiti da Ditta specializzata che fornira al termine dei lavori (in base alla legge 46/90 art.
9)"copia di dichiarazione di conformita alle norme UNI-CIG" e schema dell'impianto.
| materiali degli impianti dovranno essere portati in cantiere solo al momento del montaggio per evitare di ostruire le zone di lavoro. Gli imballaggi
dovranno essere immediatamente rimossi e portati a discarica.
| pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio dei materiali e le zone di lavoro saranno tenuti liberi da ostacoli di qualsiasi
genere rispettando il pit possibile I'ordine e la pulizia.
Eventuali reti provvisorie saranno fissate alle murature e mai appoggiate per terra.
Gli attrezzi, gli utensili ed i materiali in genere (canaline e tubi metallici, mensole, ecc.) non saranno lasciati in luoghi dove possano essere causa di
urti o di intralcio ne’ collocati in posizioni dalle quali possano cadere e colpire persone (lavori su scale, ponti sviluppabili su carro, trabattelli). Gli
attrezzi dopo I'uso saranno riposti negli appositi contenitori.
| chiodi e gli altri elementi sporgenti da tavolo di legno, casse d'imballaggio (bobine di cavo, palletts, ecc.) saranno tolti al piu presto o resi inoffensivi
tramite stoccaggio in apposito spazio a discarica.
Le eventuali aperture nel suolo o nei pavimenti (cavedi) saranno nel momento dell'infilaggio dei conduttori protetti da parapetti fissi o con
coperture provvisorie ed opportunamente segnalate. | dislivelli superiori a mezzo metro saranno provvisti di parapetti. Nel locale di deposito tutti i
materiali saranno immagazzinati correttamente e in modo stabile onde evitare urti, schiacciamenti, ribaltamenti.

PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

INTERFERENZE INDIVIDUATE
o0 lavoratori incaricati di altre lavorazioni
o interferenze con altri impianti gia montati ed eventualmente in funzione

PRINCIPALI OPERATORI COINVOLTI
0 maestranze impresa appaltatrice
o idraulici
0  capocantiere coordinatore

ATTREZZATURE UTILIZZATE:

IAPPARECCHI ELETTRICI TRASPORTABILI APPARECCHI PORTATILI E MOBILI
- saldatrici; - trapani a pistola;

- filettatrici; - trapani battenti;

- curvatubi; - martelli perforatori;

- pompe per collaudi; - smerigliatrici;

- troncatrici; - cesoie

- pressa saldatrice per polietilene; - seghetti alternativi.

trabattelli,

PRINCIPALI DPI UTILIZZATI

LSS

OCSa3Al

Principali rischi MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

di infortunio

Elettrocuzione - Tutto il personale in base alle rispettive mansioni rispettera le norme di sicurezza sopraelencate e in
particolare applichera integralmente le norme CEIl 11-27

Proiezione di schegge - uso di occhiali o visiere per proteggere da schegge durante I'uso di smerigliatrici, trapani, saldatrici

Tagli - uso dei dpi

Abrasioni

Schiacciamenti

Manipolazione di additivi, prodotti |- Prima di procedere alla manipolazione di prodotti chimici (es. tasselli) verificare la presenza e

ichimici consultare le relative “Schede di sicurezza”

- Attenersi scrupolosamente alle norme contenute nelle schede di sicurezza del prodotto relativamente
alle modalita di esecuzione dell’'operazione e all'uso dei mezzi di protezione individuale

- Verificare la presenza ed il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione individuale e delle
attrezzature richieste dalle schede di sicurezza (guanti, maschera, doccia lavaocchi, materiale
adsorbente, ecc.)

Interferenze con altri impianti - prima del montaggio delle parti di impianto il preposto o caposquadra deve verificare che nelle zone di
sottotraccia lavoro non esistano impianti sottotraccia gia in funzione mediante riunione di coordinamento con
capocantiere e preposti delle altre imprese presenti

Caduta dall’alto - gli operai utilizzeranno i ponteggi e i trabatelli presenti in cantiere previa verifica della loro completezza
rispetto alle istruzioni di montaggio dei libretti d’'uso e manutenzione

- le eventuali aperture nel suolo o nei pavimenti (canali e cunicoli portacavi) saranno protetti da
parapetti fissi o con coperture provvisorie ed opportunamente segnalate

- i dislivelli superiori a mezzo metro saranno provvisti di parapetti
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Incendio - operazioni di riscaldamento dei tubi, saldatura o altro che implichino I'uso di fiamme o alte temperature
devono essere eseguite lontano dalle parti lignee della copertura e da qualsiasi materiale anche
provvisoriamente stoccato che sia infiammabile

- in prossimita della zona di lavoro deve essere disponibile un estintore da 12 Kg a schiuma
perfettamente funzionante

POSA IN OPERA DELLE PAVIMENTAZIONI SPECIALISTICHE (CAMPI SPORTIVI IN SINTETICO)

La lavorazione riguarda le parti di progetto in cui sono previste ristrutturazioni e nuove costruzioni. Per tipologia di intervento e per materiali utilizzati
si specifica che sono assimilabili gli interventi di posa in opera di pavimentazioni specialistiche, quali campi da tennis o da calcio in erba sintetica,
anche se queste sono destinate a zone di ampia dimensione. | rivestimenti saranno anch’essi in ceramica, posati su letto di colla.

La posa in opera delle pavimentazioni saranno a colla su letto di caldana o direttamente sulla pavimentazione grezza in cemento armato, soprattutto
per quanto riguardano le pavimentazioni in erba sintetica.

La malta della caldana di posa dei pavimenti potra essere contenuta entro silos ed erogata mediante apposite pompe. Occorrera far si che il silos
eventuale sia montato correttamente seguendo le procedure indicate dal produttore nel libretto d’'uso e manutenzione.

Le attrezzature erogatrici le caldane dovranno essere dotate di adeguata protezione alla penetrazione della polvere e dell’acqua (almeno IP 55), nel
caso abbiano serbatoi in pressione dovranno essere dotati di collaudo ISPESL e verifica annuale ASL, in ogni caso dovranno essere sottoposte a
periodica manutenzione.

Per la posa dei pavimenti verra allestito un sottofondo livellato con righe e tavole, le cui procedure di sicurezza sono quelle relative ai getti di
calcestruzzo, sul quale verra poi steso apposito collante per la seguente posa delle mattonelle che verranno infine levigate e cerate. | rivestimenti in
ceramica verranno incollati sull'intonaco grezzo.

La posa delle pavimentazioni in erba sintetica avverra mediante una squadra specializzata, utilizzando le attrezzature proprie e seguendo le specifiche
che dovranno essere evidenziate dallimpresa esecutrice nel proprio piano operativo di sicurezza.

La lavorazione non presenta particolari rischi ad esclusione di quelli legati alla posizione di lavoro, alla movimentazione manuale dei carichi e al getto
di materiale semiliquido in pressione (massetti di posa).

Prima della posa e dell’inizio dei lavori specialistici sara OBBLIGO fornire tutte le schede tecniche dei materiali utilizzati al CSE e alla DL e stabilire
la presenza o meno di materiali pericolosi e programmare le giuste operazioni per preservare i criteri di Sicurezza per i lavoratori.

PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

INTERFERENZE INDIVIDUATE
0 impiantisti
o  operai ediliimpiegati in altre lavorazioni (ad esempio intonacatori)
o tra sollevamenti dei materiali e maestranze presenti in cantiere

PRINCIPALI OPERATORI COINVOLTI
0 maestranze impresa appaltatrice
0  pavimentisti
0  preposto o capocantiere

Attrezzature utilizzate: pompa-autobetoniera, tagliapiastrelle manuali o ad acqua, flessibili, tenaglie, colla, silos, sega circolare, pompa,
autobetoniera con pompa per il pavimento industriale, “elicottero” per la stesa dello stesso.

PRINCIPALI DPI UTILIZZATI

FONG -

OCS43A] OC5438]

PRINCIPALI RISCHI MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
DI INFORTUNIO
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Caduta materiale dall’alto in fase di - | palletts di pavimenti verranno suddivisi in modo da non superare il peso massimo previsto per i
scarico e stoccaggio piani di carico del ponteggio, del ponte di carico o dei solai

- Il sollevamento delle piastrelle deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di cassoni metallici
da gru; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature

- Le zone interessate dallo scarico dei materiali saranno segregate con nastro bianco rosso o con
transenne mobili

- il sollevamento deve essere effettuato in linea retta, la rotazione del braccio deve essere segnalata
con segnalatore acustico

- Al momento dello scarico il lavoratore si avvicinera al carico solo dopo che questo € stato
lappoggiato a terra. Se € necessario guidare il posizionamento questo deve avvenire mediante funi e
non a mano

Cesoiamento - E” presente la cuffia di protezione del flex
- L'utensile & dotato di comando ad azione mantenuta

Elettrocuzione - Esiste il simbolo del doppio isolamento

- Quando utilizzato in luoghi ristretti & alimentato con trasformatore di sicurezza (24 V) oppure &
alimentato a batteria

- L'impianto elettrico & a norma CEIl 64-8 V.7

- Tutti i silos se non sono autoprotetti verranno correttamente messi a terra contro le scariche
atmosferiche

Proiezione schegge - Gli operatori fanno uso di occhiali o schermi di protezione e di guanti durante il taglio

Intossicazione con sostanze pericolose |- Durante le operazioni di messa in opera di malte addittivate e della levigatura con resine e collanti,
0 tossiche, inquinamento ambientale gli operatori faranno uso di adeguati DPI in particolare delle mascherine con la classe di protezione
indicate dalle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (a norma UNI-EN 149 e 405)con eventuali filtri
(UNI-EN 141)

- Verranno adottati i metodi di smaltimento indicati dalle schede di sicurezza dei

prodotti utilizzati (Decreto del Ministero della Sanita del 28.01.1992)

Crollo del silos della malta - Il silos dovra essere montato correttamente seguendo le procedure indicate dal produttore nel
libretto d’'uso e manutenzione

Esplosione di recipienti in pressione - Effettuare controlli e collaudi dallISPESL e USL se richiesti dalla legge, mantenere in perfetto
stato di manutenzione i recipienti in pressione

Lesioni dorso lombari - i lavoratori faranno uso di ginocchiere o seggiolini. dovranno prevedere momenti di sosta e
ladeguato turn-over.

- Per la movimentazione manuale dei carichi si veda la fase omonima presente nel PSC.

- il manovale dovra porgere al posatore le piastrelle in maniera corretta senza costringerlo a
torsioni o movimenti innaturali

MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE INERENTI LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

| materiali dovranno essere trasportati e sollevati in modo da consentire agli operatori di muoversi adeguatamente e di posizionarsi in maniera ottimale
per la gestione baricentrica dei pesi.
Obblighi del datore di lavoro (D. Lgs. 9/04/08 n. 81 titolo VI):

1) Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
il peso dei carichi da sollevare;
il centro di gravita o il lato piu pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
la movimentazione corretta dei carichi ed i rischi che i lavoratori corrono se queste attivita non vengono eseguite in maniera corretta

2) Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie o ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per
evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (D. Lgs. 9/04/08 n. 81 titolo VI.

3) Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi.

Nel caso in cui la necessita di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non puo essere evitata, il datore di lavoro organizza
i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto piu possibile sana e sicura (D. Lgs. 09/04/08 n. 81 art. 168)

4) 1l datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (D. Lgs. 09/04/08 n. 81 art. 168)
Rischi dorso-lombari in seguito alla movimentazione manuale dei carichi:

La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio dorso-lombare nei casi seguenti:

- il carico €' troppo pesante ( > kg 30);

- € ingombrante o difficile da afferrare;

- € in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

- e collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o0 maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del
tronco;

- pud, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
Lo sforzo fisico pud presentare un rischio dorso-lombare nei seguenti casi:

- €' eccessivo;

- pud essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

- puo' comportare un movimento brusco del carico;
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- ' compiuto con il corpo in posizione instabile.

MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE DAL RISCHIO VIBRAZIONI

Il datore di lavoro verifica che le vibrazioni trasmesse dagli attrezzi manuali in dotazione ai lavoratori siano inferiori ai limiti di legge. Nello specifico le
vibrazioni si distinguono in vibrazioni mano-braccio e vibrazioni corpo intero.

Gli attrezzi utilizzati devono avere appositi disgiuntori tra attrezzo e impugnatura in modo da ridurre la trasmissione delle vibrazioni. | lavoratori
possono utilizzare i guanti antivibranti, con I'attenzione di verificare il loro stato di degrado e I'effettiva efficacia del DPI utilizzato. | lavoratori devono
essere informati del fatto che guanti normali aumentano anziché diminuire le vibrazioni trasmesse dall’attrezzo al sistema mano-braccio.

Il datore di lavoro deve predisporre una adeguata turnazione in modo da non superare per ogni lavoratore il limite d’azione giornaliero di esposizione
come sotto indicato

Livello d’azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione

Vibrazioni trasmesse al sistema mano A(8) = 2,5 m/s? A(8) = 5 m/s?
braccio
Vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8) = 05 m/s? A(8) = 1,15 m/s?

Per valutare la durata massima di esposizione giornaliera da parte dei singoli lavoratori il datore di lavoro fa riferimento al Documento di Valutazione
dei Rischi dellimpresa.

Il lavoratore deve eseguire la lavorazione mantenendosi in posizione corretta, con i piedi ben stabili su superfici pulite, continue e ben livellate che
non incrementino le vibrazioni trasmesse dallattrezzo.

MISURE PREVENTIVE DI PROTEZIONE DAL RISCHIO DEL RUMORE

| lavoratori sono esposti al rischio dovuto al rumore in maniera molto limitata, in quanto non sono previste lavorazioni manuali di demolizione o di
realizzazione di tracce per gli impianti. Le lavorazioni manuali avvengono prevalentemente con attrezzi di piccola dimensione. Le opere di demolizione
dei fabbricati esistenti dovra avvenire mediante I'utilizzo di un mezzi meccanici dotati di cabina insonorizzata.

E’ comunque fatto carico alla impresa la valutazione del rumore e nel caso di lavorazioni che superino il limite consentito, richiedere al sindaco la
apposita autorizzazione al superamento. In caso di lavorazioni rumorose queste dovranno essere effettuate durante il periodo di chiusura della
biblioteca o comunque si dovra avvisare il personale presente.

A) Rumore
verso Ai sensi del DPCM 1/3/91 le zone ai confini del cantiere sono classificate dal comune,come:
I’esterno del
cantiere classe - definizione di area - Valori limiti massimi del livello sonoro equivalente Leq in dB(A)
diurno Notturno
| aree particolarmente protette 50 40
1] aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 45
I aree di tipo misto 60 50
I\ aree di intensa attivita umana 65 55
\ aree prevalentemente industriali 70 60
\ aree esclusivamente industriali 70 70
B) Se il comune non ha classificato le aree il limite di rumorosita € comunque fissato in: 65 dB(A)
Per attivita lavorative nelle quali si prevede di superare detti limiti & possibile richiedere al sindaco del comune di
pertinenza I’autorizzazione in deroga ai limiti del decreto.
B) Rumore . o ) . . . ) . . .
lallinterno del [Per le attivita lavorative previste in cantiere € richiesta la predisposizione di un apposito documento di valutazione al rumore
cantiere come da norma, a cura dell'lImpresa esecutrice.
(rischi per gli
|addetti)

Protezione da rumore per una esposizione giornaliera di dBA <80
Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di
funzionamento, il piu basso livello di rumore.
Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base a! progresso tecnico, i rischi derivanti dall’esposizione al rumore
mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.

Protezione da rumore per una esposizione giornaliera di dBA 80 / 85
Il controllo sanitario & esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori interessati
ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi I'opportunita, anche al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.

Protezione da rumore per una esposizione giornaliera di dBA 85 - 90
| lavoratori la cui esposizione quotidiana personale a rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione,devono
essere sottoposti a controllo sanitario.

| lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di protezione individuale dell'udito.
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Protezione da rumore per una esposizione giornaliera di dBA > 90
Oltre alle misure indicate al comma precedente si dovra adempiere ai seguenti obblighi:

| lavoratori che svolgono le attivita che comportino un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione
acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa),vanno iscritti in appositi registri.
Il registro di cui sopra €' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro all'lSPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta I''SPESL ne
faccia richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'istituto superiore di sanita copia del predetto registro;
c) comunica alllSPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima
comunicazione;
d) consegna all'lSPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attivita dell'impresa, il registro;
e) richiede alllSPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in
precedenza esercitato attivita che comportano le condizioni di esposizione di cui all’'art. 41 del D.Lgs. 277/91;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di
rischio.
| dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.

Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, una esposizione
quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) €'
esposta una segnaletica appropriata.

Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano
possibili.

Se nonostante I'applicazione di misure tecniche ed organizzative, I'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore
a 90 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140dB (200 Pa), il datore di lavoro comunica all'organo
di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate, informando i lavoratori ovvero
i loro rappresentanti.

| lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore
di lavoro. Se I'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati.

| lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di protezione individuale dell'udito.

FINITURA MANTO STRADALE (CONGLOMERATO BITUMINOSO E TAPPETINO)

Il progetto prevede la finitura del manto stradale formato da: conglomerato bituminoso (binder) e tappetino, stesi a caldo e di vario spessore. | vari
strati sono stesi con vibrofinitrice, previo spandimento di bitume liquido su sottofondo gia predisposto.

- posa conglomerato bituminoso (binder)
- posa tappetino.

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI

- Usare i DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilita, dispositivi
per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore

- Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture

- Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma

- Impedire 'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti

- Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano dalle fonti di calore

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’'esposizione al rumore
- Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire

- Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni

- Verificare periodicamente I'efficienza dei camion e dei macchinari a motore utilizzati

- Usare i DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta ad alta visibilita, occhiali o0 maschera di sicurezza, dispositivi per la protezione delle vie
respiratorie, cuffia o tappi antirumore

- Impedire 'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti idonei alle circostanze

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore
- Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

- Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire

- Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni

- Di notte illuminare le testate di cantiere con luci regolamentari

- Verificare periodicamente I'efficienza dei camion e dei macchinari a motore utilizzati

- Utilizzare mascherine bocca naso

- Sottoporre gli addetti allo stendimento del bitume a visite mediche semestrali

PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

INTERFERENZE INDIVIDUATE
o tra stesura strati e passaggio di lavoratori coinvolti in altre lavorazioni
0 condutture esistenti interrate in funzione

SOSTANZE PERICOLOSE
o CATRAME
o BITUME
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PRINCIPALI OPERATORI COINVOLTI
0  maestranze varie
0 addetto alla macchine e ai mezzi di trasporto
0  capocantiere

Attrezzature utilizzate: camion, gru, utensili manuali, Finitrice per asfalti, Rullo compressore

PRINCIPALI DPI UTILIZZATI

PRINCIPALI RISCHI DI MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
INFORTUNIO
Contatto accidentale con - Verra impedito I'avvicinamento, la sosta e I'attraversamento, di persone non addette, con sbarramenti e

lcamion o macchine operatrici [segnalazioni, la segregazione e segnalazione della zona di lavoro avverra con transenne fisse poste ad
adeguata distanza dal fronte scavo (non meno di 1.50 ml)

- Durante il passaggio dei camion e macchine operatrici sara fatto divieto di transito di auto e persone non
addetti ai lavori

- All'interno del cantiere i mezzi gommati e cingolati procederanno a passo d'uomo

- Durante le operazioni di manovra, i camionisti saranno sempre coadiuvati da una persona a terra che, a
dovuta distanza, segnalera al conducente la presenza di eventuali ostacoli o pericoli

Inalazione di polveri nel - Utilizzare idonee mascherine antipolvere
confezionamento delle malte |- Provvedere alla bagnatura delle superfici mediante annaffiamento con spruzzatori e non con getti violenti
a pie d’'opera

Caduta dall'alto di persone e [ | bordi degli scavi e delle fosse saranno adeguatamente protetti o delimitati e segnalati
materiali - | lavoratori che operano all'interno dello scavo dovranno fare uso, oltre di comuni mezzi personali di
protezione (guanti e calzature antinfortunio), del casco protettivo (Circ. Min. Lav. e Prev. Soc. n.70 6/8/65)

Ribaltamento, schiacciamento |- Gli addetti alle macchine operatrici,lavoreranno sempre mantenendo inclinazioni compatibili con i limiti
dell’'operatore indicati dal costruttore nel manuale d’'uso e manutenzione

- La cabina metallica a protezione del conducente delle macchine operatrici sara sufficientemente robusta e
per le macchine piu moderne sara certificata conforme alle direttive 86/295/CEE e 86/296/CEE (del tipo
ROPS E FOPS)o marcata CE

- Gli addetti alle macchine operatrici si manterranno a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo

Investimenti in fase di - In fase di caricamento gli autisti usciranno dalla cabina dell'autocarro e si metteranno a distanza di
caricamento degli autocarri  [sicurezza
- Il personale si terra a distanza di sicurezza sia dall'autocarro che dall'escavatore

Interferenze con le opere di | ¢ fatto divieto di svolgere contemporaneamente operazioni di scavo con profondita superiore a 50 cm per
urbanizzazione realizzare l'interrato e le reti di urbanizzazione nelle medesime aree

- prima dell’inizio delle operazioni di scavo dell'interrato il direttore tecnico di impresa o il preposto devono
verificare con I'impresa delle opere di urbanizzazione eventuali interferenze

Intossicazione con sostanze | Durante le operazioni di messa in opera di sigillanti a base di silicone, gli operatori faranno uso di adeguati
pericolose o tossiche, DPI in particolare delle mascherine con la classe di protezione indicate dalle schede di sicurezza dei prodotti
inquinamento ambientale utilizzati (a norma UNI-EN 149 e 405) con eventuali filtri (UNI-EN 141)

- Verranno adottati i metodi di smaltimento indicati dalle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (Decreto del
Ministero della Sanita del 28.01.1992)
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LA STIMA DEI COSTI / ONERI COME SOTTO RIPORTATA E' STATA ESEGUITA IN MODO ANALITICO MEDIANTE UNA
COMPUTAZIONE DELLE CONTROMISURE PER LA SICUREZZA NECESSARIE ALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO
DAL PRESENTE PSC IN RELAZIONE Al RISCHI INDIVIDUATI E SULLA SCORTA DI QUANTO RICHIESTO DAL DPR 222/03 A
TAL PROPOSITO. L'IMPORTO RISULTANTE DEVE RITENERSI NON ASSOGGETTABILE A CONTRATTAZIONE ECONOMICA
O RIBASSATO NELL'OFFERTA DELL'IMPRESA APPALTATRICE NE' LA STESSA POTRA' RICHIEDERNE AUMENTI PER

QUALSIVOGLIA MOTIVAZIONE O VARIANTE PROPOSTA DALL'IMPRESA STESSA O ANCHE RICHIESTA DAL CSE.

11. 1 - Costi Sicurezza

L’importo complessivo degli oneri per la sicurezza ammonta a € 6550.55 , composto da Oneri Diretti (estrapolati dai prezzi
composti del Listino Informativo delle Opere Edili edito dalla C.C.I.A.A. della Regione Emilia Romagna e da Oneri aggiuntivi
calcolati per comparazione o per verifica sul listino di altre regioni.

L’importo & calcolato analiticamente, come segue, secondo le prescrizioni dell’art. 100 comma 1 e allegato XV°punto 4 del D.Lgs.
81/2008.

Si allega tabella con le indicazioni dei costi della sicurezza calcolati a misura ed eventualmente da integrare a seconda di quanto
indicato nelle lavorazione dei POS delle imprese coinvolte e a seguito di variazioni in corso d’opera delle lavorazioni programmate
e delle tempistiche di intervento.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
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12 - Layout di cantiere
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Si riporta fedelmente quanto previsto all’allegato XVII del D.Lgs 81/08 con le modifiche apportate

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento dei
compiti di cui all’articolo 97.

1. le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per I'esecuzione dell’opera appaltata,
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29,
comma 5, del presente decreto legislativo ¢c) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente
decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia

dell’'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto
legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. affidataria verifica I'idoneita tecnico professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 2.
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14 - Allegati e Documenti

14 . 1 - Generali

Allegato:

a cura di:

Allegato:
a cura di:
Allegato:
acuradi:

Allegato:

a cura di:
Allegato:
acuradi:
Allegato:
a cura di:
Allegato:
acuradi:
Allegato:
a cura di:
Allegato:
acuradi:
Allegato:
a cura di:
Allegato:
acuradi:
Allegato:
a cura di:
Allegato:

a cura di:

Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e curriculum.
A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia nomina del Medico Competente

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti integrativi e
dello stato di copertura vaccinale.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Registro infortuni

A cura di tutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e del CSE
Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere

A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE.

Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della valutazione del rumore

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Piano operativo per la sicurezza.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere.
A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della verifica trimestrali di funi e catene.

A cura di tutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE.

Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE
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Allegato:
a cura di:
Allegato:
a cura di:
Allegato:
a cura di:
Allegato:
a cura di:
Allegato:

a cura di:

PSC CAMPO DA CALCIO DI RIVABELLA (MONTE SAN PIETRO, BOLOGNA)
Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature.

Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori
Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della documentazione relativa alla formazione 0 informazione dei subaffidamenti.

A cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia DURC delle imprese

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

14. 2 - Eventuali elaborati grafici di dettaglio
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15 - Data - firme - trasmissione

Il presente PSC deve essere trasmesso rispettivamente in quest’ordine:
. dal CSP al committente / Responsabile dei Lavori
. dal committente / Responsabile dei Lavori alle imprese appaltatrici
. dalle imprese appaltatrici ai subaffidatari

Per ciascuna trasmissione / ricevimento dovranno essere riportate le date e le firme di seguito individuate:

per trasmissione al committente / Responsabile dei Lavori:
DATA CSP (NOME E COGNOME)

Ing. Carlo Guidetti

per ricevuta dal CSP:

DATA COMMITTENTE / RL (NOME E
COGNOME)

RUP

per trasmissione alle imprese appaltatrici:

DATA COMMITTENTE / RL (NOME E
COGNOME)

per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori;

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)

per presa visione - condivisione PSC:

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

per trasmissione alle imprese esecutrici subaffidatarie:

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)

per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori:

DATA IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)

per presa visione - condivisione PSC:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

TIMBRO E FIRMA

FIRMA

TIMBRO E FIRMA

TIMBRO E FIRMA
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DATA

per presa visione - condivisione PSC:

DATA

per presa visione - condivisione PSC:

DATA

per presa visione - condivisione PSC:

DATA

per presa visione - condivisione PSC:

DATA

per presa visione - condivisione PSC:

DATA

per presa visione - condivisione PSC:

DATA

IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA
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Pagina

Codice

- Premessa

- Legenda

2 - Identificazione e descrizione dell'opera

2. 1 - Anagrafica del cantiere

2 - Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere

3 - Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche
3 - Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza

3. 2 - Strutture presenti sul territorio al servizio dell’emergenza

3. 3 - Nominativo delle imprese e lavoratori autonomi

4 - Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area
ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi
rispetto a quelli specifici propri de

5 - Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

5. 1 - Area del cantiere

5. 1. 1 - Andlisi caratteristiche area di cantiere

5. 1. 2 - Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

5. 1. 3 - Rischiche le lavorazioni di cantiere possono comportare per I’area circostante

5. 2 - Organizzazione di cantiere

5. 3 — Evidenziazione dei rischi presenti nelle lavorazioni

6 - Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

6. 1- Interferenze tra lavorazioni
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10

12

13

14

16
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40

41
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8 - Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

8. 1- Procedure gestionali e documenti di supporto

8. 3—Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori

8. 4 - Informazione — formazione sub affidatari

8. 5— Assolvimento obblighi relativi art. 97 D. Lgs. 81/2008

8. 6 — Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

9 - Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
9. 1-Tipo di gestione per il servizio di pronto soccorso

9. 2 - Piano di emergenza in caso di incendio

9. 3 - Estintori presenti in cantiere

9. 4 - Modalita di organizzazione

10 - Operazioni di lavoro

Accantieramento
1 Formazione di recinzione di cantiere
2 Impianto elettrico e di terra
3 Posain opera di box prefabbricati per servizi igienici
4  Allestimento di depositi di varia natura e genere
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42

42

44
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46
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61
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Separazione materiali a terra

COSTRUZIONI
Posa tubazioni e componenti accessori
Stesura diserbante e teli pacciamanti
Esecuzione riempimenti e compattazioni
Posa PACCHEETO manto sintetico
Montaggio attrezzature metalliche
SOSTITUZIONE FARI
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Uso dell'autocestello/piattaforma
SMONTAGGIO DEL CANTIERE
Rimozione impianto di cantiere
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DEI LAVORI SOPRA DESCRITTI
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69
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=l P9 Accantieramento 2.00 Impreza 1450

M 1 -Formazione direcinzione di cantiere 1.50 Impresa 3.00 N=Formazione di recinzione di cantiere

7 - Impianto elettiico & di tera 1.00 Impreza impiant elettnic 2.00 N=Impianto elettrico e di terra

MR 3 -Pozain opera di box prefabbrcati ... 0.50 Impreza 1.00 N=Puoza in opera di box prefabbricat per servizi i

4 - Allestimento di depositi di varnia nat... 2,00 Impresa 4,00 N=tllestimento di depositi di varia natura e genere

M 5 - Allestimento implanto elettrico dic... 0.50 Impreza impianti elettic 0.50 H=Allestimento impianto elettrico di cantiere

M - Installazioni di macchine ed attrez... 2,00 Impresa 4,00 N=Installazioni di macchine ed attrezzature di canti
= 9y DEMOLIZION] 15.00 Impreza 42.00

B Demolizione e imozione attrezzture me. .. 3,00 Impresa 3.00 N=Demolizione & nmozione attrezzture metalliche

MR Scavo di splateamento e sbancamento 3.00 Impresa 15,00 MN=Scavo di splateamento & sbancamento : :

B Scavi a sezione 2.50 Impresa 7.50 N=Scavi a sezione :

M Dizgmigsione & zeziohamento impianti ... 250 Impianti idraulici 7,50 MN=Dismissione e sezionamenta impiant esistent

B Separazione maternali a terra 1.00 Impresa 3.00 MN=Separazione materiali a terra
= P9 COSTRUZION 34 00 Impresa 107.00 o S R |

 Getto CLS per plink porte 1.00 Impresza 3.00 M=Getto CLS per plinti parte

B Poza tubazioni & componenti accessor £.00 Impianti idraulici 24,00 N=Foza tubazioni & component| accessor

BN Steszura dizerbante e tell pacciamant 2.00 Impresza a.00 MN=Stesura dizerbante e teli pacciamanti

B E:zecuzione riempiment e compattazioni 3.00 Impresa 12,00 MN=E secuzione riempimentl e compattazioni .

M Posa PACCHETO manto sintetico 7.00 Impreza 25,00 M=Poza PACCHETO manto sintetico

M Montaggio attrezzture metalliche 2,00 Impresa 10,00 N=Mantagagio attrezzture metalliche

M Poza impianto dimgazione 9.00 Impianti idraulici 27.00 M=Pozga impianto d'imgazione
= 9 SOSTITUZIOMNE FARI 7.00 Impresa impiant elettric 25,00

B Sostituzione corpi lluminanti 7.00 Impreza impianti elettrici 35,00 MN=Sostituzione corpi ilurminanti

M |zo dellautocestello/piattaforma 7.00 Impreza impianti elettic 14,00 M=lz0 dell'autocestello/piattafarma
= P9 Smontaggio del cantiere 2.00 Impresza Specialistica 0,00

B Rimozione impianto di cantiers 1.00 Impreza impianti elettic 2.00 MN=Rimozione impianto di cantiere B

M Rimozione delle macchine 2,00 Impresa 6,00 N=Rimozione delle macchine

M Rimozione della recinzione di cantiere.... 1.00 Impreza Specializtica 2.00 M=Rimozione della recinzione di cantiere, della segn ©
Durata Lavori 60.0
Uomini/giorno 0,00 0,00 24,00 23,00 26,00 20,00 22,00 25,00 21,00 41,00 24,00
Uominifgiorna Progressivo 0,00 0,00 24,00 47,00 73.00 93.00 125,00 150,00 171.00 212,00 236,00




DPI OBBLIGATORI PER TUTTI I PRESENTI IN CANTIERE

e Mg A

Monte san Pietro (loc. Rivabella)
il 04.05.2016
Per avvenuta trasmissione e per avvenuta ricezione, lettura e condivisione

@ ORGANIZZAZIONE CANTIERE

PLANIMETRIA GENERALE >
DEI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA E
ORGANIZZAZIONE DI
C A NT I E R E -

Versione n°01/2016 B

/‘704/,5
CSP Ing. Guidetti Carlo
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-= X8 ACCESSO CARRAIO: D
_ mezzi ingombranti .<] &

Accantieramento

LEGENDA — “« = A o
RECINZIONE AREA CORTILIVA ESISTENTI = G | A w F e & ® Farmazione di recinzione di cantiere
2 D o d marov (Bl e y e |mpianto elettrico e di terra
[ Qp ,g | = e Posa in opera di box prefabbricati per servizi igienici
RECINZIONE DI CANTIERE DA MONTARE IEEEEEEEEEEEEEEEE E ' e Allestimento di depositi di varia natura e genere
3 D e Allestimento impianto elettrico di cantiere
AREA CORTILIVA AREA CORTILIVA E e Installazioni di macchine ed attrezzature di cantiere
A VERDE ASFALTATA
Ao basket DEMOLIZIONI
IMMOBILE ALTRI IMMOBILI e Demolizione e rimozione attrezzture metalliche
E C e Scavo di splateamento e sbancamento
ACCESSI e VIABILITA' DI CANTIERE 3 e Scavia sezione I |
R s X e Dismissione e sezionamento impianti esistenti
ACCESSI e VIABILITA' pedonale ‘ ‘ ot a8 i o aftemo el ceselo moble 24 E:: AREA DI CANTIERE E e Separa2|one matena“ a tel'l'a
» » 3 :
ATTREZZATURE : BARACCA, WC, UFFICIO M g : E COSTRUZIONI
. — ? : : F e Posa tubazioni e componenti accessori
ATTREZZATURE : CASSONIRIFIUT 7 = 3 E e Stesura diserbante e teli pacciamantsi
B | E : e ' Q- e Esecuzione riempimenti e compattazioni
ATTREZZATURE : Z : =i, e Posa PACCHEETO manto sintetico
A 1 I T2 e Montaggio attrezzAture metalliche
ATTREZZATURE : STOCCAGGIO MATERIALI j =ACCHBSO PEDONALE el e montaggio impianto di irrigazione
| 12]8 Nt
ATTREZZATURE : QUADRO DI CANTIERE A Ep ‘ Sk SOSTITUZIONE FARI
o o u | N
3 u | 2| |8 L . : .
1 | & 'ﬂi‘ : e Sostituzione corpi illuminanti
: § ‘ . e Uso dell'autocestello/piattaforma
=\l F
| E SMONTAGGIO DEL CANTIERE
= cainpo tsonis e Rimozione impianto di cantiere
| e Rimozione delle macchine
2 e R E ' QR e Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica,
| f AC‘.CES?CJ@”F‘ALE dei baraccamenti.
£ " F PIAZZALE A PARCHEGGIO
g g ‘; ; I_ ! | | : - Drgoméwo ! N4 : ! "o . < % | B
Monte San Pielro R ' A Lo smontaggio e la sostituzione dei corpi illuminanti di ogni tipologia deve
avvenire sempre per mezzo di utilizzo di camion gru adeguato ai carichi mossi,

E— sempre alla presenza di un moviere preposto al controllo ed alla
I regolamentazione della viabilita e del passaggio pedonale di personale e di
pubblico nelle aree di manovra della gru'.
Durante questa lavorazione, deve essere predisposta idonea recinzione di
VIA CADUTI PER LA LIBERTA' VIA CADUTI PER LA LIBERTA' cantiere aggiuntiva a delimitazione delle aree sottostanti interessate.
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AREA DI CANTIERE

B Lo smontaggio e la sostituzione dei corpi illuminanti deve avvenire dall'interno
dei cestelli predisposti nella sommita del palo o all'interno del cestello mobile su
camion, con l'operatore sempre ancorato con apposita imbragatura e cordini
anticaduta sia durante la risalita che la discesa che le fasi lavorative: il numero
massimo di personale previsto € pari a quello indicato sul libretto d'uso e
manutenzione dell'autocestello e del palo di illuminazione presente.

>
i

GRESSO
IN CANTIERE

C Durante tutte le fasi lavorative e prima dell'inizio lavori dovra essere verificata

I'assenza di personale non addetto ai lavori nelle aree direttamente collegate alle

zone di lavoro e verificare che le attivita sportive e non siano sospese se

interferenti con i lavori in programma. La verifica deve essere fatta con cadenza
COOP VICINALE PIAZZALE A PARCHEGGIO quotidiana e o all'occorrenza.

gLt

il
)

~JilE

D Durante l'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere deve essere presente un
moviere/preposto dell'impresa a verifica della non interferenza con il traffico
veicolare e pedonale civile.

VIA CADUTI PER LA LIBERTA'

E Prima di operare con lavorazioni 0 mezzi in prossimita delle alberature presenti
sul lotto e nelle aree limitrofe alle recinzioni e con chiome sporgenti, dovra essere
verificato l'altezza per il passaggio e la stabilita dei rami aggettanti e provvedere
alla potatura in caso di pericolo di urti o caduta di materiale dall'alto.

SEZIONE A-A F Prima di cominciare le operazioni di lavoro con produzione di polveri e rumure,

sara obbligo dell'impresa provvedere a verificare che le porte e le finestre dei
locali in uso alla Polisportiva aggettanti sulle aree di cantiere sianno chiuse.
LEGENDA P 99

G La recinzione esistente & sufficiente alla delimitazione delle aree di cantiere: &
7‘ T ERe0s SN cpmpito .dell'impresa e?ppaltatricg verificarne _I'integrita‘a c provyedere .f:alllq sua

sistemazione nelle parti mancanti e o danneggiate garantendo l'inaccessibilita da
parte del personale estraneo e non autorizzato.

_ \ : P X7 WA VA
gCampo B caIcIORAta [ = b - : e 1 ' ; .'.__,:‘;-h-.'l_:‘g_.'_,._“-~.-'. s s ; B B MANTO ERBOSO NATURALE
e - S (s e = ; H Durante il passaggio dei mezzi meccanici e dei veicoli di grossa dimensione,
PAVIMENTAZIONE IN CLS un preposto e o moviere dovra vigilare il passaggio nelle aree promiscue e o a
rischio di interferenza: i mezzi devono circolare sempre a passo d'uomo, con
sistemi sonori e visivi in funzione.

STRUTTURE DEL COMPLESS0 SPORTIVO

| Durante il passaggio dei mezzi andranno segnalati i percorsi con barriere mobili
e/o nastro di segnalazione per impedire il passaggio dei non addetti ai lavori.

ALTRI IMMOBILI

C@ ALBERI PRESENTI

Il presente LAYOUT dei dispositivi di sicurezza e dell'organizzazione di cantiere é da L'accesso all'area di cantiere avverra per mezzo dell'ingresso secondario carrabile e pedonale presente a SUD del complesso collegato su via caduti per la Liberta, dal quale si
considerarsi preliminare e non definitivo: il LAYOUT é da aggiornare a seguito del accede alle aree di deposito e lavorazione e ai baraccamenti; | mezzi ingombranti accederanno alle aree di lavoro per mezzo dell'accesso presente a Nord Est del complesso
confronto con le diverse imprese selezionate per determinare I'esatta evoluzione del sportivo direttamente dall'area a parcheggio presente davanti al centro e alla Coop vicinale, collegata sempre con via Caduti per la Liberta.

cantiere nelle fasi temporali ed organizzative ed a seguito della acquisizione e verifica I'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere dovra essere fatto sempre con la presenza di un preposto addetto alla verifica di non interferenza con il traffico civile.

dei loro POS.




COMPUTO METRICO
ONERI DELLA SICUREZZA




N. | RIF.E.P.

DESCRIZIONE

LUNGHE
ZZA

LARGHE
2ZA (o
Area)

ALTEZZ
A

PESO
UNITARIO (0
spessore)

QUANTITA'

PREZZO
UNIT.

TOTALE

MANODOPERA

NOLI

MATERIALI

% IMPORTO

%

IMPORTO

% IMPORTO

ER12

1 Fo1009 b)

ER12

12 F01012

ER12

13 F01016

Marche13
1,4 28.02.004.0
02

ER12

15 M01002

ER12
’ F01017a

ACCANTIERAMENTO

Prefabbricato modulare componibile

con possibilita di aggregazione verticale e
orizzontale, costituito da una struttura in profili
di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento)
e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in
lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che
permette il sollevamento dall'alto o di tasche per
il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e
pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate

intercap in di p p
autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in

pannelli di ato di legno tr

go con piano di calp inp di
vinile omogeneo, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,

elettrico risp alla legge 46/90,
con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente e interruttore generale

mico differ g per
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e
portoncino esterno; costo di utilizzo della
soluzione per un mese

b) dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza
|pari a 2700 mm

Trasporto in i ioe io di

dulari ibili, p

allacciamenti alle reti di servizi

un modulo

Bagno chimico portatile

in materiale ico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,

in opera e a
fine lavori, manutenzione settimanale

p il ri io del i ggi
con lancia a pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile

2 bagni

Piattaforma aerea a cella

compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio

fino ad altezza 16 m; & escluso il
personale alla guida che sara valutato a parte
con il prezzo dell'operaio specializzato

Smontaggio e sostituzione fari

5 giorni x 9 ore

Mano D'opera per piattaforma aerea
N.1 Operaio specializzato edile
(+15%spese +10%Ul)

Smontaggio e sostituzione fari

5 giorni x 9 ore

Recinzi p! ia modulare da iere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con in rete elettr Idata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

in opera e i ioe
rimozione a fine lavori

Recinzione di cantiere

Recinzione mobile intorno al cestello

mese

cad

mese

pezzi

50
12

2,00

5,00

5,00

2,50
2,50

1,00
1,00

5,00
5,00

45,00

45,00

45,00

45,00

50,00
12,00

€89,33

€613,98

€ 130,00

€16,13

€35,13

€1,14
€1,14

€223,33

€613,98

€ 650,00

€725,85

€ 1.580,85

€57,00
€13,68

100% € 1.580,85]

81% €46,17]
81% € 11,08

58%

100%

19%
19%

€ 356,11

€725,85

€10,83
€2,60

100% € 223,33

42% € 257,87

100% € 650,00




1,7

18

19

2,0

2,1

ER12
F01017b

ER12
F01025

ER12
F01181

ER12
F01182b

ER12
F01200

costo di utilizzo mensile

Recinzione di cantiere

Recinzione mobile intorno al cestello

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree
interessate da vincoli di accesso,....) realizzata
con la stesura di un doppio ordine di nastro in
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso),

da app paletti di in ferro,
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m,
compresa fornitura del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio
e smontaggio della struttura

All'occorenza per la delimitazione delle aree di lavoro

Cintura di posizionamento confortevole con
cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili,
regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata
EN 358 ed EN 813, peso 760 g; costo di utilizzo
[mensile

Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola
regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo
di utilizzo mensile: in ABS, interno con
protezione in polistirolo HD, fori di areazione
sulla calotta, peso 450 g

Sorveglianza o segnalazione di lavori con
loperatore, per ora di effettivo servizio

circa un ora per i controlli richiesti e per le assistenze
durante le manovre per un operatore incaricato

pezzi

50
12

80

72

2,50
2,50

125,00 €0,32 € 40,00 100% € 40,00

30,00 €0,32 €9,60 100% € 9,60

80,00 €0,76 €60,80 97% €58,98 3% €1,82

10,00 €2,59 €25,90 100% € 25,90

10,00 €2,02 €20,20 100% € 20,20

72,00 €35,13 € 2.529,36 100% € 2.529,36]

|TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA | € 6.550,55 | €1.697,08 €1.095,39 | €3.758,08




