Comune di MONTE SAN PIETRO
Provincia di BO

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI TRATTI DI STRADE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

COMMITTENTE: | Unione dei comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

CANTIERE: | STRADE INTERESSATE: via Gullini,via 2/8/80,via Zangherini-via M. Venturi, Via
Mongiorgio, Parcheggio via Amola, via Pradalbino., MONTE SAN PIETRO (BO)

ZOLA PREDOSA, 26/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

( Carlomagno Elena Santa )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Sandro Bedonni)

ingegnere Carlomagno Elena Santa

c/o Comune di Zola Predosa Piazza della Repubblica n.1
40069 Zola Predosa (BO)

Tel.: 0516161844 - Fax: 0516161844

E-Mail: escarlomagnoi@unionerenolavinosamoggia.bo.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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PREMESSA

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € predisposto secondo quanto previsto nell’allegato XV del
Digs. 81/08 e s.m.i.

Il committente & obbligato a nominare, per opere edili o di ingegneria civile con presenza di piu imprese in
cantiere (anche non contemporanee), il coordinatore per la sicurezza in fase progettuale, che avra I'obbligo
di redigere il piano di sicurezza e coordinamento con i relativi allegati obbligatori (stima dei costi e fascicolo
tecnico).

II piano “contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive,
gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi” come
descritto all'interno dell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e I'esecuzione dei lavori,
informando le imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno nonché le misure
preventive che dovranno adottare sia per cio che riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che
per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative.

L'IMPRESA CHE PARTECIPA ALLA GARA DOVRA DUNQUE VALUTARE ATTENTAMENTE I CONTENUTI DEL
PIANO E FORMULARE LA PROPRIA OFFERTA BEN CONSAPEVOLE DELLA SUCCESSIVA APPLICAZIONE DEI
CONTENUTI STESSI, POICHE TALI CONTENUTI DIVENTANO CLAUSOLE CONTRATTUALI A TUTTI GLI
EFFETTI. QUALORA TROVI DISCORDANZE SU ALCUNI PUNTI DEL DOCUMENTO, SU TALI PUNTI L'TMPRESA
DOVRA CONCORDARE CON IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE LE SCELTE LAVORATIVE CHE SI
RITENGONO MIGLIORATIVE SUL PIANO DELLA PREVENZIONE. I N OGNI CASO E INDISPENSABILE CHE
OGNI IMPRESA PRESENTE IN CANTIERE, ABBIA REALIZZATO UN PROPRIO PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA (POS) SULLE ATTIVITA' DI COMPETENZA, DA CONSIDERARSI COME PIANO COMPLEMENTARE
DI DETTAGLIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, E TALE POS SIA MESSO A DISPOSIZIONE DEL
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE CHE NE DOVRA VERIFICARE L'IDONEITA' PRIMA DELLA STIPULA DEL
CONTRATTO.

Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto di
tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, come meglio precisato alla
specifico punto riguardante la normativa di rifrrimento.
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Titolo abilitativo:
Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero massimo di lavoratori:

Entita presunta del lavoro:

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

Opera Stradale

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI TRATTI DI
STRADE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

S.C.I.A. n. del
63°245,73 euro

1 (previsto)

11 (massimo presunto)
53 uomini/giorno

20/08/2018
18/09/2018
30

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

STRADE INTERESSATE: viaGullini,via 2/8/80,via Zangherini-via M. Venturii,
Via Mongiorgio, Parcheggio via Amola, via Pradalbino.

40050
MONTE SAN PIETRO (BO)
051/6764411 051/6764455
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Codice Fiscale:

Unione dei comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia

c/o Comune di Casalecchio di Reno - via dei Mille n. 9

40033

Casalecchio di Reno (BO)

051598111 PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

Sandro Bedonni

Responsabile Unico del Procedimento

c/o Comune di Zola Predosa (BO) Piazza della Repubblica 1
40069

Zola Predosa (BO)

0516161842 sbedonni@unionerenolavinosamoggia.bo.it
91311930373
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Direttore dei Lavori:

Sandro Bedonni

geometra

c/o Comune di Zola Predosa Piazza della Repubblica n.1
40069

Zola Predosa (BO)

0516161842
sbedonni@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Responsabile dei Lavori:

Sandro Bedonni

geometra

c/o Comune di Zola Predosa Piazza della Repubblica n.1
40069

Zola Predosa (BO)

0516161842
sbedonni@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Sandro Bedonni

geometra

c/o Comune di Zola Predosa Piazza della Repubblica n.1
40069

Zola Predosa (BO)

0516161842
sbedonni@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Elena Santa Carlomagno

ingegnere

c/o Comune di Zola Predosa Piazza della Repubblica n.1
40069

Zola Predosa (BO)

0516161844 0516161844
escarlomagnoi@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Elena Santa Carlomagno

ingegnere

c/o Comune di Zola Predosa Piazza della Repubblica n.1
40069

Zola Predosa (BO)

0516161844
escarlomagnoi@unionerenolavinosamoggia.bo.it
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(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
Unione dei comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Progettista Direttore dei Lavori TSR RdL CSp CSE
Bedonni Sandro Bedonni Sandro Bedonni Sandro Carlomagno Elena Santa Carlomagno Elena Santa

Impresa affidataria
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DOCUMENTAZIONE

Al sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente
documentazione:

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. ¢ alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere
in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri
(A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza
archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

Segnalazione all'esercente 'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.

Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con
dichiarazione di conformita a marchio CE;

Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;

Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg;

Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica
periodica;

Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici
fissi;

Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto piu di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in
autorizzazione ministeriale;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio;
Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;

Denuncia impianto di messa a terra ¢ impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto dell'intervento ¢ stato redatto sulla base:

* della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2018 ad oggetto ”Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 — Variazioni” con cui il Comune di Monte San Pietro ha trasferito, a favore di questa
Unione, la somma di 80.000,00 euro per la realizzazione, in qualita di soggetto attuatore, di intervento di
manutenzione straordinaria di strade nel territorio dello stesso Comune di Monte San Pietro;

* degli atti dell'Unione con cui ha provveduto alla relativa variazione di bilancio per 80.000,00 euro in
entrata ed in uscita.

I lavori oggetto del presente documento riguardano lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade del
Comune di Monte San Pietro.

L’appalto in oggetto comprende 1'esecuzione di tutte le opere e la fornitura di tutti i materiali, 1 mezzi e la
mano d'opera occorrenti per il mantenimento in perfetto stato di efficienza delle viabilita e in particolare il
progetto:

+ non prevede allargamenti delle attuali sedi stradali e pertanto non ¢ necessaria alcuna pratica di esproprio;
* non prevede movimentazioni di terreno se non quelle per la formazione o il ripristino delle cunette e
banchine stradali;

* per le opere e lavorazione in esso previste, non comporta l'acquisizione di pareri, nulla osta o
autorizzazioni di altri enti.

+ prevede la sistemazione delle seguenti strade nel territorio del Comune di Monte San Pietro (BO)
mediante interventi di manutenzione come di descritti in seguito.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

11 progetto prevede la sistemazione delle seguenti strade:

* via Gullini: trattasi di strada con pavimentazione bitumata in parte dissestata. Nei tratti dissestati si
prevede la scarifica della pavimentazione bitumata con apposita macchina fresatrice e quindi la posa di uno
strato costante di conglomerato bituminoso. La lunghezza totale dei tratti di strada oggetto di intervento ¢ di
circa 103,50 m mentre la larghezza media ¢ di circa 6,50 m;

Bl il et o [

VIA GULLINI - MONTE SAN PIETRO (BO)

* dosso di via 2 agosto 1980: trattasi della realizzazione di un dosso rallentatore di velocita in conglomerato
bituminoso, in sostituzione di un dosso esistente in gomma gia rimosso;

VIA 2 AGOSTO 1980 - MONTE SAN PIETRO (BO)

T

* via Zangherini - Via Marino Venturi: trattasi di strada con pavimentazione bitumata in parte dissestata.
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Nei tratti dissestati si prevede il rifacimento della pavimentazione mediante la posa di uno strato costante di
conglomerato bituminoso. La lunghezza totale dei tratti di strada oggetto di intervento ¢ di circa 1.153,50 m
mentre la larghezza media ¢ di circa 4,15 m;

VIA ZANGHERINI - VIA M. VENTURI
MONTE SAN PIETRO (BO)

* via Mongiorgio: trattasi di strada con pavimentazione bitumata in parte dissestata. Nel tratto dissestato si
prevede la risagomatura onde eliminare avvallamenti e dossi e quindi il rifacimento della

pavimentazione mediante la posa di uno strato costante di conglomerato bituminoso. La lunghezza totale del
tratto di strada oggetto di intervento ¢ di circa 70 m mentre la larghezza media ¢ di circa 6,40 m;

VIA MONGIORGIO - MONTE SAN PIETRO (BO)

» parcheggio via Amela: trattasi di parcheggio con pavimentazione bitumata dissestata. Si prevede il
rifacimento della pavimentazione mediante la posa di uno strato costante di conglomerato bituminoso. La
superficie totale oggetto di intervento ¢ di circa 750 mz;
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PARCHEGGIO VIA AMOLA - MONTE SAN PIETRO (BO)

+ via Pradalbino: trattasi di strada in parte con pavimentazione bitumata e in parte con pavimentazione in
ghiaia. In un tratto con pavimentazione in ghiaia si prevede la sistemazione con macchine operatrici, la
ricarica con uno strato di stabilizzato, per la formazione del rilevato stradale, ¢ quindi la posa di uno strato
costante di conglomerato bituminoso. La lunghezza totale del tratto di strada oggetto di intervento ¢ di circa
365 m mentre la larghezza media ¢ di circa 3,50 m.

:VIA PRADALBINO - MONTE SAN PIETRO (BO) |
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1. Per I’esecuzione dei lavori ¢ previsto il seguente iter procedurale atto a garantire la sicureza dei vari
cantieri in cui si suddivide I’intervento:

2. SOPRALLUOGO PRELIMINARE SULL’AREA oggetto dell’intervento per procedere ad una
corretta valutazione del contesto;

3. RIUNIONE DI COORDINAMENTO con la presenza dell’impresa affidataria, direttore tecnico di
cantiere e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. L’incontro verra utilizzato
per definire le modalita operative e le tempistiche di svolgimento relativo al singolo intervento. In
questa fase il cordinatore ¢ la direzione dei lavori procederanno a individuare le procedure di
sicurezza che I’impresa adottera.

4. ALLESTIMENTO DEGLI IDONEI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA SPECIFICI PER LA
CASISTICA DEI LAVORI AFFIDATI. Gli addetti incaricato dovranno, a seconda delle indicazioni
ricevute nella fase precedente, predisporre una adeguata segnaletica e delimitazioni di cantiere per
consentire lo svolgimento dei lavori senza interferenze esterne.

5. SVOLGIMENTO DELLA FASE OPERATIVA. L’impresa affidataria procedera alla vera e propria
esecuzione dell’opera seguendo le prescrizioni di sicurezza evidenziate all’interno del presente
documento.

6. RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE INIZIALE. Il cantiere viene smobilizzato per consentire il
regolare transito veicolare.

Al fine di individuare i rischi riportiamo di seguito 1’elenco, non esaustivo, delle attivita lavorative che
I’impresa affidataria dell’appalto dovra eseguire presso la viabilita stradale.

* BITUMATURA DI TRATTI STRADALI (con eventuale precedente fresatura), ripresa di buche e ove
possibile, verranno adottate tecnologie innovative quali microtappeti a freddo tipo "slarry" e tappeti
antisdrucciolo tipo "splittmastix";

* PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DEGLI INTERVENTI, compreso il coordinamento con altre
imprese che operino su tratti di strada o terreni, di proprieta della Provincia, limitrofi;
« ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO e nei cantieri mobili;

TUTTI GLI INTERVENTI (PROGRAMMATI O D’URGENZA) DOVRANNO ESSERE COMUNICATI
TEMPESTIVAMENTE DALL’IMPRESA ESECUTRICE AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Fonti inquinanti

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
l'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti piu rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili ¢ sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:

1)  Rumore;
2) Polveri;
Fossati

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fossati: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di fossati il rischio di caduta dall'alto deve essere evitato con la
realizzazione di adeguate opere provvisionali ¢ di protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le opere provvisionali e di
protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

Linee aeree

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la
presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con
elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici
a distanza inferiore a: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; ¢) 5
metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.
Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilita di rispettare tale limite ¢ necessario, previa segnalazione all'esercente delle
linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali
con le linee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c¢)
ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;
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Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Manufatti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di manufatti, ma che non interessano direttamente questi ultimi,
il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o
opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

2) segnale: Corsie a larghezza ridotta;

3) segnale: &2 Doppio senso di circolazione;

4) segnale: A Lavori;

5) segnale: & Materiale instabile su strada;

6) segnale: Mezzi di lavoro in azione;

=
7) segnale: " Segni orizzontali in rifacimento;

8) segnale: « Semaforo;

9) segnale: £22\ Strada deformata;

10) segnale: LI strettoia asimmetrica a destra;

11) segnale: LU\ Strettoia asimmetrica a sinistra;

12) segnale: LN strettoia simmetrica;

i

13) segnale: Uscita obbligatoria;

14) segnale: Passaggio obbligatorio per i pedoni;
15) segnale: Direzione obbligatoria a destra;

16) segnale: Direzione obbligatoria diritto;

002

17) segnale: Direzione obbligatoria a sinistra;

1

18) segnale: | Diritto di precedenza nei sensi unici alternati;

19) segnale: Divieto di sorpasso;

20) segnale: Divieto di sosta;

21) segnale: Divieto di transito;

22) segnale: " Fine del divieto di sorpasso;

23) segnale: Limite massimo di velocita;

24) segnale: @ Passaggio obbligatorio a destra;
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25) segnale Passaggio obbligatorio a sinistra;

27) segnale Preavviso di direzione obbligatoria a sinistra;

26) segnale: @ Preavviso di direzione obbligatoria a destra;

28) segnale: ’ Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t;

Rischi specifici:

1) Investimento, ribaltamento;

2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

Scarpate

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Scarpate: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di scarpate il rischio di caduta dall'alto deve essere evitato con
la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le opere provvisionali e
di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei
vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI TRATTI DI STRADE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
- Pag. 16



FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione
delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del
tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalita di delimitazione del cantiere, della segnaletica pit
opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilita), della dimensione delle deviazioni e del tipo di
manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
l'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pit rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili ¢ sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;

Case di riposo

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
l'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre 1'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pit rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili ¢ sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1)  Rumore;
2) Polveri;

Ospedali

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
l'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre 1'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti piu rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili ¢ sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.
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Rischi specifici:
1)  Rumore;
2) Polveri;

Scuole

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
l'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti piu rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili ¢ sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ACCANTIERAMENTO STRADALE

I'lavori di manutenzione delle strade si svolgeranno prevalentemente sulle carreggiata delle stesse, di conseguenza la fase iniziale di
accantieramento risulta una tra le fase piu

importanti dal punto di vista della sicurezza per gli operatori selezionati per il cantiere.

I rischi possono essere contenuti con la messa in opera e il mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea definita dal
DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 10 LUGLIO 2002.

Riportiamo di seguito i criteri di valutazione per I’inserimento del cantiere:

» condizioni stradali su cui si svolge in cantiere;

* dimensioni delle carreggiate stradali;

» alla tipologia d’intervento richiesto dalla committenza;

* durata temporale dell’intervento;

» interferenze derivanti dal traffico veicolare.

SI PRECISA CHE TUTTI GLI ACCANTIERAMENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI A DISCREZIONE DELLA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DIESECUZIONE

POSIZIONAMENTO DI SPECIFICA SEGNALETICA STRADALE

Sulla base del sopralluogo e delle condizioni di interferenza dovranno essere predisposti i cartelli che andranno a formare
I’accantieramento necessario per segnalare agli utenti della strada la presenza di lavori e di una zona soggetta a rischi come indicato
nella tavola segiuente.
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LAYOUT DI CANTIERE TIPO

Si riportano le tipologie di organizzazione di cantiere da prendere in considerazione a seconda della
posizione della lavorazione lungo 1’asse stradale pertanto:

A ogni singolo intervento verra concordato tra le figure di cantiere I’organizzazione
della specifica area. Lo studio dovra essere fatto in maniera tale da garantire il
perfetto svolgimento dei lavori evitando interferenze tra le squadre o interferenze di
alcun genere. Ogni specifico lay-out sara sottoscritto dalle imprese affidatarie ed
esecutrici.

Viabilita di cantiere

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché:

- le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle
persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo si fa presente che la larghezza dei passaggi pedonali
superera di almeno 70 centimetri I'ingombro massimo dei veicoli e che dovra essere delimitata con cavalletti
o nastro o altro apprestamento);

- i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con misure cautelative,
dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali 0 mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa
svolta;

- gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia e fuoriuscita
dal cantiere e siano sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato
potra dare necessarie istruzioni all'autista;

- in prossimita di ponteggi o di altre opere provvisionali la circolazione dei mezzi sia delimitata in maniera tale
da impedire ogni possibile contatto tra le strutture e i mezzi circolanti;

- sia posta attenzione alla stabilita delle vie di transito e al relativo mantenimento nonché a far bagnare le vie
impolverante qualora il passaggio dei mezzi pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere concordati con il
coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne I'attuazione.

Dislocazione materiale a rischio di incendio o esplosione

Sara vietato in modo assoluto la produzione di fuochi in cantiere e il materiale infiammabile (legname di
risulta) sara stoccato in luogo aperto e lontano da fonti di calore.

SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI

Regole generali

Sono da allestire a cura dell'impresa affidataria almeno i seguenti servizi:

o ufficio di cantiere con posto per la D.L. e il coordinatore per I'esecuzione;

¢ spogliatoi riscaldati durante la stagione fredda, con relativi arredi: in particolare posto a sedere e luogo
adibito alla collocazione indumenti durante il cambio, con possibilita di tenere separati gli indumenti da lavoro
da quelli privati;

e servizi igienici con acqua corrente e collegabili alla pubblica rete fognaria o, in alternativa, con la possibilita
di utilizzare w.c. chimici.

L'impresa affidataria dovra dimensionare la logistica in rapporto alla forza lavoro, considerando tra questa
anche i lavoratori delle eventuali imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi con le quali andranno presi
accordi per la gestione dei servizi comuni.

E' compito dell'impresa principale, anche tramite eventuale accordo con imprese subaffidatarie, garantire le
condizioni igieniche (pulizia) dei servizi installati. A tale scopo dovranno essere incaricate specifiche persone
che assumano l'impegno di effettuare regolari turni di pulizia con cadenza almeno giornaliera.
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Cantiere non visibite
diefro una curva
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Limite massimo di velocita

Passaggi consentiti

Passaggio obbligatorio a destra

Passaggio obbligatorio a sinistra

Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t

COrsie
2 larghezza
rideita

Corsie a larghezza ridotta

Lavori
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Materiale instabile su strada

Mezzi di lavoro in azione

Segni orizzontali in rifacimento

Semaforo

Strada deformata

Strettoia simmetrica

Strettoia asimmetrica a sinistra

Strettoia asimmetrica a destra
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LANTERMA SEGNALETICA
LAMPEGGIANTE
CREPUSCOLARE A LUCE
GIALLA

LANTERMA SEGNALETICA
LAMPEGGIANTE
CREPUSCOLARE A LUCE
ROSS5A

COPPIA DI SEMAFORI 51
PALCATRE LUCI

Prima della predisposizione dei segnali temporanei verificando che non siano in contrasto con quelli gia
collocati sui luoghi interessati dai lavori; verificandosi questa ipotesi, i segnali permanenti dovranno essere
rimossi ovvero oscurati.

Il cantiere sara dotato di opportuna segnalazione notturna, posta a delimitazione e preavviso del cantiere
(luce gialla lampeggiante), in prossimita dello sbarramento frontale dell’area di lavoro (luce rossa fissa) e
sulle delimitazioni laterali (luce gialla fissa). In ogni caso saranno vietate le segnalazioni luminose a fiamma

libera.
PRESENZA DI MOVIERI A TERRA PER CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE INTERNO ED ESTERNO AL
CANTIERE

Pur avendo prevsto quale presidio quello automatico mediante la posa di semafori mobili, qualora la ditta
preveda I'assegnazione di due operai per la segnalazione il personale dovra essere dotato dei dispositivi di
protezione individuale prescritti, in particolare di abbigliamento ad alta visibilita (di colore arancio o giallo
fluorescente e strisce rifrangenti o riflettenti color argento); I'utilizzo di tale abbigliamento & obbligatorio su
tratti stradali aperti al traffico (art.21 Codice della strada)

Classe 2 e e Classe 3

.Per agevolare le attivita di gestione e controllo del
traffico veicolare gli addetti dovranno essere dotati
di “PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERE”
come rappresentato nella Figura 1l 403 art. 42.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Preparazione delle aree di cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi ¢ lavoratori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Sede stradale

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di rilevato stradale

Formazione di fondazione stradale

Formazione di manto di usura e collegamento

Formazione di rilevato stradale (fase)

Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa, compattazione eseguita
con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Pala meccanica;
2) Rullo compressore.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di rilevato stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di fondazione stradale (fase)

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione eseguita con
mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Finitrice;

2) Rullo compressore;

3) Autocarro dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.
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Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Cancerogeno e mutageno;

c) Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere d'arte

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Cordoli, zanelle e opere d'arte

Cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)

Posa in opera si cordoli, zanelle e opere d'arte stradali prefabbricate.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere complementari
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Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali ¢ di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;

Inalazione fumi, gas, vapori;
Investimento, ribaltamento;

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni ¢/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle
necessita della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni ¢ mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantita superiori alle necessita della lavorazione stessa; c)
il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni
o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per
motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o
mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le
lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la
dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o
utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente
puliti; h) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro
appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o
mutageni; i) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro
appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori devono
avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; c)
i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e
ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con
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adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e
applicare cosmetici.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

Prescrizioni Esecutive:
Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi
sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Formazione di rilevato stradale; Formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

Prescrizioni Organizzative:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia
di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilita. La
squadra dovra essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che prevedono
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano gia completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente;
¢) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilita o le
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non ¢ consentito effettuare operazioni che comportino 1'esposizione al traffico
di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi
in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita, queste sono immediatamente
sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo piu grave per i lavoratori e l'utenza
stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve
essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa puod anche essere effettuata da un responsabile
non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di
consentire un graduale rallentamento ¢ opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di
fuga in caso di pericolo; c¢) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non ¢ possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante 1'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento pud
comprendere anche piu di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori; c) tutte le volte che non ¢ possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:
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Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; ¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attivita viene svolta in ore notturne.
Riferimenti Normativi:
D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c¢) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Formazione di rilevato stradale; Formazione di fondazione stradale; Cordoli, zanelle e opere
d'arte;
Nelle macchine: Pala meccanica; Autocarro dumper;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Nelle macchine: Rullo compressore; Finitrice; Dumper;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
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messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di

utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Pala meccanica; Rullo compressore; Finitrice; Dumper;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 ¢ 1 m/s*".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
b) Nelle macchine: Autocarro dumper;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)  Attrezzi manuali;

2) Scala doppia;

3) Scala semplice;

4)  Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto 1 due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza.

Scala semplice

La scala a mano semplice ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pit conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, ¢ un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione ¢ quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano ¢ un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1)  Autocarro dumper;

2) Dumper;

3) Finitrice;

4)  Pala meccanica;

5) Rullo compressore.

Autocarro dumper

L'autocarro dumper ¢ un mezzo d'opera utilizzato prevalentemente nei lavori stradali ed in galleria per il trasporto di materiali di
risulta degli scavi.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autocarro dumper;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) maschera antipolvere
(in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Dumper

Il dumper ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) maschera antipolvere
(in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Finitrice
La finitrice (o rifinitrice stradale) ¢ un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;
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4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Pala meccanica

La pala meccanica ¢ una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); ¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Rullo compressore

11 rullo compressore ¢ una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro dumper
Dumper
Finitrice

Pala meccanica

Rullo compressore

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Potenza Sonora

Lavorazioni

dB(A)
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere. 113.0
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 113.0
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 107.0

Potenza Sonora

Lavorazioni dB(A)
Formazione di manto di usura e collegamento. 103.0
Cordoli, zanelle e opere d'arte. 103.0
Formazione di manto di usura e collegamento. 107.0
Formazione di rilevato stradale; Formazione di
fondazione stradale. 104.0
Formazione di rilevato stradale; Formazione di
fondazione stradale; Formazione di manto di usura e
collegamento. 109.0

Scheda

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01
955-(IEC-65)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01

976-(IEC-69)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

PER LE MACCHINE E IMPIANTI PREVISTI IN CANTIERE

Misure per limpresa
Regole generali
In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle disposizioni
nomative vigenti; a tal fine nella scelta e nell'installazione saranno rigpetiate da parte dellimpresa le norme

di sicurezza vigenti e le nome di buona tecnica; ke verifiche dovrannoe essere compiute possibilmente prima
dellinvio in cantiere delle atirezzature.

Sara compito del tecnico di cantiere fomire al coordinatore per Pesecuzione, prima delfinizio dellattivita, una
dichiarazione attestante guanto sopra.

Il tecnico di cantiere inoltre richiedera tale dichiarazione anche per le macchine e atirezzature principali che
sono portate in cantiere dalle ditte subaffidatarie o lavoratori autonomi nominati dalla ditta appaltatrice,
provvedendo quindi a metterie a disposizione del coordinatore per 'esecuzione su richiesta di questultimo.

Le macchine dovranno essere verficate in cantiers con periodicita almeno mensile; la verifica dovra essere
eseguite da personale competente individuato dallimpresa.

Le imprese operanti in cantiere, attraverso specifica individuazione di persona competente, si impegnano
inoltre ad effettuare un controllo a vista giomaliero sullo stato di uiilizzo sia delle macchine che delle
attrezzature di cantiere.

AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE

Nella fase esecutiva dei lavori pud capitare che l'impresa principale affidi proprie macchine e/o attrezzature
alle imprese subaffidatarie e/o a lavoratori autonomi. In tale ipotesi si richiede che l'impresa affidataria
effettui la consegna della/le macchina/e e/o attrezzatura/e attraverso l'uso di un modulo scritto letto e
sottoscritto dall'impresa ricevente, al fine di documentare il rispetto del dettato normativo di cid che viene
consegnato e successivamente utilizzato da altri.

Copia del modulo letto e sottoscritto sara messo a disposizione del Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori prima della consegna effettiva; il coordinatore puo cosi accertare I'ottemperanza a
quanto sopra riportato.

PER L’UTILIZZO DI SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI
CANCEROGENI
Misure preventive per Nimpresa

Prima di utilizzare prodotti chimici nocivi Fimpresa esecutrice dovra richiedere al fomnitore le schede tecniche
informative in materia di sicurezza dello specifico prodotio, dovra prendere visione dei contenuti informativi,
guindi informare gli addetti all'uso e applicare rigorosamente le misure preventive indicate nelle schede; tra
gueste ultime si ricorda I'obbligo di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria e di far indossare | DP1
adatti alle specifiche situazioni lavorative, in particolare quelll per la protezione delle vie respiratorie, olire
agli ccchiali, ai guanti e alle scarpe antinfortunistiche

Si ricorda alle imprese che, secondo la direttiva 91/155/CEE e successive modifiche, | contenuti essenziali
delle schede di sicurezza dei cosiddetti "prodotti pericolosi™ devono contenere informazioni in merto ai 16
punti riportati nella tabella sottostants.

GESTIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

All'arrivo in cantiere del prodotto pericoloso, il capocantiere, o la persona specificamente incaricata
dall'impresa, provvedera ad accertarsi della conformita di quanto richiesto al fornitori ed in particolare si
accertera circa la presenza della scheda informativa in materia di sicurezza per ogni prodotto. Il prodotto
sara quindi assegnato, per il suo utilizzo, solamente a lavoratori idoneamente informati e formati all'attivita di
movimentazione ed uso del prodotto stesso. Si ricorda, a tal proposito, che i lavoratori vanno debitamente
istruiti sul trattamento in sicurezza dei prodotti pericolosi.

Ad uso ef fettuato il prodotto dovra essere debitamente smaltito seguendo le istruzioni della sceda estsesa e
delle procedure di legge specificamente previste.

| contenuti di sicurezza di tali schede dovranno essere tenuti a disposizione del personale di cantiere e del
coordinatore per I'esecuzione.

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO

IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In riferimento a quanto previsto dall’art. 92 comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. spetta al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione promuovere il coordinamento tra le varie imprese presenti in cantiere
al fine di ridurre significativamente il livello di rischio.
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A tale scopo il coordinatore per I'esecuzione avra un continuo colloquio con le imprese presenti in cantiere,
anche e soprattutto attraverso la riunione per il coordinamento preliminare all'apertura del cantiere stesso, i
sopralluoghi in cantiere e le riunioni periodiche per il coordinamento.

OGNI IMPRESA INTERESSATA E TENUTA A PARTECIPARE AGLI INCONTRI PREVISTI E CONVOCATI DAL COORINATORE

PER L’ESECUZIONE.

Va debitamente precisato che il coordinatore per I'esecuzione non potra e non dovra assumere il ruolo del
tecnico di cantiere; quest'ultimo infatti manterra un ruolo principale nei confronti delle imprese subaffidatarie
o lavoratori autonomi nominati dall'impresa principale, richiedendo ed eseguendo incontri e verifiche per
rispettare i contenuti del piano e rispondere alle richieste del coordinatore per I'esecuzione.

Pertanto il coordinatore per I'esecuzione si rapportera soprattutto con I'impresa affidataria: qualora lo ritenga
opportuno si rapportera direttamente anche conle imprese subaffidatarie, altrimenti tale rapporto sara tenuto
e mediato dal tecnico dell'impresa principale.

GESTIONE DEI SUBAPPALTI

Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che le Imprese
partecipanti intendano avvalersi di questa possibilita, oltre a quanto stabilito di Legge, tali Imprese devono:

e dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei nominativi delle Imprese
subappaltatrici;

e ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono equiparate
all'lmpresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari definiti in
questo piano;

e predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei subappaltatori
allinterno dell'opera del'lmpresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, completo di note
esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva (CSE):

e ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all'interno dell’opera in oggetto devono
ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) ed in
special modo dalle modalita di coordinamento definite in questo capitolo

E’ fatto altresi obbligo all'Impresa aggiudicataria:

¢ prima dell’inizio dei lavori trasmettere il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento a ciascuna impresa
subappaltatrice e/o lavoratore autonomo (Si chiede trasmissione al CSE di comunicazione di avvenuto
adempimento)

o farsi carico della raccolta di tutta la documentazione richiesta dal CSE per ciascuna Impresa
subappaltatrice e/o lavoratore autonomo;

e attivarsi in modo che ciascuna impresa subappaltatrice predisponga il proprio POS e lo consegni al C S E
primadell’iniziodeirispettivilavori.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Riunioni periodiche durante I'effettuazione dell’attivita

Periodicamente durante I'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni presiedute dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente il Direttore di cantiere, il Capo Cantiere,
e tutti i Responsabili delle lavorazioni e della sicurezza che il coordinatore riterra opportuno coinvolgere.

Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il
coordinamento delle attivita in corso di esecuzione e soprattutto di quelle che si dovranno approntare.

Al termine dell'incontro verra compilato dal coordinatore per l'esecuzione e sottoscritto dai partecipanti il verbale della
riunione.

PROGRAMMAZIONE DELLE FASI E DELLE SOTTOFASI DI LAVORO

A ogni singolo intervento verra concordato tra le figure di cantiere la successione temporanea delle specifiche fasi di
lavoro. Lo studio dovra essere fatto in maniera tale da garantire il perfetto svolgimento dei lavori evitando interferenze tra
le squadre o sovrapposizioni di alcun genere.

Questo cronoprogramma sara sottoscritto dalle imprese affidatarie ed esecutrici.

Le prescrizioni minime di coordinamento
In ogni caso dovranno essere comungue adottate le seguenti attenzioni:

» & vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi
intervento sugli impianti elettrici, I'operatore deve assicurarsi che non vi sia tensione aprendo gli
interrutton a monte e mettendo lucchett o cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da
parte di altri; quindi prima di operare bisogna accertarsi, mediante analisi strumentale (ad esempio con il
teater), lavvenuta messa fuor tensione delle parti con possibilita di contatti diretti;

» il personale estraneo alla movimentazions terra dowra essere informato sui pericoli derivanti dal
passaggio e dalle lavorazioni dei mezzi e dovra essergli vietato I'avvicinamento durante l'uso degli
stessi;

= per le eventuali operazioni che presentano il ischio di proiezione di materali (schegge o trucioli di legno
o ferro, scintille, ecc.), durante I'uso di attrezzature quali sega circolare, trancia-piegaferr, cannello
osziacetilenico, saldatrice elefirica, ecc., gli addetti dovranno avvisare gli estranei alla lavorazione
affincheé si tengano a distanza di sicurezza, meglio ancora se possono delimitare la zona di lavoro con
cavalletti e/o nastro colorato o catenella;

= gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento ogni volta che procedono devono delimitare la
Zona sottostante ed avvisare futti gli alii operatori presenti in cantiere che si sta effettuando una
operazions che comporta rischi di caduta di materiale dall'alto & che conseguentemente bisogna tenersi
a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate;

+ nelle eventuali lavorazioni in cui k@ compresenza di pid operatori di diverse imprese dovesse risultare
inevitabile, con rischi trasmissibili da una lavorazione all'altra, bisogna comungue garantire la presenza
dei soli addetti alle singole lavorazioni e, a questi, richiedere I'uso dei DPI idonei per entrambe le
tipologie lavorative;

SARA A CARICO DELL'IMPRESA ASSEGNATARIA L'APPLICAZIONE DELLE MISURE E DEGLI
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA DERIVANTI DA QUANTO SOPRA ESPOSTO E DA QUANTO
RIPORTATO MELLE SCHEDE RELATIVE ALLE LAVORAZION! COSI' COME PURE DI OGNI
APPLICAZIONE DELLA LEGISLAFIONE E NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA.

SARA A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO CHE SIANO ATTIVATE CORRETTAMENTE LE
PROCEDURE DI COORDIMAMENTO SOPRA INDICATE DELLE QUALI DOVRA ALTRESI" ESSERE
SOGGETTO PROPOSITIVO IN MODO DA INTEGRARE IL PRESENTE PSC CON LE VARIANTI
MECESSARIE. QUALORA IL CS5E RAVVISASSE PALESI INOSSERVANZE PER MANCATA
APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE D COORDIMAMENTO DOVRA' PROPORRE LA SOSPENSIOME E
LAl ONTANAMENTO DELLE IMPRESE AL COMMITTENTE OPPURE SOSPEMDERE LE LAVORAZIONI
STESSE
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PREDISPOSIZIONE DI BARRIERE MOBILI A DELIMITAZIONE DELLE AREEA DI
LAVORO OGGETTO DELLINTERNVENTO

Tutto il perimetro del cantiere dovra essere delimitato con opportune opere provvisionali necessarie a
evidenziare I'area di pericolo e al tempo stesso adeguate ad impedire I'ingresso di personale non addetto ai
lavori. Riportiamo di seguito un elenco del materiale che 'impresa potra utilizzare.

TRANSENNE MODULARI, COSTITUITE DA
STRUTTURA FRINCIFALE IN TUBOLARE DI FERRO
DI ALTEZZA PARI A 1110 MM E LUNGHEZZA PARI
A 2500 MM

BANDELLA ROSSA E BIANCA PER LA
DELIMITAZIONE LINEARE DI ALTEZZA 100 CM.

RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A
PANNELLI A MAGLLA METALLICA ZINCATA

ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY
NECESSARI ALLA DELIMITAZIONE DI ZONE DI
CANTIERE

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY
NECESSARI ALLA DELIMITAZIONE DI ZONE DI
CANTIERE .

RETE PLASTIFICATA STIRATA DI COLORE ROSSO
‘0 ARANCIONE

CONI IN GOMMA A STRISCE BIANCHE E ROSSE
CON RIFRANGENZA DI CLASSE Il {IN
OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, FIG L
396)

DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA
BIFACCIALE, CON & INSERTI DI RIFRANGENZA DI
CLASSE Il {IN OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA,
FIG.N 382).
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MODALITA’ OPERATIVE PER IL POSIZIONAMENTO DELLE CARTELLONISTICA

| segnali verranno posizionati sulla banchina; della corsia di marcia, in posizione tale da essere facilmente
visibili. Nel caso in oggetto I'intervento non sara concluso nell’arco della giornata (si prevedono due giorni di
lavori) il cantiere sara dotato di opportuna segnalazione notturna, posta a delimitazione e preavviso del
cantiere (luce gialla lampeggiante), in prossimita dello sbarramento frontale dell’area di lavoro (luce rossa
fissa) e sulle delimitazioni laterali (luce gialla fissa). In ogni caso saranno vietate le segnalazioni luminose a
fiamma libera.

PREDISPOSIFIONE DN SEGNALETICA STRADALE E DI BARRIERE MOBI

T

GLI OPERAI SCENDONO NEL LATO OPPOSTO AL IL MOVIERE COMN LO SGUARDO RIVOLTO VERSO IL
VEICOLARE. TRAFFICO CAMMINA S5UL MARCIAPIEDE © SULLA
BAMCHINA FER INIZIARE LE SEGMALAZIONI CON

EANDIERINA A 1.50 METRI DAL MEZZD OPERATIVG.

Segnalazione con palette da moviere: il moviere si dirige dietro il veicolo. Il moviere deve camminare sulla
banchina o marciapiede senza mai esporsi verso la corsia di marcia con lo sguardo sempre rivolto verso
I'utenza in arrivo sino ad anticipare il veicolo di almeno 1,50 mt. A questo punto il moviere inizia a segnalare
la presenza degli altri operai stando il piu possibile alinterno della banchina o marciapiede. Il moviere dovra
continuare la segnalazione fino a quando le operazioni di posa segnaletica e barriere mobili non sono
terminate

FASI OPERATIVE RELATIVE IL RIFACIMENTO DELLO STRATO DI USURA

Per il rifacimento dello strato di usura di tratti stradali & necessario procedere preventivamente alla fresatura
del vecchio conglomerato con spazzatura e raccolta del fresato, quindi alla spruzzatura di emulsione
bituminosa ed infine alla stesa e compattazione del conglomerato bituminoso. La fresatura, consistente nella
rimozione della parte superficiale della vecchia pavimentazione con lo scopo di favorire I'aderenza del nuovo
strato a quello sottostante edi impedire sopraelevamenti del piano stradale rispetto alla situazione
precedente.

FRESATRICE

Essa viene condotta con macchine fresatrici o scarificatrici, dotate di corpi cilindrici rotanti con utensili da
taglio e di un nastro trasportatore, tramite il quale il materiale asportato viene caricato su automezzi da

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI TRATTI DI STRADE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
- Pag. 47



trasporto. Per questa fase lavorativa sono necessari un addetto alla macchina fresatrice, un operatore a
terra, che coordini lemoperazioni di carico del camion trasportatore, e l'autista del camion.

Alla fresatura segue la spazzatura e raccolta del fresato, cioé la rimozione di tutto quel materiale che non
€ stato asportato direttamente dalla fresatrice. Cid pud avvenire sia meccanicamente mediante spazzatrici,
sia manualmente mediante scope e pale. Le spazzatrici sono macchine semoventi dotate di due o piu
piastre rotanti con spazzole in ferro, di un potente sistema di aspirazione e di un serbatoio raccoglitore che
viene successivamente svuotato sui mezzi di trasporto. Se la rimozione avviene meccanicamente &
sufficiente un operatore, se avviene manualmente sono necessarie almeno due persone. Il materiale
raccolto pud essere smaltito in opportuna discarica, rigenerato oppure trasportato in azienda e confinato in
un apposita area, dalla quale in occasione di scavi verra prelevato e adoperato come materiale di
riempimento. Dopo l'operazione di spazzatura, la superficie di stesa, se costituita da calcestruzzo, deve
essere trattata mediante applicazione di emulsioni bituminose, allo scopo di garantire un’adeguata
adesione all'interfaccia tra fondazione e nuovo manto d'usura. Questa operazione non € necessaria se il
nuovo manto d’'usura va apposto su vecchi strati in conglomerato bituminoso. L'emulsione bituminosa pud
essere spruzzata a caldo o a freddo sul fondo stradale, sia meccanicamente mediante apposito diffusore
posto dietro ad un mezzo-cisterna, sia manualmente mediante erogatore.

EMUL SIONE BITUMINOSA MECCANICA EMULSIONE BITUMINOSA MANUALE

EMULSIONE BITUMINOSA MECCANICA EMULSIONE BITUMINOSA MANUALE

L'asfalto viene generalmente trasportato a mezzo di autocarri a cassone posteriore ribaltabile forniti di
copertura allo scopo di evitare raffreddamenti superficiali eccessivi.

Le operazioni di stesa consistono nell’applicazione di piu strati di conglomerato bituminoso mediante
macchina vibrofinitrice stradale. Solamente in prossimita di incroci e di tombini, oppure in caso di piccoli
interventi di ripristino del manto, si rende necessario I'utilizzo di attrezzi per la finitura a mano quali pale e
rastrelli.

La finitrice stradale & fornita di un vano anteriore di carico, che
pud appoggiare su cingoli o ruote

gommate. Gli autocarri che trasportano I'asfalto, procedendo a
marcia indietro, si devono collocare in posizione tale da poter
provvedere al carico diretto della finitrice, ribaltando
posteriormente il cassone e rovesciando il conglomerato
allinterno della tramoggia. Questa lo immette tramite un
movimento di scorrimento del fondo, in un distributore posto
versol’estremita posteriore della vibrofinitrice.

FINITRICE

E li che sono collocate le coclee, che hanno la funzione di
spandere in maniera uniforme il conglomerato su tutta la
larghezza prefissata. Quindi il conglomerato appena distribuito
sul piano di posa viene disteso omogeneamente e addensato da
opportuni organi di livellamento.

FINITRICE

Segue a questo punto la fase di compattazione del conglomerato bituminoso, ancora caldo, mediante
rullicompattatori con operatore a bordo. Essi hanno un peso non inferiore a 2 tonnellate (in genere tra 8 e 10
tonnellate) e sono dotati di uno o piu corpi cilindrici. La cilindratura viene eseguita da un operatore alla guida
del rullo, procedendo dai fianchi della

pavimentazione verso la mezzeria e per strisce successive sempre parzialmente sovrapposte. Dopo la
normale cilindratura in senso longitudinale si agisce tuttavia anche secondo le diagonali e quando possibile
anche in senso trasversale.
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L'operazione di compattamento ha lo scopo di addensare lo
strato di conglomerato appena steso rendendo la superficie
stradale omogenea e priva di irregolarita. Per compattare il
manto ai suoi margini, in prossimita del marciapiede, si
utilizza una piastra vibrante controllata da un operatore in
piedi (chiamata dagli operatori anche “talpa” o “rana”).

GESTIONE DELL’EMERGENZA

Prima dell’inizio dei lavori 'impresa esecutrice dovra essere organizzata (mezzi, uomini, procedure) per fare
fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi possono verificarsi nel corso
dell’esecuzione dei lavori e in particolare:

e emergenza infortunio;

e emergenza incendio;

e evacuazione del cantiere.

Misure preventive per l'impresa

A tale proposito dovra nominare specifiche figure addette alla gestione dell'emergenza, con dichiarazione
gcritta da inviare al coordinatore per I'esecuzione prima dellinizio lavori o specificato all'interno del POS

| lavoraton incaricati per Femengenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e
degli strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al tipo di
emergenza.

La gestione dell'emergenza rimane essenzialmente in capo alla ditta affidataria che dovra coordinarsi con le
ditte subaffidatarie in modo da rispetiare guanto riportato di seguito.

A bordo di oani macchina di cantiere ed in prossimita del punto telefonico di cantiere dovranno essere affissi
in modo ben visibile | principali numen per le emergenze riportati nello schema sottostante.

GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE
La normativa di riferimento per la gestione dei rifiuti € il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006

n° 152 “Norme in materia ambientale” e modificato dal Decreto Legislativo 16 Gennaio 2008, n° 4. Per
rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A della
normativa e di cui il detentore “si disfi” o “abbia deciso” o “abbia I'obbligo di disfarsi” e sono classificati,
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita, in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi. | rifiuti derivanti dalle attivita di cantiere sono speciali pericolosi o non
pericolosi.

Per gestione dei rifiuti si intende l'insieme delle attivita che interessano i rifiuti: produzione, raccolta,
trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento.

GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti costituisce attivita di pubblico interesse al fine di assicurare la protezione dell'ambiente.
| rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonche' per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

C) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. |
rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il pit possibile ridotti sia in massa che in volume,
potenziando la prevenzione e le attivita di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
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Gli oneri relativi alle attivita di smaltimento sono a carico del detentore/produttore che consegna i rifiuti ad un
centro autorizzato per il recupero e lo smaltimento degli stessi.
Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorita:

a) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani,

con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
E vietata inoltre I'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee.
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione
dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantita del rifiuto;

¢) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal
detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso |l
produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario
devono essere conservate per cinque anni.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita alle
norme vigenti in materia.
Il produttore di rifiuti non pericolosi puo effettuare il trasporto con mezzo proprio limitatamente ai propri rifiuti
prodotti, previa iscrizione semplificata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di competenza Reginale per il
trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o dei propri rifuti pericolosi fino a 30Kg/gg o 301/gg.
In cantiere i rifiuti devono essere stoccati in apposita area, i contenitori devono possedere adeguati requisiti
di resistenza in relazione alle proprieta chimico-fisiche e di pericolosita dei rifiuti.
Devono essere contrassegnati con etichette o targhe.
| recipienti possono essere mobili (esempio fusti, cisternette, cassoni), oppure possono essere fissi (esempio
serbatoi), in cantiere solitamente si utilizzano quelli mobili.

| recipienti mobili devono possedere le seguenti caratteristiche:

¢ idonee chiusure per impedire fuoriuscite,

e mezzi di presa,

e dispositivi per operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza.

Lo stoccaggio fuori terra richiede un bacino di contenimento di capacita pari al volume del recipiente. | rifiuti
stoccati in cumuli e/o allo stato di polvere devono essere protetti dalla pioggia e dal vento.

| produttori di rifiuti hanno I'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su
cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini
della comunicazione annuale al Catasto (MUD). (Non sussiste 'obbligo di compilazione del registro di carico
e scarico relativamente alla produzione di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita di demolizione,
costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attivita di scavo, fermo restando quanto disposto
dallanormativa vigente in merito alle terre e rocce da scavo. Tuttii i rifiuti classificati come pericolosi invece
seguono l'iter descritto dalla legge).

Modalita di annotazione sui registri di carico/scarico:

- per i produttori: almeno entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo | registri
integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti devono essere conservati per cinque anni dalla data
dell’ultima registrazione. Per i rifiuti che non vengono smaltiti dai rispettivi produttori e vengono lasciati in
cantiere, ne diventa proprietario il committente dell’'opera.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Le imprese che interverranno nel cantiere in oggetto e che eseguiranno lavorazioni soggette all'obbligo della
sorveglianza sanitaria - per le lavorazioni del cantiere tale obbligo & legato soprattutto alle lavorazioni
rumorose con rischio ipoacusia, oltre che a quelle di asfaltatura con il rischio di inalazione sostanze
pericolose - dovranno garantire la presenza di lavoratori idonei alla specifica mansione con idoneita
riconosciuta dal medico competente incaricato prima dell'apertura del cantiere stesso tramite dichiarazione
di idoneita del personale e del rispetto delle visite mediche predispostE

Mizure preventive per Iimpresa

A tale scopo i dator di lavoro, prima delllinizio dei klaver, dovranne comunicare il nome e recapito del Medico
Competente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e presentargli una dichiarazione
sullidoneitd dei propri lavorator alla specifica mansione e le eventuali prescrizioni del Medico Competente.

Cid che & comungue importante nel cantiere & la presenza di lavoratori idonei alle lavorazioni da svolgere.
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L'esposizione dei lavoratori al rumore

Le ditte che interverranno in cantiere devono essere in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio
Rumore” o equivalente autodichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, come previsto dal Titolo VII, Capo
Il «Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro», art. 190 del D.Lgs
81/08 e s.m.i. e copia di tale documento dovra, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dell'opera.

Migure preventive per I'impresa
Regole generali

Per le specifiche attivitd che vemanno svolte nel cantiere ogogetto del presente piano di sicurezza quelle pil
rumoroze si prevedono legate principalmente all'uso delle macchine da cantiere, quali le macchine per lo
scavo & movimento terma, quelle per demolizions, E' dungue preferibile che le imprese esecufrici siano
dotate di macchine e attrezzature insonorizzate: in tal caso & sufficiente per il titolare dellimpresa avere
eseguito una autodichiarazione che le proprie attivitd lavorative non superano la soglia di 80 dbA; viceversa,
qualora il lavoratore sia sottoposto a rumorosita pio elevate & necessario che le imprese esecutrici siano in
possesso del “Documento di Valutazions del Rischio Rumare®, predisponendo tale rapporto ad attivita
lavorative iniziate, e provvedendo, nel corso dei lavori, agli eventuali aggiornamenti che si dovessero
rendere necessari. | valori di esposizione personale dovranno essere portati a conoscenza dei lavorator
interessati e dovranno essere messe in opera le precauzioni previste dall'artt. 192, 1593, 194 del D Lgs 81/08
e s.m.i.

Va imoltre ricordato che tute le macchine e attrezzature rumorose devono riportare vigibili indicazioni
[ftarghetta) sulla rumorositd emessa (vedi schede macchine allegate)

PROCEDURE DI EMERGENZA

Troppo spesso in cantiere si rileva la necessita di dover intervenire per un primo soccorso ad un
lavoratore infortunato o colpito da malore: & pertanto necessario che I'impresa principale sia in grado di
garantire personale preparato allo scopo e sempre presente in cantiere. .

MISURE PREVENTIVE FER L'IMFRESA

Prima dellapertura del cantiere FMimpresa principale dovra provveders alla
nomina di un addetto al pimo soccorso debitamente istruito sul da farsi in caso
di infortunio. E' comungue opportunc che ogni lavoratore presente in cantiere
abbia ricevuto una informazione minima sul da farsi in caso di infortunio o
comungue sappia a chi nvolgersi. Esso deve essere inolire dotato di specifico te e
efo posto telefonico posto nelle prossimita della zona di lavoro per poter contattare con urgenza chi di
dovere.

Limpresa principale dovra fornire al coordinatore per Mesecuzione il nominative dell'addetto all'attivita di
primo soccorso e dare testimonianza con dichiarazione scritta allo stesso coordinatore dellavvenuta
formazione per svolgere tale atfivita.

Il coordinatore accerferd, prima dellinizio dei lavori, quanto sopra riportato.

Nota bene

Dopo ogni infortunio di gualsiasi prognosi & dopo ogni incidente significative anche senza conseguenza di

infortunio il capocantiere da immediata comunicazione dell'aceaduto al coordinatore per 'esecuzions, al fine
di definire congiuntamente le specifiche misure precauzionali da aftivare.

Come ci si comporta in caso di infortunio
A titobo informative si suggerisce la seguente procedura

All'accadimento dell'infortunio o di un malore viene immediatamente informato I'addetio al primo soccorso
che lavora necessariamente nello stesso luogo di lavoro dellinforbunato.

L'addetto al primo soccorso (APS) verifica immediatamente se linfortunato respira e se funziona il batiito
cardiaco; in caso negativo interviene immediatamente seguendo scrupolozamente le istruzioni impartite
durante il corse di formazione. Telefona guindi immediatamente al 118, fomendo chiare e precise
informazioni sullinfortunio come indicate successivamente in specifica tabella.

In attesa dell'ammive dell'ambulanza dovrd provveders a fomire il primo soccorso, cosi come appreso nella
specifica attivita formativa.
Solo per inforfunifmalori di lievissima entitad 'APS pofra agire autonomamente senza richieders lintervento

del 118; in questo caso dovra seguire scrupolosamente guanto appreso nel corso di formazione, ulilizzando
con diligenza i presidi presenti nel pacchetto di medicazione o nella cassetta di pronto soccorso.

E’ opportuno che I'addetto al PS o un preposto segua I'ambulanza con mezzo proprio, al fine di
accompagnare linfortunato all'cspedale onde fomire ulterion indicazioni su quanto accaduto.

Dopa ogni uso del pacchetto di medicazions o della cassetta di pronto soccorso & necessano ripristinare i
contenuti dei presidi sanitan (compito dell'addetto al PS).
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE D1
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

‘Presidi sanitari
L'impresa affidataria dovra fornire il cantiere in oggetio di cassetta di pronto soccorso, i cui contenuti minimi
sono definiti nella scheda sottostante.

Tale cassetta deve essers sempre a disposizione dei lavoraton, in luogo a tutti noto, ben asciutto e areato,
nonché facilmente accessibile. Mel cantiere in oggetto una cassetta dovra essere posizionata nella baracca
di cantiere.

Contenuto della cassetta di pronto soccorso
iGuanti monouso in vinile o in lattice

2 confezioni di cerotli pronti all'uso (di vane

1 visiera paraschizzi misure} 2 rotoli di benda orata alta e 10

1 confezione disinfettante

1 confezione di acqua ossigenata F.LUL 10 volumi
1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
[scarsamente uli lizzato)
10 compresse di garza stedle 10x10 in buste singole
10 compresse di garza sternile 36x40 in buste singole
2 pinzette sterili monouso
1 confezione di rete elastican. 5

1 mtolo di cercito alto cm 2,5

1 confezione di connettivina plus (garze pronte)

1 paio di forbici

2 lacci emostatici

1 confezione di ghiaceio "pronto usa™

1 coperta isotermica monouso

5§ sacchetti monouso per la raccolta di rifiuli sanitan
1 termometro

2-3 pezzi di sapone mMmonousao

1 confezione di cotone idrofile

Per ogni sguadra operante in cantiere possiedera un idoneo mezzo di comunicazione (es. cellulari,
ricetragmittenti, ecc_) in grado di attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSR. Ai lavorator che
prestano la propria attivita in luoghi isclati {compresi | mezzi di trasporto aziendali) verra fomito il “Pacchetto
di_medicazione". E un mezzo di medicazione idoneo per raccordarsi con I'Azienda al fine di attivare
rapidamente il sistema di emergenza del S5M.

Contenuto del pacchetto di medicazione
{Guanti sterili monouse (2 paia).

Flacone di soluzicne cutanea di indopovidone al 10%
di iodio da 125 mi {1).

Flacone di scluzione fisiologica (sodio clorurs 0,9%)
da 250 ol (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singaole
(1)

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singaole
{3).

Finzette da medicazione sterili monouso (1).

. fezi . ) - .

Confezione di cerott di vare misure pronti all'uso (1)

Rotolo di cerctto alto em 2,5 (1).

Rotolo di benda orata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1)

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rfiutl sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare
i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

IMPIEGO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI

| mezzi di protezione individuale ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali. Tale ruolo viene altresi ribadito dalla legge (Titolo Ill, Capo Il « Uso dei dispositivi di
protezione Individuale »,del D.Lgs 81/08 e s.m.i., “Norme per la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”.) quando fapreciso obbligo al lavoratore di usarli, nonché al preposto di esigerne I'uso da
parte dei lavoratori stessi.

Essi sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali (es. elmetto) o per tutelare
I'operatore dall’azione nociva di agenti dannosi usati nell’attivita lavorativa.

UsSO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nelle schede delle attivita lavorative sono riportati i DPI che devono essere utilizzati nelle singole lavorazioni;
qui si ritiene comunque utile ricordare quali DPI sono necessari e le modalita di gestione degli stessi.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI TRATTI DI STRADE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
- Pag. 52



Misure preventive per limpresa

I lavoratori dovranno disporre di una dotazione di base cosfituita dai seguenti DPI: vestiario personale o tute
da lavoro ad alta visibilitd, per tutti gli addetti alle lavorazioni su strada; protezione dei piedi con calzature di
sicurezza aventi suola antiforo ed antiscivolo, puntale rinforzato; protezione del capo a mezzo casco;
protezione delle mani a mezzo guanti aventi caratteristiche protettive adeguate alla lavorazione swvolta;
protezione dell'udito a8 mezzo inserti auricolarn (tappi) o cuffie; protezione degli ccchi a mezzo occchiali o
maschere facciali, maschera per le vie respiratorie con filtri idonei alla specifica lavorazione; protezione del
corpo a mezzo di sistema anticaduta costituite da imbracatura di sicurezza e fune di trattenuta.

Si ricorda allimpresa appaltatrice che | DPI devono essere conformi al D.Lgs. 47592 (marcatura "CE") e che
devono essere prontamente sostituiti appena presenting segno di deterioramento.

I mezzi di protezione dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato di conservazione.

Prima dellinizie dei laver si rendera necessario verificare che | mezzi protettivi in dotazione siano efficienti e
che siano adatti allattivita da svolgere.

E' opportuno ricordare alle impress subaffidatare ed in particolare ai lavoratori autonomi che Tuso del DRI &

obbligaterio non solo per proteggers dai pericoli della propria attivitd lavorativa ma anche da guelli legafi alle
attivita lavorative comungue presenti nella zona della loro attivita, anche se creati da terzi.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta Foftemperanza a quanio sopra da
parte dellimpresa assegnataria del lavor.

Protezione del Capo

La protezione del capo & affidata all'elmetio. E' obbligatorio indossaro ovungue esista pericolo di offesa al
capo, ad esempic per caduta di materiali, per urto confro ostacoli o per contatto con elementi pericolosi. il
cantiere in oggetto presenta diverse situazioni lavorative ove il rischio di offesa al capo non & presente (vedi
le lavorazioni con operatore addetto alla conduzions di macchine situato in cabina protetta). Possono perd
essere presenti attivitd che necessitano dell'uso obbligatorio del casco. Affinche Felmetio abbia la massima
efficacia protettiva, occomme: confrollare Fintegritd dellinvolucro estemo, della bardatura intema e la cometta
regolazione; assicurario con lo stringinuca posteriore; tenero pulito. A guesto scopo non vanno usati solventi
o altre sostanze che potrebbero indebolime la calofta, bensi acqua e sapone.

Protezione degli occhi

| mezzi di protezione (occhiali, mascherne, visiere, ecc.) devono essers impiegati da tutti coloro che sono
eaposti al pericolo di offesa agl occhi.

Tra i diversi tipi di mezzi protettivi per occhi occomme scegliere il pid adatte in funzione della natura del rischio
e cioé: occhiali con protezione laterale o maschering, contro gli urti da piccoli oggetti, scheage, truciali,

polvere.

Protezione delle mani

Melle lavorazioni che presenting specifici pericoli di legioni alle mani i lavorator devono usare guanti o aliri
mezzi di protezione con caratteristiche idonee in relazione al rischio da cui si devono proteggere. In
particolare: guanti in pelle o similan contro abrasioni, punture o tagl; guanti con caratieristiche appropriate
alla sostanza maneggiata contro agenti chimici.

Protezione dei piedi

Per la protezione dei piedi in genere & soprattutto nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di punture:
efo di schiacciamento, di contatto con sostanze ad elevata temperatura, i lavorator devomo essere provvisti
di calzature resistenti & adatte alla particolare natura del rischio. Per tuite le lavorazioni del cantiers in
oggetio sono richieste calzature con puntale antischiacciamento, suola antifore ed antiscivolo.

Protezione del corpo

Melle normali condizioni di lavoro, gualora non esistano rischi particolari, la protezione del corpo &
affidata al vestiario di dotazione, che per le sue caratteristiche offre un dizcreto riparo contro la proiezione:
di piccole schegge e difende da eventuali abrasioni dovute a urli o sfregamenti; per le lavorazicni a
contatto con sostanze ad elevate temperature sono invece necessarie specifiche tute da lavoro atte ad
evitare il rischio scottature;

Tuiti gli addetti esposti al nschio di caduta nel vucto, ove non saranno presenti dipositivi di protezione
collettiva (es. ponteggio), dovranno fare cometto uso di cinture di sicurezza. Le stesse dovranno essers
complete di bretelle e di due funi di trattenuta della lunghezza di 1,5 m che dovranno essere agganciate
ai cavetti metallici montati sulla struttura di nferimento.

Protezione delle vie regpiratorie

| lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di polveri, gas o fumi nocivi devono avere a
digposizione maschere respiratorie con filin idonei alla mansicns, da conservarsi in luogo adatto, faciimentes
accessibile e noto al personale (sul mezzo mobile in baracca di cantiere).

Per la protezione delle vie respiratorie vengono impiegati normalmente | mez= protetiivi di seguito elencat:
semimaschere antipolvere monouso, maschere o semimaschere a filtro per ridurre il rischio di inalazicns di
fumi pericolosi alle vie respiratorie.

E’ importante fare aderire bene la maschera al viso, regolando gli elastici passanti distro la nuca e lo
stringinaso.

Protezione delludito

| mezz di protezione dell'udito, a livello individuale, sono di due tipic tappi auricolari; cuffia anfirumore. | tappi
possono essere monouso o nutilizzabili e sono comungue di dotazione individuale. Prima di procedere
all'applicazione dei tappi e delle cuffie ocoome leggere e saguire le istruzioni d'uso.

Tali OPl vanno sempre usati quando le macchinefatirezzature non sono particolarmente insonorizzate.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
X Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
X Riunione di coordinamento
X Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

Descrizione:

Durante il corso dei lavori si dovra aver cura di:

- PROGRAMMARE OPERATIVAMENTE GLI INTERVENTI, compreso il coordinamento con altre imprese che operino su tratti
di strada o terreni limitrofi;

- RIPRISTINARE GLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER LA CREAZIONI DI PERCORSI RELATIVI ALLO SCOLO
DELL’ACQUA.

TUTTI GLI INTERVENTI (PROGRAMMATI O D’URGENZA) DOVRANNO ESSERE COMUNICATI TEMPESTIVAMENTE
DALL’ IMPRESA ESECUTRICE AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

X Evidenza della consultazione
@ Riunione di coordinamento tra RLS

X Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

X Altro:

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:

@ a cura del committente

X gestione separata tra le imprese

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115

Comando Vvf 051 830140 tel.051 830140
Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale dil18 tel. 118
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PREVENZIONE INCENDI

Mizure preventive per I'impresa

Prima delFapertura del cantiere limpresa principale dovra provvedesre alla
nomina di un addetto alla prevenzione incendi (API) per lo specifico
cantiere, debitamente iBiruto sugli interventi per o spegnimento delfincendio e
l'eventuale evacuazione dal cantiere. E' comungue opportuno che ogni lavoratore
presente in cantiere abbia ricevuto una informazione minima sul da farsi in
caso di incendio o sappia comungue a chi rivolgersi.
L'impresa principale dowvra formmire al coordinatore per fesecuziones il nominativo
dell'addette all'attivitd di prevenzione incendi e dare testimonianza con
dichiarazione scritta allo stesso coordinatore dell'avvenuta formazione per
svolgere tale attivita.

Il coordinatore accerfera, prima delfinizio def lavori, guanto sopra riportato.

MNoita bene

Dopo ogni incendio significative anche senza conseguenza di infortuni il
capocantiere da immediata comunicazione dell'accaduto al coordinatore per Mesecuzicns, al fine di definire
congiuntamente le specifiche misure precauzionali da attivare.

=

Presidi per la lotta antincendio

Wicino ad ogni attivit con rischio di incendio dovra essers presente almeno un estintore. Si consiglia l'uso di
estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 12 kg, o almeno di 6 kg L'estintore a polvers contiene polvere
impalpabile ed incombustibile che agisce per soffocamento ed & consigliato per la sua elevata efficacia & per il
suo impiego pressoche universale; la polvere residua inolire non da luogo a reazioni capac di produrre
=ostanze nocive.

5i richiede il posizionamento di un estintore nella zona dei servizi di cantiere, in lucgo conosciuto e
facilmente accessibile da tulti @ segnalato con opportuna segnaletica conformements a quanto previsto dal
0. Lg=. 81/08; un estintore deve inoltre essere presente in prossimitd della zona di stoccaggio materiale
inflammabile quale il deposito di combustibile per le macchine operafrici.

Della =celta, della tenuta in efficienza dei mezzi estinguenti di proprieta e della relativa segnaletica si fard
carico ciascuna impresa per le parti di propria competenza.

Consigl sull'uso dei mezzi estinguenti

Per l'uso dei mezzi estinguenti si consiglia di attenersi scrupolosamente a quanto appreso nella specifica

attivita formativa; in ogni caso su ogni estintore sono indicate brevi istruzioni per il suo uso, per l'estintore a

polvers & necessanio:

+  sollevare la bombola per la manigla di presa,

+  sollevare la manicheita e direzicnare il cono diffusore per I'erogazione verso la fiamma,

+  porsi nella posizione a favore del vento,

+ tenersi ad una distanza di sicurezza dal fuoco ed indirizzare la sostanza estinguente alla base della
famma

+  erogare la sostanza estinguente in piccole quantita e ripetutamente fino all'estinzione del fuoco Va

segnalato che l'uzo dell'estintore & funzionale quando la superficie del fuoco & minima (superficie limitata a 2

mg); in caso contrario non bisogna perdere tempo in tentativi inutili, attivare I'allientanamento dei lavoraton

in pericolo, informare immediatamente la sgquadra dei vigili del fucco e, in attesa, mettere in sicurezza gli
impianti e disattivare | servizi.

Elenco delle informazioni da fornire in modo esauriente al 115

In caso di accadimento d'incendio e gqualora si ravvisi la necessita di intervento della squadra dei Vigili del

Fuoco & necessario telefonare al 1 15 indicando in modo chiaro e puntuale:

* nome, cognome e gualifica di chi sta chiamando;

. luogo d'incendio (sede del cantiere) con chiari riferimenti stradali e relativi punti di riferimento;

* n® di telefono della sede di cantiers;

+ descrizione dinamica dell'incendio, specificandone il materale di combusticns, la causa ed eventuali
pericoli imminenti (percoli di esplosione), la sede e Fambiente interessati dallemergenza (se faciments
accessibili dalle forze esterne, se esistono caseggiati abitati nell'intomo, se esistono pericoli di
esplosione all'esterno del cantiers);

+«  e=atto riferimento di eventuali punti acqua.

Bisogna comungue cercare di nispondere in modo chiaro e correfio alle eventuall ulterion domande poste

dalla centrale VV.FF del 115.
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GESTIONE DELLEVACUAZIONE DAL CANTIERE

Il responsabile di cantiere (capocantiere) deve attivare I'evacuazione dei
lavoratori dal luogo di lavoro @d un luogo sicuro qualora lncendio o la calamita
naturale ko richiedano.

In tali situazioni la prima regola fondamentale & quella di mantenere la calma
& di eseguire & far eseguire comungue le istruzioni apprese negli idonei corsi di
formazicne per la gesticne delle emergenze.

Durante ogni attivita lavorativa & comungue necessario che i lavoraton abbiano
presente quali sono le vie pid brevi per raggiungere luoghi sicuri sia
pedonalments che con le macchine movimento tema o allri mezzi mobili per il
frasporto persone.

NOTE CONCLUSIVE

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE RIFERITA ALLE NORME DI PREVENZIONE

A zcopo preventivo e per esigenze nomnative deve essere tenuta presso il cantiere la documentazione sotto
riportata. La documentazione dowra essere mantenuta aggiomata dalla impresa appaltatrice o dalle imprese

subappaltatrici ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.

La documentazione di sicurezza deve essere presentata al coordinatore per I'esecuzione ogni volta

che ne faccia specifica rich iesta.

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LE IMPFRESE ESECUTRICI

Cerfificato di iscrizione alla Camera di Commercio delle imprese e lavorator
autonomi.

DLlgs. B1DS & Smi

artt 26, 90 e alegato
=N

Estremi denunce dei lavorator effetiuate alllstituto nazionale della Previdenza
Sociale (IN PS)

D.lgs. 81028 e 2mi.

art 90, comma 9
lettera b,

Estremi denunce dei lavoraton effetiuate alllstituto nazicnale Assicurazicni
Infortuni 2u Lavoro (INAIL)

D.lgs. 81028 e 2mi.
art 90, comma 9

lettera b,
Dichiarazions relativa al contratto collettive delle organizzazioni sindacali pil D lgs. 8108 e s.m..
rappresentative, applicato ai lavoraton dipendenti art.g0

Libwo Matricola dei dipendenti ed eventuall ditte subappaltatrice

Registro infortuni D.Lgs. 8108 & 5.mi.
artt. 53 e 54

Documento della Valutazione dei Rischi o Autocertificazione per le imprese con DLgs. 5108 e sm.i

meno di 10 addetti at. 17, 28220

Rapporto di valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori al rumore

DLgs. 81/08 e 5.m.L
art. 120

Piano Operativo di Sicurezza per le impress (P.O.5.)

Dlgs. 8108 & 2mii
art. 94

Pianc di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi metallici (PILM.U.S)

Dlgs. 8108 e 5.m..
art. 134

Certificato di avwenuta attivita formativa

Drlgs. 51/08 e sm.i
artt 30 e 37

Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza individuali utilizzati in cantiere

Dlgs. 8108 esmi
art.78

Denuncia inizio lavori da inoltrarsi alPIMAIL

Da effetiuvarsi almeno 5 gg. prima delfinizio dei lavon, quando per la natura def
lavori o per la necessitd del loro inizic non fosse possibile fars deffa denuncia
preventiva, essa deve essere fafta entro 3 gg. successivi allinizio dei lavori

at 12 dd D.M.
1212700

Generalitd del Medico Competents incaricato deqgli accertamenti sanitari periodici

DLgs. 81/08 e 5.m.L
art. 88 e allegato X0V

MNominativo del Responzsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ,
deqgli addetli alla gestione emergenza

Comunicazione del datore di lavoro del Responsabile del Servizio Prevenzione
Protezione

DLgs. 81/08 e 5.m.L
artt 172 32
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA Al SINGOLI LAVORATORI

Dichiarazione di idoneita sanitaria dei lavorator Dlgs. 5108 e smi
art.41

Documentazicne riferita all'effettuazione della profilassi antitetanica L. 82/83
DFR 1301/85

Documentazicne attestants la formazione alle emergenze Dlgs 8108 e s=mi
art. 18 2 40

DOCUMENTI RELATIVI A MACCHINE

Dlichiarazione di conformita (marcatura “"CE) e libretto d'uso & manutenzions DPR 458/96

Per macchine acquistate dopo il 22 seftembre 1996

Libyretti d'uso e manutenzione delle macchine da cantiere e attestazione del DFR 45828

responsabile di cantiere sulla conformita normativa delle macchine

Per macchine acquistate prima del 22 settembre 1996

Reqgistro di verfica pericdica delle macchines DPR 452005

DOCUMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI MESSA A TERRAE DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE

ATMOSFERICHE
Dichiarazione di conformita dellimpianto elettrico di cantiere D4 3808
Cichiarazione di conformita dei quadri eletirici di cantiere CEl 84-8,
quadr ASC

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Al SENS| DEL 494 E SUC

CESSIVE MODIFICHE

Copia deffa notifica deve essere affissa nel canfiers di iferimento, in pasiziane ben
visibilz

Fascicolo tecnico Dlgs. 8108 e smi
art. 100, allegato X\

Fiano di sicurezza e coordinamento Dlgs. 8108 & smi
art. 100, allegato XV

Modifica prefiminare all'organo di vigilanza per i cantier soggetti al D.Lgs. 81/08 Eﬁg 20E e aml

MODALITA DI REVISIONE DEL PIANO

Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione

e protezions potra essere rivisto, in fase di esecuzions, in occasione di;

«  modifiche progettuali efo varianti in corso d'opera;

« modifiche organizzative,

+ maodifiche procedurali;

+ introduzione di nuova tecnologia non prevista all'interno del presente piano;

# introduzione di macchine e attrezzature non previste all'interno del presente piano. La

revisione o gif aggiornament del piano sono uno speciico compito del coordinatore per 'esecuzions

Ee necessario dovranno essere aggiomate sia le parli legate allorganizzazione di cantiere che guelle legate

alle singole attivita lavorative.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
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ALLEGATO "A"

Comune di MONTE SAN PIETRO
Provincia di BO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI TRATTI DI STRADE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

COMMITTENTE: Unione dei comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

CANTIERE: STRADE INTERESSATE: viaGullini,via 2/8/80,via Zangherini-via M. Venturii, Via
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ALLEGATO "B"

Comune di MONTE SAN PIETRO
Provincia di BO

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 69;

- L. 7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L. 1 ottobre 2012, n. 177;

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale sequito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, ¢ stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

"

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata ¢ basata sul metodo "a

matrice" di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
Molto probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione, [P4]

3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,

Probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi gia verificati,

Poco probabile  2) Il danno puo verificarsi solo in circostanze particolari, [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

Improbabile 2) Il danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,  [P1]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa puo assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
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1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali,

Gravissimo 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. [E4]
1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale.

Grave .. ) . oy g : R [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.

P 1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.

Significativo .. . : ot rs [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.

Lieve 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili. (E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] ¢ stimato quale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

I1 Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio
[R]

Danno lieve
[E1]

Danno significativo

[E2]

Danno grave

[E3]

Danno gravissi
[E4]

Improbabile
[P1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

mo Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Poco probabile
[P2]

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato

[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P2]1X[E3]=6

Rischio rilevante

[P2]X[E4]=8

Probabile
[P3]

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio medio
[P3]1X[E2]=6

Rischio rilevante
[P3]1X[E3]=9

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Molto probabile
[P4]

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

Sial Attivits Entita del Danno
97 i Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
CA | Fonti inquinanti
RS Rumore E2*P1=2
RS Polveri E2*P1=2
CA | Fossati
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
CA |Linee aeree
RS Elettrocuzione E4*P1=4
CA | Manufatti interferenti o sui quali intervenire
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
CA | Scarpate
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
FE | Strade
RS Investimento E4*P1=4
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
RT | Abitazioni
RS Rumore E2*P1=2
RS Polveri E2*P1=2
RT | Case di riposo
RS Rumore E2*P1 =2
RS Polveri E2*P1=2
RT | Ospedali
RS Rumore E2*P1=2
RS Polveri E2*P1=2
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Entita del Danno

Sigla Attivita .
Probabilita
RT |Scuole
RS Rumore E2*P1=2
RS Polveri E2*P1=2
- LAVORAZIONI E FASI -
LF | Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
LF <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.74 uomini al giorno, per max. ore complessive 5.93)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [130.43 ore]
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 5.93)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl =1
accettabili.]
LF | Sede stradale
Formazione di rilevato stradale (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.11 uomini al giorno, per max. ore complessive 0.87)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [2.10 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Poco probabile = [0.16 ore]
LF Entita del Danno Significativo/Probabilitad Improbabile = [0.13 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [0.23 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile = [0.41 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [0.60 ore]
LV Addetto alla formazione di rilevato stradale (Max. ore 0.87)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [II livello di esposizione & "Minore EL* Pl =1
dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Pala meccanica (Max. ore 0.87)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*Pl =1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2 %P3 =6
m/s2"] B
MA Rullo compressore (Max. ore 0.87)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [II livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori |E3 *P3 =9
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Entita del Danno

Sigla Attivita .
Probabilita
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2 %P3 =6
m/s2"] B
Formazione di fondazione stradale (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.54 uomini al giorno, per max. ore complessive 4.29)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [10.35 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Poco probabile = [0.80 ore]
LF Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile = [0.64 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [1.16 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile = [2.04 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [2.95 ore]
LV Addetto alla formazione di fondazione stradale (Max. ore 4.29)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [II livello di esposizione € "Minore EL* Pl =1
dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Pala meccanica (Max. ore 4.29)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di EL* Pl =1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente"”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2 %P3 =6
m/s2"] -
MA Rullo compressore (Max. ore 4.29)
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [II livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori E3%P3 =9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2 %P3 =6
m/s2"] a
Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.28 uomini al giorno, per max. ore complessive 18.22)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [49.91 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Poco probabile = [4.19 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Probabile = [3.46 ore]
LF Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile = [1.75 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [4.08 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile = [6.92 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [13.12 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Molto probabile = [7.29 ore]
LV Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento (Max. ore 18.22)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
CM Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 =16
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
MA Finitrice (Max. ore 18.22)
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore rifinitrice” [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: E3 %P3 =9
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
MA Rullo compressore (Max. ore 18.22)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [II livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori E3%P3 =9

di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
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. s Entita del Danno
Sigla Attivita ey
Probabilita
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2 %P3 =6
m/s2"] B
MA Autocarro dumper (Max. ore 18.22)
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P3=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: EL* Pl =1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | Opere d'arte
Cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.46 uomini al giorno, per max. ore complessive 3.65)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [13.63 ore]
LF Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile =[0.25 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile =[0.15 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile =[0.30 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [0.27 ore]
LV Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte (Max. ore 3.65)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di EL* Pl =1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono EL* Pl =1
accettabili.]
MA Dumper (Max. ore 3.65)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: E3%P3 =9
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
Smobilizzo del cantiere
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.20 uomini al giorno, per max. ore complessive 1.58)
LF | Entitd del Danno Lieve/Probabilitd Improbabile = [30.04 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Poco probabile = [1.50 ore]
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 1.58)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
LEGENDA:
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[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per I'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;

[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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GRAFICI probabilita/entita del danno
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, I, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai

dispositivi di protezione individuale dell'udito, si ¢ tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".

- UNI9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".

- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in

particolare:

- illivello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- 1valori limite di esposizione e 1 valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con I’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni
1n materia;

- Desistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 1I’emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 1’orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare 1 livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore ¢ stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

dove:
Lex ¢ il livello di esposizione personale in dB(A);
Laeg,i €1l livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensivo delle incertezze;
pi ¢ la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore 1’espressione
utilizzata ¢ analoga alla precedente dove, pero, si ¢ utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

[ metodi utilizzati per il calcolo del Laeqi effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore
auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

- Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN

458, ¢ stata fatta confrontando Laeq,i effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Livello effettivo all'orecchio Laeq
Maggiore di Lact

Tra Lact e Lact - 5

Tra Lact- 5 e Lact - 10

Tra Lact - 10 e Lact - 15

Minore di Lact - 15

Livello effettivo all'orecchio Laeq
Maggiore di Lact

Tra Lact e Lact - 15

Minore di Lact - 15

Livello effettivo all'orecchio Laeq € ppeak
LAeq o ppeak maggiore di Lact
LAeq e ppeak minori di Lact

Rumori non impulsivi
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile
Buona
Accettabile
Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)

Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile/Buona

Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Stima della protezione
DPI-u non adeguato
DPI-u adeguato

II livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’¢ I’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica ¢ quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima

della protezione vuol verificare se questa ¢ "insufficiente" (Laeq maggiore di Lact) o se la protezione "puo essere accettabile" (Laeq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati ¢
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN 1SO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si ¢ utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 2009 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme

alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 ¢ IEC 61672-1

La strumentazione ¢ costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 ¢ IEC 61 672-1 . Velocita di
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.

- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per ci0 che concerne 1 protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.
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N.B. La dove non ¢ stato possibile reperire 1 valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si ¢ fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati 1 lavoratori impiegati in lavorazioni e attivita comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione ¢
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
Addetto alla formazione di fondazione stradale "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Addetto alla formazione di rilevato stradale "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Autocarro dumper "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Dumper "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
Finitrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
Pala meccanica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Rullo compressore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica,
1 seguenti dati:

1 tempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;

1 livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;

1 livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura);

1 rumori impulsivi,

la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];

il tipo di DPI-u da utilizzare.

livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;

livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Addetto alla formazione di fondazione stradale
Addetto alla formazione di rilevato stradale

Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune

polivalente"
Autocarro dumper SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autocarro"
Dumper SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore dumper"
Finitrice SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore rifinitrice"

Pala meccanica

Rullo compressore

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore rullo
compressore"
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SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq m Laeq eff. Dispositivo di protezione
dBA) TP dB(A) L Banda d'ottava APV
T[%] P = P Efficacia DPI-u . . o G
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-T0-1289-1-RPR-11]
80.7 NO 80.7 -
10.0 .
103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -
Lex 71.0
Lex(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione di fondazione stradale; Addetto alla formazione di rilevato stradale.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente"
Analisi det livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
La,eq m La,eq eff. Dispositivo di protezione
dBA) TP dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] . = P Efficacia DPI-u . . TR
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-T0-1289-1-RPR-11]
80.7 NO 80.7 -
10.0 -
103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -
Lex 71.0
Lex(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autocarro"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp. Laeq eff. Dispositivo di protezione
T[%]  dB(A) dB(A) Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV
Ppeak  Orig.  Ppeak eff. 125 250 500 1k 2k 4k 8k L M H  SNR
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dB(C) dB(C)
1) AUTOCARRO (B36)

78.0 NO 78.0 -
85.0 -

100.0  [B] 100.0
Lex 78.0
Lex(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro dumper.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore dumper”

Analisi det livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq m Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) T dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] . = P Efficacia DPI-u . . T
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1) Utilizzo dumper (B194)
85 0 88.0 NO 79.0 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 120 - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
64.0 NO 64.0 -
10.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
£ 64.0 NO 64.0 ] -
' 100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 88.0
Lex(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore rifinitrice"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

i Dispositivo di protezione
Laeq Laeq eff Efficacia DPI-u ispositivo di protezi

0
Tl ggay  1MP gpia Banda d'ottava APV
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Ppeak  Orig.  Ppeak eff. 125 250 500 1k 2k 4k 8k L M H  SNR
dB(C) dB(C)

1) RIFINITRICE (B539)

89.0 NO 74.0 _ Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 200 - - -
Lex 89.0
LEx(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore pala meccanica"

Analisi det livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq m La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] . = P Efficacia DPI-u . o TR
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]
68.1 NO 68.1 -
85.0 -
1199 [B] 119.9 - - - - - - - - - - -
Lex 68.0
Lex(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Pala meccanica.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore rullo compressore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B 'ottava APV
T[%] P() ; (if Efficacia DPI-u anda dottava L e
peak . peak EIT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k = 8k
1) RULLO COMPRESSORE (B550)
89.0 NO 74.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 200 - - -
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A - dB(A B ' APV
6] . ; ( if Efficacia DPI-u anda dottava W A
peak . peak €IT.

dB(C) Orig. dB(0) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Lex 89.0
Lex(effettivo) 74.0
Fascia di appartenenza:
I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Mansioni:
Rullo compressore.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, I, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni ¢ stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- 1illivello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

- 1valori limite di esposizione ¢ 1 valori d’azione;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore ¢ 1’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

- lesistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre 1 livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle ore lavorative in locali di cui ¢
responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I’elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri sequiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni ¢ stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'TSPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

I procedimento seguito puo essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- 1individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose ¢ inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cio per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
¢ stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
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superi 2,5 m/s?; se tale livello ¢ inferiore o pari a 2,5 m/s?, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui ¢ esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s?; se tale livello ¢ inferiore o pari a 0,5 m/s?,
occorre indicarlo; c) l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare 1 dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si ¢ fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL -
Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori,
utilizzando 1 dati secondo le modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o 'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'lSPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.

Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili 1 valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Se 1 valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.

Qualora 1 valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle piu recenti normative tecniche in conformita alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige I'obbligo di valutare 1 rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, 1 relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello piu comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si ¢
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad § ore di lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali X, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) ¢ di seguito riportata.
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A(E) = A w) g (THIH
dove:

A(W)am = (a8, +aky +ad)l "

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy ¢ awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante I’ espressione:

- 12
AL(F) = LZP;{S)?]I
.|

dove:

A(8)1 ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
BB = A{w) o (T

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del

valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

A g = st (LAD- ape 1AD - g iy )

secondo la formula di seguito riportata:
Ai8) = AW (T

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1:
1997).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, ’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante I’espressione:

dove:

A(8)1 ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui 1 valori di T%1 a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
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RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Mansione

1) Autocarro dumper
2) Dumper

3) Finitrice

4) Pala meccanica
5) Rullo compressore

Lavoratori e Macchine

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano I'esito della valutazione per ogni

mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Mansione
Autocarro dumper
Dumper
Finitrice
Pala meccanica

Rullo compressore

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore rullo
compressore"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione

[%] [%]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0

WBYV - Esposizione A(8) 48.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro dumper.

Macchina o Utensile utilizzato

L|veI_Io_ d Origine dato Tipo
esposizione
[m/s?]
0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
0.374

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
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Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

| . . - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione  esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Dumper (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
Mansioni:
Dumper.
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rifinitrice per 65%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di . :
| . . - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione  esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Rifinitrice (generica)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 52.00 0.505
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
Mansioni:
Finitrice.
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di . .
| . . - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione  esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Pala meccanica.
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SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
. . - o Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione  esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Rullo compressore (generico)
75.0 0.8 60.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 60.00 0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Rullo compressore.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito ¢ stata eseguita secondo le disposizioni

del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- lafascia di eta e sesso di gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- 1l carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;

- 1valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la

medesima attivita nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si ¢ proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del

rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione

iniziale verso I’alto, senza ausilio meccanico, ¢ il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si

basa su un modello costituito da cinque step successivi:

-Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

-Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;

-Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, I’altezza di sollevamento,
’angolo di asimmetria ecc.);

-Step4  valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);

-Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

[ cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento ¢ rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, € necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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nelle specifiche condizioni

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mri

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento myg, che ¢ desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
1 rischi particolari, tra 1 quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento ¢ individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno i1 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mri

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in
base alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve ¢ media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, Mim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in

considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:

- lamassa dell’oggetto m;

- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;

- il fattore altezza, v, ovvero I’altezza da terra del punto di presa del carico;

- la distanza verticale di sollevamento, d;

- lafrequenza delle azioni di sollevamento, f;

- la durata delle azioni di sollevamento, t;

- T’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

- laqualita della presa dell’oggetto, c.

Il peso limite raccomandato ¢ calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’Allegato A.7 alla ISO 11228-1:

(1)

dove:
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myir € la massa di riferimento in base al genere.

hw ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;

dwm ¢é 1l fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;

vm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fm ¢ 1l fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;

awm ¢ 1l fattore riduttivo che tiene conto dell’ I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;
cwm ¢ 1l fattore riduttivo che tiene della qualita della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Miim. ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa meum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mun. giornaliera che ¢ pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o0 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Mim. ( giornaliera), Miim. (orario) €
Miim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa meun sul breve,

medio e lungo periodo (giornaliera, oraria ¢ al minuto) con la massa raccomandata min. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato 1'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
2) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

al cantiere

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano 1'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico /o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
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sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

. . Carico movimentato Carico movimentato @ Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mcum Miim Mcum Miim Meum Miim
[kg] [kq] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00  10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di eta Adulta Sesso Maschio mrit [kg] 25.00

Compito giornaliero

Distanza Durata e
Posizione Carico Posizione delle mani  verticale e di ¢ Presa Fattori riduttivi
requenza
del trasporto
carico
m h Y Angj : i ¢ f _ o Fm Hw Vm Dw Ang.m  Cw
[ka] [m] [m] | [gradi] [m] [m] | [%] [n/min]
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 0.90 1.00
Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si ¢ fatto riferimento

al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni ¢ possibile, e largamente praticato, 1'uso di sistemi di valutazione
del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".

La valutazione attraverso stime qualitative, come il modello di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare utilita
per la determinazione della dimensione possibile dell’esposizione; di particolare rilievo puo essere 1’applicazione di queste stime in
sede preventiva prima dell’inizio delle lavorazioni nella sistemazione dei posti di lavoro.

Occorre ribadire che 1 modelli qualitativi non permettono una valutazione dell’esposizione secondo 1 criteri previsti dal D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 ma sono una prima semplice valutazione che si pud opportunamente collocare fra la fase della identificazione dei
pericoli e la fase della misura dell'agente (unica possibilita prevista dalla normativa), modelli di questo tipo si possono poi applicare
in sede preventiva quando non ¢ ancora possibile effettuare misurazioni.

Diversi autori riportano un modello semplificato che permette, attraverso una semplice raccolta d’informazioni e lo sviluppo di
alcune ipotesi, di formulare delle stime qualitative delle esposizioni per via inalatoria e per via cutanea.

Evidenza di cancerogenicita e mutagenicita

Ogni sorgente di rischio cancerogena o mutagena ¢ identificata secondo 1 criteri ufficiali dell'Unione Europea, recepiti nel nostro
ordinamento legislativo.

Agente cancerogeno
Le sostanze cancerogene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

Nuova Categoria Descrizione, Frase H

Descrizione

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un
Carc.1A nesso causale tra I'esposizione dell'uomo alla sostanza e lo sviluppo di tumori.

Frase H

H 350 (Puo provocare il cancro)

Descrizione

Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per I'uomo. Esistono elementi sufficienti
per ritenere verosimile che ['esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di
tumori, in generale sulla base di:
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
- altre informazioni specifiche.
Frase H
H 350 (Puo provocare il cancro)
Descrizione
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali
tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione
soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali.
Frase H
H 351 (Sospettato di provocare il cancro)

Tabella 1 - Classificazione delle sostanze cancerogene

Carc.1B

Carc.2

Agente mutageno
Analogamente agli agenti cancerogeni, le sostanze mutagene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

Nuova Categoria Descrizione, Frase H
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Nuova Categoria Descrizione, Frase H

Descrizione
Sostanze note per essere mutagene nell'uomo. Esiste evidenza sufficiente per stabilire
un'associazione causale tra esposizione umana ad una sostanza e danno genetico

Muta.1A S
trasmissibile.
Frase H
H 340 (Puo provocare alterazioni genetiche)
Descrizione
Sostanze che dovrebbero essere considerate come se fossero mutagene per I'uomo. Esistono
elementi sufficienti per ritenere verosimile che I'esposizione dell'uomo alla sostanza possa
risultare nello sviluppo di danno genetico trasmissibile, in generale sulla base di:
Muta.1B . : . . R
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
- altre informazioni specifiche.
Frase H
H340 (Puo provocare alterazioni genetiche)
Descrizione
Sostanze che causano preoccupazione per I'uomo per i possibili effetti mutageni. Esiste
Muta.2 evidenza da studi di mutagenesi appropriati, ma questa ¢ insufficiente per porre la sostanza in
' Categoria 2.
Frase H

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche)
Tabella 2 - Classificazione delle sostanze mutagene

Esposizione per via inalatoria (Ein)

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato classificato come cancerogeno o mutageno ¢ determinato
attraverso un sistema di matrici di successiva e concatenata applicazione.
Il modello permette di graduare la valutazione in scale a tre livelli: bassa (esposizione), media (esposizione), alta (esposizione).

Indice di esposizione inalatoria (Ein) Esito della valutazione
1. Bassa (esposizione inalatoria) Rischio basso per la salute
2. Media (esposizione inalatoria) Rischio medio per la salute
3. Alta (esposizione inalatoria) Rischio alto per la salute

Step 1 - Indice di disponibilita in aria (D)

L'indice di disponibilita (D) fornisce una valutazione della disponibilita della sostanza in aria in funzione delle sue "Proprieta
chimico-fisiche" e della "Tipologia d’uso".

Propriet a chimico-fisiche

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di rendersi disponibile in aria, in
funzione della tensione di vapore e della ipotizzabile e conosciuta granulometria delle polveri:

- Stato solido

- Nebbia

- Liquido a bassa volatilita

- Polvere fine

- Liquido a media volatilita

- Liquido ad alta volatilita

- Stato gassoso

Tipologia d'uso

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria, della tipologia
d’uso della sostanza, che identificano la sorgente della esposizione.

- Uso in sistema chiuso
La sostanza ¢ usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso
tubazioni stagne. Questa categoria non puo essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo
produttivo, possono aversi rilasci nell’ambiente.

- Uso in inclusione in matrice
La sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui ¢ impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria
include 1’uso di materiali in pellet, la dispersione di solidi in acqua e in genere I’inglobamento della sostanza in matrici che
tendono a trattenerla.

- Uso controllato e non dispersivo
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Questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi di lavoratori, adeguatamente formati, e in cui
sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere I’esposizione.

- Uso con dispersione significativa
Questa categoria include lavorazioni ed attivita che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo
degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione in generale. Possono essere classificati in questa
categoria processi come I’irrorazione di pesticidi, I’uso di vernici ed altre analoghe attivita.

Indice di disponibilit ~ a in aria (D)

Le due variabili inserite nella matrice seguente permettono di graduare la “disponibilita in aria” secondo tre gradi di giudizio: bassa
disponibilita, media disponibilita, alta disponibilita.

Tipologia d'uso A B. C. D.
Proprieta chimico-fisiche Sistema chiuso Inclusione in Uso controllato Uso dispersivo
matrice

A.  Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 2. Media 3. Alta 4. Alta

E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2. Media 3. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice 1 - Matrice di disponibilita in aria

Indice di disponibilita in aria (D)
1. Bassa (disponibilita in aria)
2. Media (disponibilita in aria)
3.  Alta (disponibilita in aria)

Step 2 - Indice di esposizione (E)

L’indice di esposizione E viene individuato inserendo in matrice il valore dell’indice di disponibilita in aria (D), precedentemente
determinato, con la variabile “tipologia di controllo”. Tale indice permette di esprimere, su tre livelli di giudizio, basso, medio, alto,
una valutazione dell’esposizione ipotizzata per 1 lavoratori tenuto conto delle misure tecniche, organizzative e procedurali esistenti o
previste.

Tipologia di controllo

Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste per evitare che il lavoratore sia esposto alla
sostanza, I’ordine ¢ decrescente per efficacia di controllo.

- Contenimento completo
Corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente rendere trascurabile 1’esposizione, ove si escluda
il caso di anomalie, incidenti, errori.

- Aspirazione localizzata
E’ prevista una aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni. Questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di
rilascio impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato.

- Segregazione / Separazione
Il lavoratore ¢ separato dalla sorgente di rilascio da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo
fra 1a presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del personale stesso.

- Ventilazione generale (Diluizione)
La diluizione del contaminante si ottiene con una ventilazione meccanica o naturale. Questo metodo ¢ applicabile nei casi in
cui esso consenta di minimizzare 1’esposizione e renderla trascurabile. Richiede generalmente un adeguato monitoraggio
continuativo.

- Manipolazione diretta
In questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso utilizzando 1 dispositivi di protezione
individuali. Si puo assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate.

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Indice di disponibilita Contenimento  Aspirazione  Segregazione / Ventilazione = Manipolazione
completo localizzata Separazione generale diretta
1. Bassa disponibilita 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media
2. Media disponibilita 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta
3. Alta disponibilita 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta
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Matrice 2 - Matrice di esposizione

Indice di esposizione (E)
1. Bassa (esposizione)
2. Media (esposizione)
3. Alta (esposizione)

Step 3 - Intensita dell'esposizione (1)

La matrice per poter esprimere il giudizio di intensita dell’esposizione (I) € costruita attraverso 1’indice di esposizione (E) e la
variabile "tempo di esposizione". L’indice I permette di esprimere, ai tre consueti livelli di giudizio, una valutazione che tiene conto
dei tempi di esposizione all’agente cancerogeno e mutageno.

Tempo di esposizione

Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza.
- <15 minuti

- tra 15 minuti e 2 ore

- trale2oreele4 ore

- traledele6ore

- piudi6ore
Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Indice di esposizione Inferiorea 15 Da 15 min a Da2ore a Da 4 ore a Maggiore o
min inferiore a 2 ore inferiore a 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6
ore
1. Bassa esposizione 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media 2. Media
2. Media esposizione 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta
3. Alta esposizione 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice 3 - Matrice di intensita dell'esposizione

Indice di intensita di esposizione (I)
1. Bassa (intensita)
2. Media (intensita)
3. Alta (intensita)

Esposizione per via cutanea (Ew)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente cancerogeno o mutageno (Ecu) € una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso"
e "Livello di contatto", ed ¢ determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Livello di contatto

[ livelli di contatto dermico sono individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente.

- nessun contatto

- contatto accidentale (non piu di un evento al giorno dovuto a spruzzi e rilasci occasionali);

- contatto discontinuo (da due a dieci eventi al giorno dovuti alle caratteristiche proprie del processo);
- contatto esteso (il numero di eventi giornalieri ¢ superiore a dieci).

I1 modello associa, ad ognuno dei gradi individuati del livello di contatto dermico e delle tipologie d’uso, dei livelli di esposizione
dermica.

In particolare per la tipologia d'uso "Sistema chiuso" non ¢ necessario continuare con l'analisi.
1. Molto basso (0.0 mg/cm?/giorno )

Per le tipologie d’uso, "uso non dispersivo" e "inclusione in matrice" il grado di esposizione dermica puo essere cosi definito:
1 Molto basso (0.0 mg/cm?/giorno )

2. Basso (0.0 + 0.1 mg/cm*giorno )

3. Medio (0.1 + 1.0 mg/cm*giorno )

4. Alto (1.0 + 5.0 mg/cm?/giorno )

Per le tipologie d’uso, "uso dispersivo" il grado di esposizione dermica puo essere cosi definito:
2. Basso (0.0 + 0.1 mg/cm*giorno )

3. Medio (0.1 + 1.0 mg/cm?giorno )

4.  Alto (1.0 + 5.0 mg/cm?/giorno )

5. Molto alto (5.0 + 15.0 mg/cm?/giorno )

I valori indicati non tengono conto dei dispositivi di protezione individuale e 1’esposizione si riferisce all’unita di superficie esposta.
Il modello puo essere utilizzato per realizzare una scala relativa delle esposizioni dermiche di tipo qualitativo.
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Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di contatto dermico Sistema chiuso Inclusione in Uso controllato Uso dispersivo
matrice
A. Nessun contatto 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso
B. Contatto accidentale 1. Molto Basso 2. Basso 2. Basso 3. Medio
C. Contatto discontinuo 1. Molto Basso 3. Medio 3. Medio 4. Alto
D. Contatto esteso 1. Molto Basso 4. Alto 4. Alto 5. Molto Alto

Indice di esposizione cutanea (Ecu)
Molto bassa (esposizione cutanea)
Bassa (esposizione cutanea)
Media (esposizione cutanea)

Alta (esposizione cutanea)

Molto Alta (esposizione cutanea)

Esito della valutazione
Rischio irrilevante per la salute
Rischio basso per la salute
Rischio medio per la salute
Rischio rilevante per la salute
Rischio alto per la salute

APl bl Il

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Di seguito ¢ riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti cancerogeni e mutageni e il
relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Rischio alto per la salute.

Mansione

1) Addetto alla formazione di manto di usura e
collegamento

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni /0 mutageni, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 1'immagazzinamento, il trasporto o 1'eliminazione
¢ 1l trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Evidenza di Evidenza di L . . . , L
. s Esposizione inalatoria  Esposizione cutanea = Rischio inalatorio Rischio cutaneo
cancerogenicita mutagenicita
[Cat.Canc.] [Cat.Mut.] [Ein] [Ecu] [Rin] [Reu]
1) Sostanza utilizzata
Carc. 2 Muta. 2 Alta Medio Alta Medio

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.
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Sorgente di rischio

Evidenza di Evidenza di o . . . , L
s e Esposizione inalatoria Esposizione cutanea  Rischio inalatorio Rischio cutaneo
cancerogenicita mutagenicita
[Cat.Canc.] [Cat.Mut.] [Ein] [Ecu] [Rin] [Reu]

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Frasi di rischio:

H 351 (Sospettato di provocare il cancro);

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche).

Esposizione per via inalatoria(Ein):

- Proprieta chimico fisiche: Nebbia;

- Tipologia d'uso: Uso dispersivo;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Da 4 ore a inferiore a 6 ore.

Esposizione per via cutanea(Ec.):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo.

ZOLA PREDOSA, 26/06/2018
Firma
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ALLEGATO "C"

Comune di MONTE SAN PIETRO
Provincia di BO

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIVERSI TRATTI DI STRADE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

COMMITTENTE: Unione dei comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

CANTIERE: STRADE INTERESSATE: viaGullini,via 2/8/80,via Zangherini-via M. Venturii, Via
Mongiorgio, Parcheggio via Amola, via Pradalbino., MONTE SAN PIETRO (BO)

ZOLA PREDOSA, 26/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Carlomagno Elena Santa )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Bedonni Sandro)

ingegnere Carlomagno Elena Santa

c/o Comune di Zola Predosa Piazza della Repubblica n.1
40069 Zola Predosa (BO)

Tel.: 0516161844 - Fax: 0516161844

E-Mail: escarlomagnoi@unionerenolavinosamoggia.bo.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
06.23.001.00
1a

2
05.18.001.00
1a

3
01.02.001.00
1a

4
02.10.200.00
1

5
02.10.220.00
1

6
04.14.260.00
1b

LAVORI A MISURA

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e
lo smontaggio; per il primo mese.

Opere d'arte-Cordoli, zanelle e opere d'arte-Parapetto
[mesi: 1]

SOMMANO m/mese

Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio
cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti l'opera:sottostruttura portante in
tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di
sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni
20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm
90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm
20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli
elementi costituenti I'opera; per il primo mese.

Opere d'arte-Cordoli, zanelle e opere d'arte-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]

Opere d'arte-Cordoli, zanelle e opere d'arte-Andatoie e
passerelle [mesi: 1]

SOMMANO m/mese

Delimitazione mediante barriera stradale in plastica
bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa
in opera, il riempimento con acqua e la successiva
rimozione; per il primo mese.

Opere d'arte-Cordoli, zanelle e opere d'arte-Delimitazioni

SOMMANO m/mese

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore
manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo
mensile.

Opere d'arte-Cordoli, zanelle e opere d'arte-Lanterna
segnaletica fissa [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*1)

SOMMANO cad.*mesi

Semaforo su palo a luce lampeggiante, con batteria
ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio;
costo mensile.

Opere d'arte-Cordoli, zanelle e opere d'arte-Semaforo
[mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad.*mesi

Segnale stradale rettangolare in lamiera di alluminio
spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
montato su cavalletti pieghevoli in profilato di acciaio
zincato, preforato e zavorrabile. Dimensioni: segnale
90x135 cm, altezza cavalletti 180 cm; costo mensile.
Opere d'arte-Cordoli, zanelle e opere d'arte-Segnali
[mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1)

SOMMANO cad.*mesi

10,00

1,00

5,00

2,00

10,00

4,00

9,99

19,50

1,100

44,00

44,00

9,99

9,99

19,50

19,50

5,00

5,00

2,00

2,00

10,00

10,00

4,62

55,63

14,80

0,70

34,34

13,02

203,28

555,74

288,60

3,50

68,68

130,20

A RIPORTARE

1°250,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°250,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1250,00
TOTALE euro 1°250,00

ZOLA PREDOSA, 26/06/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Unione dei comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia [ v.1/6]
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