
ATTIVITA'
feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 gen-22 feb-22 mar-22 dic-22 gen-23 feb-23 mar-23 mar-23

I settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV sett I settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV settI settII settIII settIV sett

a) progetto preliminare/studio fattibilità 
tecnico economico interno ▼ ▼

preparazione  e approvazione pr. Interna
* pr Interna

b) progetto definitivo ed esecutivo  ▼

a.1
gara per l’affidamento ** VERIFICA CON SAG 

a.2 progettazione definitiva esecutiva, 
indagini e rilascio pareri progettazione defiitiva e esecutiva esterna

Verifica e validazione del progetto 
esecutivo esterna

Approvazione

c) Gara affidamento lavori

gara e affidamento ** VERIFICA CON SAG 

d) esecuzione lavori ▼ ▼

esecuzione lavori esecuzione lavori tot gg. 465

FINE LAVORI E CONSEGNA SCUOLA

* Presumibili ritardi  covid
**In attesa verifica tempi SAG

▼

▼

▼

▼






























